
（様式１）
相馬市 　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告 総括表

平成30年3月末時点

（千円）

執行
年度

23
24
25
26
27
28
29
30

相馬市東日本大震災
復興交付金基金残高

相馬市東日本大震災
復興交付金基金の利息額

相馬市東日本大震災
復興交付金基金の取崩額

10,964,745 46,007 36,594,352

執行
年度
23
24
25
26
27
28
29
30

合　計 37,773,183

＜参考＞
都道県交付分

（うち、当該市町村分）

91,424

交付額
(国費)

5,144,242
375,000

1,576,726

2,435,357

47,513,090

3,586,481

2,784,925
0

＜参考＞

契約済額
（国費相当額）

交付額
(国費)

17,516,960
5,081,953

交付分
相馬市

344,328

1,039,177
16,666,403

6,070,630
1,559,455

250,345 761,466

4,179,294

564,816
7,249,574

543,294

0

13,871,878
9,586,700

契約済額
（国費相当額）

758,952
894,739

7,032,824

2,000,060
0

1,728,313
2,455,134

19,150,037 15,654,887

3,940,747

合　計



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23 0 0 － 24年9月、解体工事発注、24年10月実施設計発注、
25年3月、本体工事発注

24 2,631 23,059 －
25 20,903 475 0 25年12月変更契約

26
27
28
29
30

累計 23,534 0 23,534 0
23 0 0 － 24年9月、解体工事発注、24年10月実施設計発注、

24 13,256 119,936 －
25 105,291 2,883 0
26
27
28
29
30

累計 118,547 0 122,819 0
23 0 0 － 25年3月、本体工事発注

24 0 5,672 －
25 6,237 0 565
26
27
28
29
30

累計 6,237 0 5,672 565
23 0 0 － ※25年度から実施

24 0 0 －
25 6,525 0 － 未執行

26 0 0 － 未執行

27 0 0 － 未執行

28 5,265 1,260 本調査実施

29
30

累計 6,525 0 5,265 1,260

相馬市

- 2 - 1 － 市 市 直接

磯部地区 市 市

磯部地区

直接
相馬市全
域

直接

全体
事業
期間

31,380 24 ～

177,822 24 ～ 25

8,316

（様式２A）

省庁名 文部科学省

事業番号

25

8,700

完了

磯部地区 25

78 A - 4 - 1 － 完了 25 ～

完了 25 ～

29

A - 1 市 市 完了直接57 - 1 －

学校施設整備
事業費国庫負
担事業（相馬
市立磯部小学
校屋内運動場
整備事業）

65 A - 2 - 2 －

58 A

学校施設環境
改善事業（相
馬市立磯部小
学校屋内運動
場整備事業：
太陽光発電設
備）

学校施設環境
改善事業（相
馬市立磯部小
学校屋内運動
場整備事業）

埋蔵文化財発
掘調査事業

市 市



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

相馬市

全体
事業
期間

（様式２A）

省庁名 文部科学省

事業番号

23
24
25 38,232 3,538 － ２５年４月から埋蔵文化財試掘確認調査を開始

26 0 3,036 － ２６年７月　２６年度対象範囲試掘確認調査開始、１０月終了

27 0 0 -
28 0 0 -
29 0 0 31,658
30

累計 38,232 0 6,574 31,658
23 0 0 0 0
24 0 0 0 0
25 38,232 0 3,538 0
26 0 0 3,036 0
27 0 0 0 0
28 0 0 0 0
29 0 0 0 31,658
30 0 0 0 0

50,976 38,232 0 6,574 31,658
23 0 0 0 0
24 15,887 0 148,667 0
25 138,956 0 3,358 565
26 0 0 0 0
27 0 0 0 0
28 0 0 5,265 1,260
29 0 0 0 0
30 0 0 0 0

226,218 154,843 0 157,290 1,825
23 0 0 0 0
24 15,887 0 148,667 0
25 177,188 0 6,896 565
26 0 0 3,036 0
27 0 0 0 0
28 0 0 5,265 1,260
29 0 0 0 31,658
30 0 0 0 0

277,194 193,075 0 163,864 33,483

都道県
交付分

各年度
別合計

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

市町村交付分　計

都道県・
市町村
交付分

各年度
別合計

合計

県 直接A 4 －

相馬市相
馬亘理線
他

県－ 2 －79 2950,976 25 ～
埋蔵文化財発
掘調査事業

完了

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、

24年度を区別して記載する必要はありません。

8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」

「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の

対象交付金額の合計額を記入してください。



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23 20,000 0 20,000
24
25
26
27
28
29 ▲ 16,000 ▲ 16,000
30

累計 20,000 ▲ 16,000 0 4,000
23

24 819,928 651,814 168,114

25
26
27
28
29 ▲ 168,114 ▲ 168,114
30

累計 819,928 ▲ 168,114 651,814 0
23 0 0 －
24 3,453,485 145,803 －

25 82,500 2,467,478 －
25年4月実施設計発注（原釜荷捌き施設）、25年5月本体工事発注
（漁具倉庫）、25年6月実施設計発注（磯部水産加工施設）、26年3月
本体工事発注（原釜荷捌き施設）

26 678,533 1,383,659 －
26年9月造成工事発注（磯部水産加工施設）、27年3月外構工事発注
（漁具倉庫（小型））、27年3月本体工事発注（磯部水産加工施設）

27 446,826 541,455 － 28年2月磯部水産加工施設完成、27年9月本体工事発注（磯部漁具
倉庫・上架施設）

28 112,976 28年9月原釜荷捌き施設完成

29 9,973
30

累計 4,661,344 0 4,661,344 0
23 47,424 0 -

24 47,379 -

25 45 平成25年4月納入、平成25年6月完成

26
27
28
29
30

累計 47,424 0 47,379 45

63,233 234 C － 8 － 1 －

農林水産関係
試験研究機関
緊急整備事業
（水産試験場
相馬支場復旧
事業）

尾浜地区 県 県 直接 完了

2 C － 4 － 1 －

被災地域農業
復興総合支援
事業
（農業用施設
等整備導入事
業）

岩子・新
田・柏崎・
磯部・古
磯部・蒲
庭・孫目
地区等

県 市 間接 完了 24 ～ 24

－ 1 －

農山漁村地域
復興整備基盤
総合整備事業
（復興整備実
施計画作成）

和田地区 県 県 直接 廃止 4,000 23 ～ 24

869,086

1 C －

相馬市
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

3 C - 7 - 1 －

水産業共同利
用施設復興整
備事業

松川浦漁
港

市 市 29直接 完了 6,215,128 24

～ 25

（様式２C)

1

～

他事業（災害関連区画整理事業）により実施することとなったため廃
止。

平成24年6月26日（いちご栽培施設）、11月27日（機械購入）、平成25
年2月14日（育苗ハウス、付帯設備）着工
平成25年3月26日竣工

24年7月、実施設計発注、24年11月本体工事発注（漁具倉庫分）

平成24年6月設計業務委託契約、平成24年10月設計業務完了
平成24年11月工事着工
平成24年12月研究備品発注、平成25年4月納入



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

相馬市
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

（様式２C)

23
24 78,900 69,961 8,939
25
26
27
28
29
30

累計 78,900 0 69,961 8,939
23
24 35,232 35,232 -
25 0 H26年3月完了。

26
27
28
29
30

累計 35,232 0 35,232 0
23
24
25 49,500 26,843 － 25年7月測量設計発注

26 250,500 260,498 － 27年3月緑地復旧工発注（一部区間）

27 435,000 443,284 － 27年11月照明復旧工発注

28 172,500 63,917 － 28年11月緑地復旧工発注

29 92,839 20,119 30年3月工事完成
30

累計 907,500 0 887,381 20,119
23
24
25 16,000 11,144 － 25年7月測量設計発注

26 4,856 －
27 212,000 202,641 － H28年2月工事発注

28 －
29 9,359 H30年2月工事完成

30
累計 228,000 0 218,641 9,359
23
24
25 100,065 83,722 - H25年11月、実施設計・境界測量契約。

26 877,312 86,499 - H26年7月、区画整理工契約

27 607,279 H27年10月、区画整理工契約。

28 775,108 757,900 1,286,655 H28年10月、区画整理工契約。

29 446,230 H29年10月、区画整理工契約。
30 226,417

累計 1,978,902 757,900 2,510,385 0

1,210,000 25

直接 32継続 4,035,056 25 ～

－ 1 － 3 － 1

漁港環境整備
事業（農山漁
村地域復興基
盤総合整備事
業）

尾浜地区 県 県 直接 完了 285,000 25

八沢地区 県 県4 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（農地整備事
業）

59 C －

～ 29

66 C － 1 － 3 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（漁港環境整
備事業）

松川浦漁
港

県 県 直接 完了 ～ 29

67 ◆ C

33 C － 4 － 2 －

被災地域農業
復興総合支援
事業（農業用
施設等整備導
入事業）

磯部地区 県 市 間接 完了 105,201 24 ～ 24

～ 2524

80 C － 1 －

1 － 2 －

農山漁村地域
復興整備基盤
総合整備事業
（復興整備実
施計画作成）

八沢地区 県 県 直接 完了 35,232

平成24年11月27日（機械購入）、平成25年3月4日（収納庫）着工
平成25年3月1日（機械）、3月26日（収納庫）竣工

Ｈ24年12月に事業計画書作成業務を発注。

地元説明会等により合意形成を図り、H25年2月より法手続きに着手
し、H25年12月計画確定。



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

相馬市
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

（様式２C)

23
24

25 84,507 10,104 - 基本設計及び実施設計を行う計画のうち、基本設計のみ完了（平成
25年11月）

26 120,345 90,221 -
平成26年７月測量業務委託契約、平成26年9月実施設計契約、平成
26年12月ボーリング調査業務委託契約、平成27年3月環境影響評価
業務委託契約

27 1,416,427 297,382 - H27.12月敷地造成工事契約

28 3,921,190 4,534,430 -

H28.6月研究施設電気設備・機械設備工事契約、7月研究施設建築工事契
約、8月設計意図伝達業務契約、9月生産施設電気設備・機械設備工事、工
事管理業務契約、10月生産施設建築工事契約、11月敷地造成工事完了、
H29.3月送水管・研究施設飼育設備・生産施設飼育設備・外構工事契約

29 1,347,435 - H29.7月ろ過槽工事契約、H29.9月取水施設建築工事契約、H30.3月までに研
究 共 生産施設 建築 電気設備 機械設備 事完30 1,350,309

累計 6,892,778 0 6,279,572
23
24
25 78,376 69,889 8,487 平成25年7月11日着工、平成25年11月12日竣工・使用開始

26
27
28
29
30

累計 78,376 0 69,889 8,487
23
24
25
26
27
28 40,949 40,095 - 28年9月実施設計着手、29年3月実施設計完了
29 250,345 127,500
30 344,328

累計 635,622 0 167,595 0

104,502 25

市 直接 継続 917,479 28 ～ 31

84 C － 4 － 市 ～ 25間接 完了

－

水産種苗研
究・生産施設
復旧事業

光陽地区 県 直接 継続 9,190,374 25 ～ 30

3 －

被災地域農業
復興総合支援
事業

和田地区 県

86 C － 5 － 1 －

81 C － 8 － 2 県

漁業集落防災
機能強化事業

岩子地区 市



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

相馬市
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

（様式２C)

23 67,424 0 0 20,000
24 934,060 0 804,386 177,053
25 328,448 0 201,702 8,532
26 1,248,157 0 442,074 0
27 2,063,427 0 1,550,586 0
28 4,868,798 757,900 5,885,002 0
29 0 ▲ 184,114 1,886,504 ▲ 154,636
30 1,576,726 0 0 0

15,901,684 11,087,040 573,786 10,770,254 50,949
23 0 0 0 0
24 3,453,485 0 145,803 0
25 82,500 0 2,467,478 0
26 678,533 0 1,383,659 0
27 446,826 0 541,455 0
28 40,949 0 153,071 0
29 250,345 0 137,473 0
30 344,328 0 0 0

7,132,607 5,296,966 0 4,828,939 0
23 67,424 0 0 20,000
24 4,387,545 0 950,189 177,053
25 410,948 0 2,669,180 8,532
26 1,926,690 0 1,825,733 0
27 2,510,253 0 2,092,041 0
28 4,909,747 757,900 6,038,073 0
29 250,345 ▲ 184,114 2,023,977 ▲ 154,636
30 1,921,054 0 0 0

23,034,291 16,384,006 573,786 15,599,193 50,949

各年度
別合計

都道県交付分　計

市町村交付分　計

合計

市町村
交付分

各年度
別合計

都道県・
市町村
交付分

各年度
別合計

都道県
交付分

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、

24年度を区別して記載する必要はありません。

8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」

「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の

対象交付金額の合計額を記入してください。



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23 0 0 －
24 11,625 7,134 －
25 35,650 11,271 － 25年12月、測量設計発注

26 53,474 510 55,842 － 用地取得、27年3月本工事発注

27 46,790 56,077 － 28年1月本工事発注

28 10,866 － 用地取得、物件補償

29 1,269 用地取得

30
累計 100,749 47,300 142,459 0
23 0 0 －
24 4,650 2,104 －
25 17,050 2,181 － 25年7月、調査業務委託発注

26 10,074 7,729 99 － 用地取得

27 31,606 36,583 － 28年3月本工事発注

28 27,502 － 用地取得、物件補償

29 20,854 17,708 用地取得、物件補償、工事精算

30
累計 31,774 60,189 86,177 0
23 0 0 －
24 4,650 0 －
25 17,050 641 － 26年1月、調査算定業務発注

26 10,074 508 － 用地取得

27 8,412 － 未執行

28 149 － 28年1月本工事発注

29 1,836 20,228 工事精算

30
累計 31,774 0 11,546 20,228
23 0 0 －
24 7,750 5,213 －
25 41,075 20,417 － 26年1月、調査算定業務発注

26 20,150 1,658 － 用地取得、

27 0 44,239 － 27年12月本工事発注

28 20,954 18,217 － 28年10月本工事発注

29 185 ▲ 910 用地取得、物件補償、工事精算

30
累計 68,975 20,954 89,929 0
23 0 0 －
24 12,400 6,768 －
25 36,425 515 － 未執行

26 21,700 41,998 122,337 － 26年11月本工事発注

27 22,475 24,532 19,788 － 27年12月本工事発注

28 22,234 23,620 － 用地取得、物件補償

29 70 8,666 用地取得

30
累計 93,000 88,764 173,098 8,666

全体
事業
期間

191,034 24 ～ 30

道路事業（市
街地相互接続
道整備）（東部
123号線）

原釜地区 市 市 直接 完了 234,536

24 ～

24

29

D - 1 - － 24

8 D - 1 - 4 －

道路事業（市
街地相互接続
道整備）（法定
外道路）

尾浜地区 市 市 直接 完了 116,038

～ 29

～ 30

継続

5

1

D

直接 継続 118,666市

道路事業（市
街地相互接続
道整備）（東部
113号線）

尾浜地区

-D 市 市7

9

（様式２D）
相馬市

5 - 1 - 1 －

道路事業（市
街地相互接続
道整備）（東部
86号線）

原釜地区 市 市 直接

尾浜地区 直接

3024 ～市

完了 41,000

省庁名 国土交通省

6 D - 1 - 2 －

- 3 －

道路事業（市
街地相互接続
道整備）（東部
116号線）

事業番号

24年6月、実施設計発注

24年6月、実施設計発注

24年6月、実施設計発注

24年6月、実施設計発注

24年6月、実施設計発注



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）
相馬市

省庁名 国土交通省

事業番号

23 0 0 －
24 60,450 27,115 －
25 179,025 12,892 － 25年11月、詳細設計発注

26 267,563 2,579 1,201,378 － 26年12月、橋梁工事発注

27 415,730 210,496 － 28年3月本工事発注

28 254,082 510,997 787,851 － 用地取得

29 502,432 5,048 29年11月、橋梁工事発注

30
累計 1,176,850 1,016,008 2,244,780 0
23 0 0 －
24 14,725 4,396 －
25 53,475 31,953 － 25年7月、本工事発注

26 40,300 15,825 － 26年11月本工事発注

27 0 21,640 28年3月本工事発注

28 1,115 33,571 28完了

29
30

累計 108,500 0 74,929 33,571
23 0 0 －
24 2,325 564 －
25 3,487 1,598 － 25年7月、本工事発注

26 2,712 970 － 未執行

27 0 14 5,378 27完了

28
29
30

累計 8,524 0 3,146 5,378
23 0 0 －
24 5,425 2,606 －
25 14,337 7,477 － 25年7月、本工事発注

26 12,786 6,068 － 用地取得

27 0 3,516 移転補償

28 0 12,881 28完了

29
30

累計 32,548 0 19,667 12,881
23 0 0 －
24 44,562 21,311 －
25 79,825 460 － 未執行

26 70,137 3,141 － 26年7月、測量設計発注

27 47,275 0 - 未執行

28 ▲ 216,887 0
29
30

累計 241,799 ▲ 216,887 24,912 0

24

12 - 8

10 D - 1 - 6 －

道路事業（市
街地相互接続
道整備）（東部
471号線）

～ 31

10 市

道路事業（市
街地相互接続
道整備）（東部
338号線）

岩子地区

直接 廃止

直接 完了 42,000 24

- 1 - 柏崎地区 市 2732,145 24

24 ～

27

28

岩子地区 直接 継続 2,896,837

11,000 24

岩子地区 直接 完了

岩子地区 市 市 直接 完了

140,000

～

～

28

～

－

市 市

D

D

市 市

市市

道路事業（市
街地相互接続
道整備）（日下
石石上線）

11 D - 1 - 7 －

道路事業（市
街地相互接続
道整備）（東部
327号線）

1 －

道路事業（市
街地相互接続
道整備）（東部
339号線）

－

13 - 1 - 9

14 D

-

24年6月、実施設計発注

24年6月、実施設計発注

24年6月、実施設計発注

24年6月、実施設計発注

24年6月、実施設計発注



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）
相馬市

省庁名 国土交通省

事業番号

23 128,625 129,305 －
24 2,057 42 1,335
25 0 0
26 0 0
27 0
28
29
30

累計 130,682 0 129,347 1,335
23 532,320 158,637 －
24 91,987 461,151 4,519
25 0 0
26 0 0
27 0
28
29
30

累計 624,307 0 619,788 4,519
23 128,625 126,052 －
24 7,927 9,564 936
25 0 0
26 0 0
27 0
28
29
30

累計 136,552 0 135,616 936
23 128,625 138,942 －
24 27,661 12,072 5,272
25 0 0
26 0 0
27 0
28
29
30

累計 156,286 0 151,014 5,272
23 0 0 －
24 1,128,505 1,070,112 －
25 0 8,337 － 26年2月、戸建住宅工事発注、26年3月変更契約

26 0 0 50,056 26年12月、共助住宅12戸完成、27年3月、戸建住宅65戸完成

27 0
28
29
30

累計 1,128,505 0 1,078,449 50,056

24 ～ 2419 D - 4 - 5 －

23

市 市 直接 完了 156,060 2317 D - 4 - 3 －

災害公営住宅
整備事業（原
釜地区）

原釜地区

市 直接 完了

市 市 直接 完了 149,351 23

16 D - 4 - 2 市
災害公営住宅
整備事業（明
神前団地）

明神前団
地

24

～ 24

市 直接 完了 713,494 23

市 178,613

～

24～

～ 2418 D - 4 - 4 －

災害公営住宅
整備事業（磯
部地区）

磯部地区

－

4 - 1 －

市 市 直接 完了 1,289,721

災害公営住宅
整備事業（馬
場野団地）

馬場野団
地

災害公営住宅
整備事業（細
田地区）

細田地区

15 D -

23年11月、本体工事発注、24年8月、竣工、完成12戸

24年1月、本体工事発注、25年3月、竣工、完成46戸

24年3月、本体工事発注、25年3月、竣工、完成10戸

24年3月、本体工事発注、25年3月、竣工、完成12戸

24年6月、造成工事発注、25年2月、共助住宅工事発注、
25年3月、戸建住宅工事発注



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）
相馬市

省庁名 国土交通省

事業番号

23 0 0 －
24 19,402 0 －
25 37,615 40,682 － 助成開始

26 161,546 84,005 － 127件助成決定

27 136,598 223,057 － 315件助成決定

28 223,057 337,153 289,065 － 322件助成決定

29 240,048 281,117 － 320件助成決定

30
累計 578,218 577,201 917,926 0
23 0 0 －
24 7,241 0 －
25 14,909 5,361 － 助成開始

26 10,543 10,716 － 111件助成決定

27 10,056 25,206 － 249件助成決定

28 25,206 23,503 25,856 － 237件助成決定

29 22,786 24,180 238件助成決定

30
累計 67,955 46,289 91,319 0
23 10,000 0 －
24 291,200 136,660 －
25 0 6,532 － 25年4月、雨水排水管理業務発注

26 0 0 － 未執行

27 0 0 - 未執行

28 ▲ 135,382 16,830 5,796
29
30

累計 301,200 ▲ 135,382 160,022 5,796
23 24,000
24 18,039
25 5,951 10 25年11月　地質調査委託

26
27
28
29
30

累計 24,000 0 23,990 10
23 36,750 0 －
24 527,571 96,402 －
25 353,049 275 － 26年1月、実施設計発注（集会所）

26 182,579 ▲ 728,116 58,224 － 26年11月、公園整備発注、27年3月、集会所完成

27 0 0 － 27年8月、公園整備完成

28 210,735 － 測量実施、用地取得

29
30

累計 1,099,949 ▲ 728,116 365,636 0

～ 3024 D - 23 - 1 －

尾浜、細
田、岩子
地区

市 市 直接 完了 207,272 23

防災集団移転
促進事業（細
田地区）

細田地区 市 市 直接 継続 424,954 23

県 県 直接 完了 30,000 25

市 市 直接 継続 204,015 24 ～

25

市 市 直接 継続 1,545,378 24- 5 - 1 －

23 ～－ 1
津波防災緑地
基本計画策定

原釜・尾
浜地区

～

25年3月、基本計画に関連する設計調査業務を実施

～ 32

24年8月、実施設計発注

※25年度から実施

32

◆ D - 21 - 1 － 1

下水道事業
（公共下水道
（雨水幹線）整
備事業）（事業
計画策定）

1 －

災害公営住宅
家賃低廉化事
業

馬場野、
磯部、原
釜、細
田、明神
前地区

東日本大震災
特別家賃低減
事業

D - 6 -

22

20 D

21

馬場野、
磯部、原
釜、細
田、明神
前地区

◆ D － 22 － 123

※25年度から実施

24年3月、用地買収開始、24年6月、造成工事発注



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）
相馬市

省庁名 国土交通省

事業番号

23 26,250 0 －
24 1,463,236 295,612 －
25 1,007,323 904,128 － 25年7月、ポンプ施設設置業務発注

26 532,677 101,052 － 26年12月、緑地整備発注、27年3月、集会所発注

27 0 174,417 － 27年8月公園整備発注

28 585,108 － 28年4月公園整備完成、測量実施

29
30

累計 3,029,486 0 2,060,317 0
23 0 0 －
24 657,428 673,982 －
25 2,507,504 1,335,607 － 25年5月、造成工事発注、用地買収

26 95,239 254,194 － 27年3月、集会所発注

27 0 429,405 － 27年7月公園整備発注

28 ▲ 733,427 － 測量実施、用地取得

29 ▲ 166,466
30

累計 3,260,171 ▲ 166,466 1,959,761 0
23 0 0 －
24 1,792,918 557,960 －
25 1,270,930 1,644,227 － 用地取得

26 310,723 375,213 － 27年2月、公園整備発注、27年3月、集会所発注

27 0 189,482 － 27年5月緑地整備発注

28 ▲ 667,949 － 測量実施、用地取得

29 ▲ 540,048
30

累計 3,374,571 ▲ 540,048 2,098,933 0
23 0 0 －
24 139,044 0 －
25 848,441 0 －
26 0 0 －
27 0 ▲ 217,622 0 －
28 ▲ 105,198 290,868 － 用地取得

29 ▲ 102,432
30

累計 987,485 ▲ 425,252 290,868 0
23 0 0 －
24 305,824 313,619 －
25 725,348 857,023 － 25年5月、造成工事発注、用地買収

26 574,725 216,871 － 27年3月、集会所発注

27 0 102,367 － 27年6月公園整備発注

28 ▲ 391,461 － 測量実施、用地取得

29
30

累計 1,605,897 0 1,098,419 0

D - 23 - 6 －

防災集団移転
促進事業（南
ノ入地区）

南ノ入地
区

市 市 直接

－

防災集団移転
促進事業（鷲
山地区）

鷲山地区 市 市 直接 継続 3,239,456 24

～

～27 D -

30

24年6月、実施設計発注、24年6月、移転補助開始
24年10月、用地買収開始、25年2月、造成工事発注

継続 1,835,313 2429

防災集団移転
促進事業（刈
敷田地区）

刈敷田地
区

26 D -

30

28 D - 23 - 5 －

防災集団移転
促進事業（新
沼地区）

新沼地区 市 市 直接 継続 642,552 24 ～ 30

25 D - 23 - 2 －

市 市 直接 継続 3,535,663 24

市 市 直接 継続 3,462,271 23 30～

～ 30

423 -

防災集団移転
促進事業（荒
田地区）

荒田地区23 - 3 －

24年8月、用地買収開始、24年8月、造成工事発注

24年6月、実施設計発注、24年6月、移転補助開始
24年10月、用地買収開始、

24年6月、実施設計発注、24年6月、移転補助開始
24年10月、用地買収開始、25年2月、造成工事発注

※25年度から実施



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）
相馬市

省庁名 国土交通省

事業番号

23 0 0 －
24 255,819 0 －
25 243,886 0 －
26 341,695 0 －
27 0 －
28 368,213 － 用地取得

29 ▲ 93,173
30

累計 841,400 ▲ 93,173 368,213 0
23 0 0 －
24 349,982 226,541 －
25 319,795 103,720 － 用地取得

26 98,682 15,834 － 用地取得

27 0 75 － 用地取得

28 186,709 － 用地取得、測量実施

29
30

累計 768,459 0 532,879 0
23 47,982 11,880 －
24 440,304 134,910 －
25 47,325 97,373 － 25年4月、計画策定業務発注

26 47,325 102,862 － 26年11月、災害危険区域用地測量発注

27 47,325 26,477 － 27年4月、計画策定業務発注

28 27,507 － 28年4月、計画策定業務発注

29
30

累計 630,261 0 401,009 0
23 0 0 －
24 37,212 20,977 －
25 35,112 ▲ 8,919 10,259 － 25年7月、再業務委託発注

26 22,921 ▲ 16,922 1,906 － 26年4月、再業務委託発注

27 0 0
28 ▲ 31,488 4,774
29
30

累計 95,245 ▲ 57,329 33,142 4,774
23 0 0 －
24 7,750 3,160 －
25 30,225 4,955 － 25年12月、測量設計発注

26 20,150 7,627 53,884 － 26年12月、本工事発注

27 0 3,402 － 27年12月、本工事追加発注

28 ▲ 1,573 1,924 28完了

29
30

累計 58,125 7,627 63,828 1,924

～ 30

34

- 11 －

道路事業（市
街地相互接続
道整備）（市
道：法定外道
路）

新沼地区 市 市 直接 完了35

◆ D - 1 - 1 － 1

震災後におけ
る代替輸送確
保支援モデル
事業

相馬港 市 市 直接 完了 47,396

D - 1 84,842 24

細田地区
ほか

市 市 直接 継続 840,350 23

24 26

～ 28

32 D - 23 - 9 －

防災集団移転
促進事業（事
業計画策定）

31 D - 23 - 8 －

防災集団移転
促進事業（磯
部中西地区）

30 D - 23 - 7

継続 878,240 24

－

防災集団移転
促進事業（高
塚地区）

高塚地区 市 市 直接 継続

磯部中西
地区

市 市 直接

～ 30

※25年度から実施

855,119 24

～ 30

～

24年2月、実施設計発注

24年7月、業務委託開始

24年6月、実施設計発注

24年6月、実施設計発注、24年6月、移転補助開始
24年10月、用地買収開始、24年12月、造成工事発注



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）
相馬市

省庁名 国土交通省

事業番号

23 0 0 －
24 5,425 3,425 －
25 21,700 ▲ 133 － 未執行

26 6,200 8,793 0 － 未執行

27 0 26,476 － 27年12月、本工事発注

28 8,294 － 用地所得、物件補償

29 ▲ 126 4,182 工事精算

30
累計 33,325 8,793 37,936 4,182
23 0 0 －
24 35,650 20,277 －
25 138,337 ▲ 787 － 未執行

26 82,537 6,026 － 26年6月、測量設計発注

27 37,200 264,804 － 28年2月、本工事発注

28 83,827 ▲ 27,150 － 用地所得、物件補償

29 ▲ 7,356 工事精算

30
累計 293,724 83,827 255,814 0
23 0 0 －
24 5,425 3,151 －
25 13,175 ▲ 123 － 未執行

26 11,624 0 － 未執行

27 0 0 -
28 ▲ 27,196 0
29
30

累計 30,224 ▲ 27,196 3,028 0
23 0 0 －
24 13,950 4,204 －
25 32,550 5,260 － 25年9月、調査業務発注

26 0 33,132 － 27年3月本工事発注、用地取得

27 0 5,003 － 移転補償

28 11,985 1,536 用地所得、物件補償

29 97 用地取得

30
累計 46,500 11,985 49,232 0
23 0 0 －
24 6,975 1,577 －
25 12,400 386 － 25年9月、調査業務発注

26 0 14,319 － 26年11月、本工事発注

27 0 ▲ 3,150 6,243 27完了

28
29
30

累計 19,375 0 13,132 6,243

27～

24年7月、実施設計発注

24年7月、実施設計発注

市 30

36 D - 1 -

40 D - 1 - 16 －

道路事業（市
街地相互接続
道整備）（市
道：東部520号
線）

磯部地区 市 市 直接

直接 完了

24 ～

岩子地区

27

39 継続

37 D - 1 - 13 －

道路事業（市
街地相互接続
道整備）（市
道：東部328号
線）

岩子地区 市 市 直接 継続 487,164

12 －

道路事業（市
街地相互接続
道整備）（市
道：法定外道
路）

岩子地区 市 市

3,908 24

24

完了 25,000

1 - 15 －

道路事業（市
街地相互接続
道整備）（市
道：東部519号
線）

磯部地区 市

-

D -

道路事業（市
街地相互接続
道整備）（市
道：東部320号
線）

市 市 直接

直接 75,465

54,347 24 ～ 29

～

廃止14 －- 1

32

38 D

24年7月、実施設計発注

24年7月、実施設計発注

24年7月、実施設計発注

～24



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）
相馬市

省庁名 国土交通省

事業番号

23 0 0 －
24 24,800 18,394 －
25 70,525 4,498 － 25年9月、調査業務発注

26 94,550 266,285 440,441 － 26年7月、本工事発注

27 0 146,300 132,310 － 28年2月、本工事追加発注

28 ▲ 6,510 用地取得

29 292 13,035 用地取得

30
累計 189,875 412,585 589,425 13,035
23 0 0 －
24 62,000 30,423 －
25 93,775 17,736 － 25年9月、調査業務発注

26 134,850 120,795 11,384 － 26年5月、測量設計発注

27 0 306,005 28年1月、本工事発注

28 300,368 10,241 用地取得、物件補償

29 ▲ 99,829 工事精算

30
累計 290,625 421,163 275,960 0
23 0 0 －
24 56,575 23,080 －
25 89,125 27,779 － 26年2月、測量設計発注

26 70,525 73,224 5,799 － 用地取得

27 70,525 201,450 27年8月、本工事発注

28 94,048 90,058 29年3月、本工事発注

29 59,547 30年4月、本工事発注

30
累計 286,750 167,272 407,713 0
23 0 0 －
24 9,300 5,402 －
25 24,800 900 － 26年2月、測量設計発注

26 32,550 50,864 － 27年3月本工事発注

27 0 517 －
28 5,248 3,715 28完了

29
30

累計 66,650 0 62,931 3,719
23 0 0 －
24 4,650 8,544 －
25 10,075 ▲ 1,527 － 26年2月、測量設計発注

26 12,400 80,911 42,851 － 27年3月本工事発注、用地取得

27 0 3,773 －
28 6,314 56,117 － 28年6月本工事発注

29 8,669 10,592 － 工事精算、用地取得

30
累計 27,125 95,894 120,350 0

777,369 24 ～ 29

24年7月、実施設計発注

30～

43 1 - 19 －

直接 継続 918,437 24

24年7月、実施設計発注

24年7月、実施設計発注

～ 30

24 ～ 28

45 D - 1 - 21 －

道路事業（市
街地相互接続
道整備）（市
道：東部501号
線）

磯部地区 市 市 直接 継続 158,736

1 - 20 －

24

道路事業（市
街地相互接続
道整備）（市
道：金草線）

磯部地区 市 市 直接 継続 585,836 24

41 D - 1 - 17 －

42 D - 1 - 18 －

道路事業（市
街地相互接続
道整備）（市
道：法定外道
路）

44 D -

道路事業（市
街地相互接続
道整備）（市
道：東部491号
線）

磯部地区 市 市 直接

D -

磯部地区 市 市 ～ 32

道路事業（市
街地相互接続
道整備）（市
道：東部521号
線）

磯部地区 市 市 直接 完了

24年7月、実施設計発注

24年7月、実施設計発注、24年8月、本体工事発注

86,000完了



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）
相馬市

省庁名 国土交通省

事業番号

23 0 0 －
24 22,475 10,914 －
25 36,037 ▲ 3,514 － 未執行

26 56,187 91,909 － 26年12月、本工事発注

27 0 11,018 －
28 27,507 11,156 － 29年2月本工事発注

29 29,405 44,148 － 工事精算

30
累計 114,699 56,912 165,631 0
23 0 0 －
24 81,375 12,278 －
25 38,750 ▲ 3,954 － 未執行

26 60,450 0 － 用地取得

27 0 73,592 197,275 28年2月、本工事発注

28 ▲ 220,399 ▲ 179,330 25,444 28廃止

29
30

累計 180,575 ▲ 146,807 26,269 25,444
23
24 72,000 10,878
25 384,000 38,180 - 26年3月道路詳細設計完。25年6月用地測量発注。

26 128,000 316,330 27年3月道路改良工事発注済。

27 117,600 95,561 28年3月、用地取得困難箇所一部解消。

28 0 103,001 29年3月、用地補償、改良舗装工事実施。

29 137,650
30

累計 701,600 0 701,600 0
23
24 72,000 20,651
25 300,000 271,521 25年11月軟弱地盤解析完。26年3月用地買収、積算業務完。

26 74,000 75,709 27年2月道路改良工事発注済。

27 201,920 196,969 28年3月、道路改良工事実施。

28 0 76,455 6,615 29年3月、道路改良工事、用地補償実施。

29
30

累計 647,920 0 641,305 6,615
23
24 32,000 22,166
25 312,000 179,581 25年10月用地測量発注。26年3月橋梁下部工発注。

26 445,200 303,156 26年7月道路改良工事発注済。

27 132,800 146,775 28年3月、道路改良工事実施。

28 0 22,096 29年3月、橋梁上部工事、道路改良工事実施。

29 195,632
30

累計 922,000 0 869,406 0

1,152,500 24 ～ 30

D － 直接 完了 809,900 24 ～

継続

48

24年7月、実施設計発注

24年12月道路詳細設計・路線測量発注。

50 D － 1 － 26 －

道路事業（市
街地相互接続
道整備）
（県道：原町海
老相馬線）

蒲庭地区 県 県 直接

D - 1 - 23 －

道路事業（市
街地相互接続
道整備）（市
道：鹿島前迫
線）

49 1 － 25 －

道路事業（市
街地相互接続
道整備）
（県道：原町海
老相馬線）

磯部地区 県 県

28

D － 1 － 24 －

道路事業（市
街地相互接続
道整備）
（県道：相馬亘
理線）

原釜地区 県 県 直接 継続 877,000 24 ～ 30

24年7月、実施設計発注

～蒲庭地区 市 市 直接 廃止 43,572 24

46 D - 1 - 22 －

道路事業（市
街地相互接続
道整備）（市
道：鹿島前迫
線）

蒲庭地区 市 市 直接 継続 221,436 24 ～ 30

47

28

24年7月、橋梁予備設計発注。25年3月、測量、地質調査、道路詳細
設計発注

24年7月道路詳細設計路線測量発注。24年9月地質調査発注。24年
12月用地測量発注。



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）
相馬市

省庁名 国土交通省

事業番号

23 0 0 －
24 105,454 75,517 －
25 47,212 17,006 － 25年4月、業務委託発注

26 0 16,101 － 26年4月、業務委託発注

27 0 17,507 － 27年4月、業務委託発注

28 4,915 28年4月、業務委託発注

29 21,620 28年5月、業務委託発注

30
累計 152,666 0 152,666 0
23 0 0
24 501,075 214,526
25 506,970 46,449 － 移転補助

26 0 127,376 － 移転補助

27 0 129,254 － 移転補助

28 38,959 － 移転補助

29 42,284 － 移転補助

30
累計 1,008,045 0 598,848 0
23 0 0 0
24 5,432 5,110 322
25 0 0
26 0 0
27 0
28
29
30

累計 5,432 0 5,110 322
23 0 0
24 148,284 143,638
25 0 4,646 0 25年10月、業務完了

26
27
28
29
30

累計 148,284 0 148,284 0
23 0 0 －
24 701,043 460,050 －
25 0 0 －
26 0 0 26年6月、整備完了

27 0
28 ▲ 238,212 2,781
29
30

累計 701,043 ▲ 238,212 460,050 2,781

8,148 24 ～ 24

55 D -

都市防災総合
推進事業（防
災情報通信
ネットワーク整
備）

相馬市全
域

市 完了 617,109 24

完了

53 D - 20 - 1 －

都市防災総合
推進事業（災
害危険度判定
調査）

相馬市沿
岸部

市 市 直接

54 D - 20 - 2 －

都市防災総合
推進事業（各
地区防災拠点
整備事業）

市沿岸部
ほか

市 市 直接

完了

市 直接20 - 3 －

30

住宅・建築物
安全ストック形
成事業（がけ
地近接等危険
住宅移転事
業）

原釜地
区、尾浜
地区、磯
部地区、
蒲庭地区

市 市 直接 継続 1,344,060 24

継続的な被災
者支援体制の
確立事業

応急仮設
住宅ほか

～

197,712 24 ～ 25

266,990 24 ～ 29

52 D - 13 -

51 ◆ D - 4

－1

市 市 直接 完了2 － 1-

～ 25

24年12月、ホールボディカウンター購入
25年1月、内部被ばく検査開始、25年1月、システム構築

24年6月、移転補助開始

24年8月、業務委託発注、25年3月、業務完了

24年9月、実施設計発注、25年3月、本体工事発注

24年10月、本体工事発注



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）
相馬市

省庁名 国土交通省

事業番号

23 0 0 －
24 241,664 236,866 －
25 0 689 4,109 手数料、25年8月業務完了

26 0 0
27 0
28
29
30

累計 241,664 0 237,555 4,109
23 0 0 －
24 28,675 16,686 －
25 71,300 7,943 －
26 62,000 117,665 3,430 －
27 62,000 258,920 28年3月、本工事発注

28 28,826 46,213 用地取得、物件補償

29 34,245 65,112 29年8月、本工事発注

30
累計 223,975 180,736 398,304 0
23 0 0 －
24 18,600 2,104 －
25 25,575 1,352 － 26年1月、調査算定業務発注

26 0 35,981 － 26年10月、本工事発注

27 0 8,984 移転補償

28 15,007 12,070 用地取得、物件補償

29 630
30

累計 44,175 15,007 61,121 ▲ 1,939
23
24 210,000 18,619
25 450,000 44,532 26年3月　造成工実施

26 540,000 476,743 27年3月　造成工実施

27 1,425,000 255,360 27年10月　盛土工施工

28 225,000 855,086 29年2月　造成工実施

29 375,000 451,676 1,122,984
30

累計 3,225,000 0 2,102,016 1,122,984
23
24 680,000
25 1,486,666 用地交渉実施

26 24,614 用地交渉実施

27 100,036 27年7月　用地買収実施

28 38,998 28年10月　用地買収実施

29 36,564 1,966,454
30

累計 2,166,666 0 200,212 1,966,454

～ 30

3162 D － ～22 － 1 －

63 D － 22 － 2 －

都市公園事業
（原釜・尾浜地
区防災緑地）
※用地費

原釜・尾
浜地区

県 県 直接 継続 3,250,000 24

27 －

道路事業（市
街地相互接続
道整備）（市
道：百槻和田
線）

岩子地区 市 市 直接 継続

都市公園事業
（原釜・尾浜地
区防災緑地）
※施設費

原釜・尾
浜地区

県 県 直接 継続 4,752,000 24

～ 29

24年6月、実施設計発注

61 D - 1 - 28 －

道路事業（市
街地相互接続
道整備）（市
道：東部88号
線）

原釜地区 市 市 直接 完了 76,364 24

60 D - 522,210 3024 ～1 -

～ 25完了 322,220 2456 D - 20 - 4 －

都市防災総合
推進事業（防
災備蓄拠点整
備事業）

八幡地区 市 市 直接

24年6月、実施設計発注

25年3月、詳細設計実施

25年3月、用地交渉実施

24年7月、実施設計発注、24年10月、本体工事発注



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）
相馬市

省庁名 国土交通省

事業番号

23 0 0 －
24 2,871,356 102,517 －
25 0 727,398 －
26 0 196,347 －
27 1,398,655 65,985 －
28 282,463 -
29 151,356
30

累計 4,270,011 0 1,526,066 0
23 0 0 －
24 213,076 1,070,112 －
25 1,495,206 638,170 － 26年3月、本体工事発注

26 379,611 379,611 － 27年3月、戸建住宅70戸、アパート36戸完成

27 0 0 0
28
29
30

累計 2,087,893 0 2,087,893 0
23 0 0 －
24 51,258 31,159 －
25 938,658 219,498 － 25年5月、造成工事発注、26年2月実施設計発注

26 74,487 755,286 26年7月、本体工事発注、27年3月戸建住宅51戸完成

27 0 0 58,460
28
29
30

累計 1,064,403 0 1,005,943 58,460
23 0 0 －
24 31,032 18,339 －
25 656,719 248,105 － 25年5月、造成工事発注、25年10月実施設計発注

26 49,306 361,802 － 26年7月、本体工事発注、27年3月戸建住宅28戸完成

27 0 0 108,811
28
29
30

累計 737,057 0 628,246 108,811
23 0 0 －
24 191,786 338,052 －
25 1,391,431 22,188 － 25年7月、実施設計業務委託

26 0 963,567 － 26年7月、本体工事発注、27年3月戸建住宅56戸完成

27 0 0 259,410
28
29
30

累計 1,583,217 0 1,323,807 259,410

1,809,392 24 ～ 27

～ 32

～

災害公営住宅
整備事業（鷲
山地区）

鷲山地区 直接 完了

4 - 8 －

災害公営住宅
整備事業（南
ノ入地区）

南ノ入地
区

市 市 直接 完了 842,352 24

市 市

－

災害公営住宅
整備事業（荒
田地区）

荒田地区 市 市 直接 完了 1,216,462 24 ～ 27

～ 2770 D

68 D - 4 - 6 －

災害公営住宅
整備事業（刈
敷田地区）

刈敷田地
区

市 市 直接 完了 2,386,165 24 27

-

- 2 - 1 － 1
市街地復興効
果促進事業

市 継続 5,337,516 2464 ★ Ｆ

69 D - 4 - 7

71 D - 4 - 9 －

24年6月、実施設計発注、24年10月、用地買収開始、
25年2月、造成工事発注

24年6月、実施設計発注、24年10月、用地買収開始、
25年2月、造成工事発注

24年6月、実施設計発注、24年10月、用地買収開始

24年8月、用地買収開始
24年8月、造成工事発注



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）
相馬市

省庁名 国土交通省

事業番号

23 0 0 －
24 0 0 －

25 1,591,470 2,335,827 －
25年12月、造成設計発注、26年1月、造成工事発注、26年3月本体工
事発注

26 0 974,029 － 26年12月、本体工事増額

27 2,416,951 430,965 － 27年7月、本体工事増額

28 ▲ 263,402 ▲ 22,690 26,888 H28完了

29
30

累計 4,008,421 ▲ 263,402 3,718,131 26,888
23 0 0 －
24 0 0 －
25 1,094,220 1,536,114 － 25年9月、本体工事発注

26 350,047 733,699 － 26年12月、本体工事増額

27 959,014 27年11月本体完成

28 ▲ 177,172 ▲ 84,389 40,685
29
30

累計 2,403,281 ▲ 177,172 2,185,424 40,685
23 0 0 －
24 16,000 0 －
25 436,000 ▲ 107,600 162,546 － 25年7月、本工事発注

26 0 34,838 － 移転補償

27 0 28年3月本体完成

28 ▲ 60,000 76,120 10,896
29
30

累計 452,000 ▲ 167,600 273,504 10,896
23 0 0 －
24 0 0 －
25 131,325 46,750 － 25年7月、本体工事発注

26 0 5,225 27年3月、整備完了

27 0
28 ▲ 63,196 16,154
29
30

累計 131,325 ▲ 63,196 51,975 16,154
23 0 0 －
24 0 0 －
25 221,680 107,600 208,667 － 25年9月、移転補償

26 0 59,521 27年3月、整備完了

27 0
28 ▲ 52,329 ▲ 1,112 9,875
29
30

累計 221,680 55,271 267,076 9,875

※25年度から実施

25 ～ 25

25

～ 26

完了 2,968,147 24 ～ 27市 市 直接

市 直接

355,500 25直接 完了

- 21 - 2 －

74 ◆ D - 21

下水道事業
（公共下水道
（雨水幹線）整
備事業）（尾浜
地区）

～ 25

76 ◆ D - 21 - 3 － 1

雨水排水対策
事業（岩子地
区）

岩子地区

75 D -

346,188市 市 直接 完了

完了 90,838

- 2 － 1

72 D

21 - 3 － 岩子地区 市

下水道事業
（公共下水道
（雨水幹線）整
備事業）（岩子
地区）

73 D

雨水排水対策
事業（尾浜地
区）

尾浜地区 市 市

- 21 - 1 細田地区 市 市 直接 完了 4,993,360 24 ～ 28

尾浜地区

－

下水道事業
（公共下水道
（雨水幹線）整
備事業）（細田
地区）

※25年度から実施

※25年度から実施

※25年度から実施

※25年度から実施



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）
相馬市

省庁名 国土交通省

事業番号

23 0 0 －
24 6,652 6,734 －
25 25,579 0 － 未執行

26 18,321 43,818 － 26年12月、本工事発注

27 0 0 0 27年5月完了

28
29
30

累計 50,552 0 50,552 0
23
24
25 287,135 13,947 － 25年8月　土量調査委託、用地取得ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ委託

26 86,651 26年9月　公設土取場取り付け道路整備、用地取得ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ委託

27 0 109,847 27年7月　公設土取場関連ＣＭ　外

28 50,444 52,186 28年4月　公設土取場関連CM　外

29 59,584 15,364 29年4月　公設土取場関連CM　外

30
累計 337,579 0 322,215 15,364
23 0 －
24 0 －
25 111,454 8,919 7,294 － 25年8月、実施設計発注

26 16,922 126,540 3,461 26年4月、本工事発注、27年2月完成

27
28
29
30

累計 111,454 25,841 133,834 3,461
23
24
25
26
27
28 69,750
29 7,750 17,315 30年3月、改良舗装工実施。

30
累計 0 77,500 17,315 0
23 －
24 －
25
26
27
28 2,940 0 - 29年度より執行

29 43,680 2,537
30

累計 0 46,620 2,537 0

88 D － 5 － 2

災害公営住宅
家賃低廉化事
業［補助率変
更分］

馬場野、
磯部、原
釜、細
田、明神
前地区

市 市 直接 継続 479,698

82 ◆ D - 4 - 1 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業

馬場野団
地、明神
前団地、
原釜地
区、磯部
地区、細
田地区、
刈敷田地
区、荒田

市 市 直接 完了 63,192 24 ～ 26

～ 3283 ★ F － 4 － 1 － 1

市街地復興効
果促進事業
（県分）

県 継続 421,975 25

28 ～ 30

24年8月　本体工事契約手続完了

29 ～ 32

87

85 ◆ D － 23 － 2 － 1
観光交流拠点
整備事業

D － 1 － 29

道路事業(市
街地相互接続
道整備）(県
道：相馬亘理
線）[補助率変
更分]

原釜地区 県 県 直接 継続 100,000

中村地区 市 市 直接 完了 171,619 25 ～ 26



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）
相馬市

省庁名 国土交通省

事業番号

23 24,000 0 0 0
24 1,066,000 0 90,353 0
25 3,219,801 0 553,712 10
26 1,187,200 0 1,283,203 0
27 1,877,320 0 904,548 0
28 275,444 69,750 1,147,822 6,615
29 375,000 7,750 898,421 3,104,802
30 0 0 0 0

11,393,375 8,024,765 77,500 4,878,059 3,111,427
23 1,039,177 0 564,816 0
24 13,181,617 0 6,953,054 12,384
25 17,244,909 0 11,385,047 4,109
26 4,403,420 0 8,196,483 53,517
27 5,623,804 105,198 3,631,749 438,302
28 502,345 ▲ 105,198 1,398,010 195,384
29 0 0 622,317 45,201
30 0 0 0 0

51,965,828 41,995,272 0 32,751,476 748,897
23 1,063,177 0 564,816 0
24 14,247,617 0 7,043,407 12,384
25 20,464,710 0 11,938,759 4,119
26 5,590,620 0 9,479,686 53,517
27 7,501,124 105,198 4,536,297 438,302
28 777,789 ▲ 35,448 2,545,832 201,999
29 375,000 7,750 1,520,738 3,150,003
30 0 0 0 0

63,359,203 50,020,037 77,500 37,629,535 3,860,324

都道県
交付分

各年度
別合計

市町村
交付分

各年度
別合計

都道県・
市町村
交付分

各年度
別合計

都道県交付分　計

市町村交付分　計

合計

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、

24年度を区別して記載する必要はありません。

8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」

「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の

対象交付金額の合計額を記入してください。



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23 0 0 －
24 15,414 2,050 －
25 50,595 15,995 － 54件助成決定

26 0 6,558 － 33件助成決定

27 0 6,090 － 21件助成決定

28 3,109 - 10件助成決定

29 1,676 6件助成決定

30
累計 66,009 0 35,478 0
23 0 0 0 0
24 0 0 0 0
25 0 0 0 0
26 0 0 0 0
27 0 0 0 0
28 0 0 0 0
29 0 0 0 0
30 0 0 0 0

0 0 0 0 0
23 0 0 0 0
24 15,414 0 2,050 0
25 50,595 0 15,995 0
26 0 0 6,558 0
27 0 0 6,090 0
28 0 0 3,109 0
29 0 0 1,676 0
30 0 0 0 0

88,012 66,009 0 35,478 0
23 0 0 0 0
24 15,414 0 2,050 0
25 50,595 0 15,995 0
26 0 0 6,558 0
27 0 0 6,090 0
28 0 0 3,109 0
29 0 0 1,676 0
30 0 0 0 0

88,012 66,009 0 35,478 0

各年度
別合計

各年度
別合計

市町村
交付分

合計

都道県交付分　計

市町村交付分　計

都道県・
市町村
交付分

各年度
別合計

相馬市

直接

※25年1月受付開始、13件助成決定

都道県
交付分

全体
事業
期間

88,012 24 ～ 32- 1 継続1-

低炭素社会対
応型浄化槽等
集中導入事業

相馬市全
域

市 市

（様式２E）

事業番号

省庁名 環境省

77 E

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、

24年度を区別して記載する必要はありません。

8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」

「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の

対象交付金額の合計額を記入してください。


