
（様式１）
広野町 　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告 総括表

平成30年3月末時点

（千円）

執行
年度

23
24
25
26
27
28
29
30

広野町東日本大震災
復興交付金基金残高

広野町東日本大震災
復興交付金基金の利息額

広野町東日本大震災
復興交付金基金の取崩額

948,412 3,615 3,487,658

執行
年度
23
24
25
26
27
28
29
30

契約済額
（国費相当額）

553,743
34,836

961,457

260,000
0

1,123,233
1,158,314

4,725,167 3,862,804

2,232,200

合　計

0
167,936

606,144

0

1,020,065
715,093

契約済額
（国費相当額）

交付額
(国費)

1,483,924
458,296

交付分
広野町

0

33,750
1,085,887

732,527
912,315

31,927 228,110

444,139

合　計 3,487,658

＜参考＞
都道県交付分

（うち、当該市町村分）

16,000

交付額
(国費)

18,000
0
0

1,142,166

4,432,455

1,056,801

31,221
0

＜参考＞



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 9,787 0 -
25 0 -
26 0 -
27 0 -
28 0 -
29 0 9,787
30

累計 9,787 0 0 9,787
23
24
25 2,268 1,106 － ２５年１１月から埋蔵文化財試掘調査を開始

26 0 0 －
27 0 100 1,062 ２７年４月から埋蔵文化財に係る調整を開始、調査不要となる

28
29
30

累計 2,268 0 1,206 1,062
23 0 0 0 0
24 0 0 0 0
25 2,268 0 1,106 0
26 0 0 0 0
27 0 0 100 1,062
28 0 0 0 0
29 0 0 0 0
30 0 0 0 0

3,024 2,268 0 1,206 1,062
23 0 0 0 0
24 9,787 0 0 0
25 0 0 0 0
26 0 0 0 0
27 0 0 0 0
28 0 0 0 0
29 0 0 0 9,787
30 0 0 0 0

13,050 9,787 0 0 9,787
23 0 0 0 0
24 9,787 0 0 0
25 2,268 0 1,106 0
26 0 0 0 0
27 0 0 100 1,062
28 0 0 0 0
29 0 0 0 9,787
30 0 0 0 0

16,074 12,055 0 1,206 10,849合計

A － 4 町 町 廃止直接17 － 1 －

埋蔵文化財試
掘調査事業
（被災個人住
宅試掘・記録
保存調査）

22 Ａ

（様式２A）
広野町

広野町全
域

29

埋蔵文化財発
掘調査事業

広野町

省庁名 文部科学省

事業番号

－ 4 － 2 － 県 県 直接 完了

全体
事業
期間

13,050 24 ～

3,024 25 ～ 27

市町村
交付分

各年度
別合計

市町村交付分　計

都道県・
市町村
交付分

各年度
別合計

都道県
交付分

各年度
別合計

都道県交付分　計

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、

24年度を区別して記載する必要はありません。

8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」

「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の

対象交付金額の合計額を記入してください。



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23 22,500 -
24 22,499 -
25 11,250 11,183 68 H25年7月計画作成業務委託発注。

26
27
28
29
30

累計 33,750 0 33,682 68
23 11,250 -
24 4,725 6,525
25
26
27
28 ▲ 6,525 ▲ 6,525
29
30

累計 11,250 ▲ 6,525 4,725 0
23 16,000
24 12,209
25 3,791 未執行

26
27
28
29
30

累計 16,000 0 12,209 3,791
23 -
24 141,825 488 -
25 107,725 26,243 - H25年6月設計完了。H25年9月用地買収着手。

26 17,050 27,452 - Ｈ27年1月　一部道路改良舗装工事発注済。

27 ▲ 31,006 36,539 - Ｈ27年12月　一部道路改良舗装(Ｌ＝100ｍ）工事発注済。

28 41,328 - H28年8月　一部道路改良舗装（L=203ｍ）工事発注済。

29 21,637 - H29年9月　一部道路改良舗装工事発注済。

30
累計 266,600 ▲ 31,006 153,687 0
23
24 99,975 34,641 -
25 402,225 217,742 - H25年6月設計完了。H25年7月用地買収着手。同月工事着手。

26 172,050 122,484 - H26年9月ＪＲアンダー工事完了。

27 983 -
28 ▲ 45,183 - H28.9月道路新設工（L=501ｍ）工事発注済。

29 104,470 148,747 H29.6月道路新設工工事発注済。

30
累計 674,250 ▲ 45,183 480,320 148,747

都市防災推進
事業（広野町
復興まちづくり
計画（仮称）策
定）

広野町域 町 町 直接 完了

4

1 D － 20 － 1 －

（様式２D）

広野小高
線（現道）

2 D － 23 － 1

広野町

町 町 直接 継続 303,992 24 ～ 30

全体
事業
期間

45,000 23

25年3月、基本計画に関連する設計調査業務を実施

Ｈ24年5月計画作成業務委託発注。

H24年7月移転候補地検討委託業務発注。

H24年6月実施設計発注。

～ 25

D － 1 － 1 －

道路事業(市
街地相互の接
続道路等）

省庁名 国土交通省

事業番号

－
防災集団移転
促進事業

1
防災緑地基本
計画策定事業

3 ◆ Ｄ － 22 － 1 －

H24年6月測量設計委託発注。

5 D － 1 － 2 －

道路事業(市
街地相互の接
続道路等）

久保田1
号線

町 町 直接 完了 1,092,000 24 ～ 29

下北迫字
苗代替外
１地区

町 町 直接 完了 6,300 23 ～ 23

浅見川地
区

県 県 直接 完了 20,000 23 ～ 23



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）
広野町

全体
事業
期間

省庁名 国土交通省

事業番号

23
24 24,025 -
25 18,600 2,877 - H25年3月設計完了。H26年4月用地買収着手。

26 5,742 - 用地買収

27 14,858 2,533 - 用地買収

28 4,855 81 - 用地買収

29 3,312 - H29.6月道路改良舗装工事発注済。

30
累計 62,338 0 14,545 0
23
24 9,300 -
25 48,825 - H25年11月測量設計発注。

26 14,817 - ＪＲ協議

27 89,751 27,505 - ＪＲ工事協定（27年度、28年度）協定締結済

28 191,564 220,367 - ＪＲ工事協定（28年度）工事協定　完了

29 21,535 55,216 こ線橋付帯工事

30
累計 339,440 0 284,224 55,216
23
24 12,400 3,088 -
25 76,725 11,408 - H25年6月工事着手。(一部完了)

26 71,300 22,863 - 残工区工事未着手。Ｈ27年度発注予定

27 138,456 124,469 - Ｈ27年10月　橋梁整備工事発注

28 9,368 132,435 13,986 H29年3月整備工事完了

29
30

累計 308,249 0 294,263 13,986
23
24 123,000 -
25 88,500 26,407 - H25年6月設計完了。H25年9月用地買収着手。

26 52,500 17,779 - Ｈ26年8月　一部道路改良舗装工事発注済。Ｈ27年5月完了。

27 54,251 - Ｈ27年12月（約400ｍ舗装）発注済。Ｈ28年3月完了。

28 56,842 10,689 - 用地買収

29 15,196 - H29年道路改良着手

30
累計 320,842 0 124,322 0
23
24 54,000 0 -
25 21,750 14,069 - H25年6月設計完了。H25年8月用地買収着手。

26 21,342 - Ｈ27年3月一部工事（25繰越分）完了。Ｈ27年4月一部工事（26年度
分）完了

27 88,409 44,328 - Ｈ27年12月（約200ｍ舗装）発注済。Ｈ28年3月完了。

28 30,921 48,113 -
H28年5月（約180ｍ舗装）発注済。取付道路工H28年11月（約246ｍ）
発注済。

29 ▲ 49,810 0 17,418
30

累計 195,080 ▲ 49,810 127,852 17,418

H24年6月測量設計委託発注。

H24年8月測量設計委託発注。

H24年6月測量設計委託発注。

H24年6月測量設計委託発注。

～ 31

～ 28

継続

－

道路事業(市
街地相互の接
続道路等）

浜田線 町 直接

－

道路事業(市
街地相互の接
続道路等）

(仮）
１号線

町 町 直接

6 D － 1 － 3 継続 80,437 24

D － 1 427,790 24

道路事業(市
街地相互の接
続道路等）

JR常磐線
広野駅
自由通路

道路事業(市
街地相互の接
続道路等）

下浅見川
線

町 町 直接 完了 397,741 24

町 町 直接 完了 437,988 24

町

9 － 6

10 D － 1 － 7 －

道路事業(市
街地相互の接
続道路等）

(仮）
２号線

町 町 直接

7

～ 30

～ 29D － 1 － 4 －

8 D － 1 － 5 －

完了 260,108 24 ～ 29



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）
広野町

全体
事業
期間

省庁名 国土交通省

事業番号

23
24 35,250 2,503 -
25 12,638 - H25年10月用地買収着手。

26 4,696 - Ｈ26年11月　全線工事完了

27 ▲ 15,117 296
28
29
30

累計 35,250 ▲ 15,117 19,837 296
23
24 22,500 0 -
25 51,750 8,050 - H25年6月設計完了。H25年10月用地買収着手。

26 7,875 64,203 - Ｈ27年2月一部工事完了。

27 46,123 0 - Ｈ27年12月（約200ｍ）発注済。Ｈ28年4月完了予定。

28 30,310 25,685 用地買収

29
30

累計 82,125 46,123 102,563 25,685
23

24 450,625 86,376 -

25 540,054 650,941 -
26 82,974 321,592 - H26年9月　建築竣工。

27 14,744
28
29
30

累計 990,679 82,974 1,058,909 14,744
23
24 20,800 -
25 6,400 7,842 - H25年9月用地取得。

26 0 - 設計未着手。

27 0 -
28 9,315 10,043 H28年8月　設計完了。H29年3月　整備工事完了

29
30

累計 27,200 0 17,157 10,043
23
24 40,000 12,082
25 391,200 360,156 - 25年11月、道路改良工発注

26 588,000 776,371 27年3月、道路改良工実施

27 1,107,200 562,935 28年3月、道路改良工事実施。

28 0 22,568 29年3月、道路改良工事実施。

29 ▲ 302,250 90,038
30

累計 2,126,400 ▲ 302,250 1,734,112 90,038

H24年6月測量設計委託発注。

H24年6月建築設計業務発注。H24年6月敷地造成工事設計業務発
注。H24年11月造成工事発注。

24年9月、用地測量実施。24年12月、橋梁修正設計実施。

28

28

11 D － 1 － 8 －

道路事業(市
街地相互の接
続道路等）

(仮）
３号線

町 町 直接 完了 26,845 24

13 D － 4 － 1 －

災害公営住宅
整備事業等
(災害公営住
宅の整備、災
害公営住宅に
係る用地取得
造成等）

下浅見川
字桜田地
区

町 町 直接 完了 1,227,032 24

12 D － 1 － 9 －

道路事業(市
街地相互の接
続道路等）

(仮）
４号線

町 町 直接 完了 170,998 24 ～

完了 34,000 24 ～

15 Ｄ － 1 － 10 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路等）

広野小高
線（北迫
工区）

県 県 直接 完了 2,280,187 24 ～ 28

14 ◆ D － 1 － 1 － 1 都市公園事業
下浅見川
字本町地
区

町 町 直接

～ 26

～ 26



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）
広野町

全体
事業
期間

省庁名 国土交通省

事業番号

23
24 2,400 0 -
25 0 -
26 0 -
27 211,749 0 -
28 25,461 2,755 - 第Ⅱ期災害公営住宅駐車場整備完了。

29 0 -
30

累計 239,610 0 2,755 0
23 -
24 80,000 13,616 -
25 37,283 30,665 - H25年4月工事着手。H26年5月竣工。

26 58,312 14,690
27
28
29
30

累計 117,283 0 102,593 14,690
23
24 180,000 10,545
25 570,000 167,796 25年11月　盛土工実施

26 487,500 224,825 27年3月盛土工事

27 1,125,000 562,056 27年10月　園路工実施

28 935,742
29 0 461,536
30

累計 2,362,500 0 1,900,964 461,536
23
24 40,000
25 93,333 24,685 25年9月　用地交渉実施

26 66,666 122,037 27年3月　用地交渉実施

27 0 33,223
28 18,000 3,147 29年1月　町下水道補償工事

29 31,221 3,686
30

累計 217,999 0 214,313 3,686
23
24
25 4,800 0 - H26年9月竣工予定。

26 3,714 6,903 1,611 H26年度事業完了

27
28
29
30

累計 4,800 3,714 6,903 1,611

H24年9月測量設計業務発注。

25年3月、詳細設計実施

25年3月、用地交渉実施

～

継続 299,515 24 ～16 ★ Ｆ － 2 － 1 － 1

21 ◆ D － 4 － 1 － 1

災害公営住宅
整備事業（駐
車場整備）

下浅見川
字桜田地
区

町 町 直接 完了 10,643 25

18 D － 14 － 1 －

造成宅地滑動
崩落緊急対策
事業

下北迫字
苗代替地
区

町 町 直接 完了 140,740 24

20 Ｄ － 22 － 2 －

都市公園事業
（浅見川地区
防災緑地）
※用地費

継続 327,000 24 ～ 29
浅見川地
区

県 県 直接

市街地復興効
果促進事業

広野町 町 町 直接

都市公園事業
（浅見川地区
防災緑地）
※施設費

浅見川地
区

19 Ｄ － 22 － 1 － 県 県 直接 完了 3,150,000 24 ～ 28

～ 25

32

26



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）
広野町

全体
事業
期間

省庁名 国土交通省

事業番号

23
24
25 3,200 0 -
26 2,149 1,051 Ｈ26年4月　調査完了

27
28
29
30

累計 3,200 0 2,149 1,051
23
24
25 64,837 0 -
26 102,494 ▲ 86,688 10,464 - Ｈ26年1月　用地取得済、測量設計着手

27 44,043 72,105 - Ｈ28年1月　造成工事発注

28 241,356 45,183 317,199 11,457
29
30

累計 452,730 ▲ 41,505 399,768 11,457
23
24
25
26 8,538 2,718 - 測量設計、建築設計業務発注

27 92,280 41,834 - Ｈ27年10月　防災備蓄倉庫工事発注

28 ▲ 1,006 54,435 825 H28年8月　完成　事業完了

29
30

累計 100,818 ▲ 1,006 98,987 825
23
24
25
26 24,878 10,548 - 低廉化事業着手

27 49,757 36,209 - 事業継続

28 36,946 36,830 - 事業継続

29 31,927 46,865 54,455 - 事業継続

30
累計 143,508 46,865 138,042 0
23
24
25
26 1,611 1,029 - 低減事業着手

27 3,224 3,383 - 事業継続

28 7,531 3,325 - 事業継続

29 2,945 3,876 - 事業継続

30
累計 4,835 10,476 11,613 0

2824 D － 4 － 2 －

災害公営住宅
整備事業等
(災害公営住
宅の整備、災
害公営住宅に
係る用地取得
造成等）

折木地区 町 町 直接 完了 418,335 25 ～

23 ◆ D － 14 － 1 － 1

造成宅地滑動
崩落緊急対策
事業（工損調
査事業）

下北迫字
苗代替地
区

町 町 直接 完了 4,000 25 ～ 26

26 D － 5 － 1 －

災害公営住宅
家賃低廉化事
業

下浅見川
字桜田地
区

町 町 直接 継続 359,621 ～ 32

25 D － 20 － 2 －

都市防災推進
事業（防災備
蓄倉庫整備）

下北迫字
岩作地内

町 町 直接 完了

～ 32

133,084 26 ～ 28

26

27 D － 6 － 1 －

東日本大震災
特別家賃低減
事業

下浅見川
字桜田地
区

町 町 直接 継続 33,208 26



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）
広野町

全体
事業
期間

省庁名 国土交通省

事業番号

23
24
25
26
27
28 8,831 5,133 事業継続
29 3,629 69 H29年度事業完了

30
累計 8,831 0 8,762 69
23 16,000 0 0 0
24 260,000 0 34,836 0
25 1,054,533 0 552,637 3,791
26 1,142,166 0 1,123,233 0
27 2,232,200 0 1,158,214 0
28 18,000 0 961,457 0
29 0 ▲ 302,250 31,221 555,260
30 0 0 0 0

5,777,187 4,722,899 ▲ 302,250 3,861,598 559,051
23 33,750 0 0 0
24 1,076,100 0 167,936 6,525
25 1,483,924 0 1,020,065 68
26 458,296 0 715,093 17,352
27 732,527 0 444,139 15,040
28 606,144 0 912,315 55,471
29 31,927 0 228,110 221,450
30 0 0 0 0

5,920,417 4,422,668 0 3,487,658 315,906
23 49,750 0 0 0
24 1,336,100 0 202,772 6,525
25 2,538,457 0 1,572,702 3,859
26 1,600,462 0 1,838,326 17,352
27 2,964,727 0 1,602,353 15,040
28 624,144 0 1,873,772 55,471
29 31,927 ▲ 302,250 259,331 776,710
30 0 0 0 0

11,697,604 9,145,567 ▲ 302,250 7,349,256 874,957

都道県・
市町村
交付分

各年度
別合計

都道県交付分　計

市町村交付分　計

合計

都道県
交付分

各年度
別合計

市町村
交付分

各年度
別合計

町 町 直接 継続 11,040 28 ～ 28D － 20 － 2 － 1

都市防災推進
事業（防災備
蓄倉庫整備効
果促進事業）

下北迫字
岩作地内

28 ◆

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、

24年度を区別して記載する必要はありません。

8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」

「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の

対象交付金額の合計額を記入してください。


