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概 要

1

今後実施する南側ガレキ撤去に際し、ガレキ等が使用済燃料プール（以下，SFP）へ落下す
ることを防止するSFP保護等を実施予定。

SFP保護等は、作業床からSFPへのアクセスを計画しており、ルート確保のため一部のX
ブレースを撤去。

Xブレース撤去は、建屋カバー梁に設置した東西南の作業床に撤去装置を設置し、東面２
箇所・西面１箇所・南面１箇所，計4箇所で実施。

現在は，Ｘブレース撤去に向けて準備工事を実施中。2018年9月中旬にＸブレース把持・
切断に着手予定。
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１．Xブレース撤去に干渉する支障物撤去

支障物撤去の状況（東面）

主な支障物を示す

2017年4月（支障物撤去着手前）

2018年6月（支障物撤去着手後）

2017年9月（支障物撤去着手前）

2018年5月（支障物撤去着手後）

支障物撤去の状況（南面外部側）

Ｘブレース撤去に干渉する支障物撤去の状況を以下に示す。
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２．Ｘブレース把持・切断に使用する遠隔装置
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着脱装置 セーバーソー

セーバーソー外観イメージ

バンドソー 着脱装置

把持装置外観イメージ

Xブレース

把持装置

刃

Xブレース

Xブレース

ガセットプレート

刃

刃を前後に動かして
切断する

刃を回転させて
切断する

バンドソー外観イメージ ※1 東面・西面は、干渉物回避や内空確保の理由で切断位置が異なる

Xブレースの撤去は、以下の装置を使用する。なお、装置は地上より遠隔で操作する。

セーバーソー・バンドソー：Xブレースを切断する。(切断部位に合わせて装置を選択)

着脱装置：Xブレースへのセーバーソーおよびバンドソーの取り付け・取り外しを行う。

把持装置：｢切断中のXブレースの転倒防止｣｢切断後のXブレースの引出し」を行う。

Xブレース切断イメージ（南面の例）※1

オペフロ床
作業床

Xブレース柱

ガセットプレート

切断箇所

セーバーソー
バンドソー



３．Ｘブレース撤去のモックアップ
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2018年6月に1F構外で実寸大のXブレースを用いた作業検証を実施した。

遠隔操作により，Xブレース切断から把持・引出までの一連作業状況を確認した。

今後、作業手順の精査及び操作訓練を実施して万全な準備を進める。

セーバーソーによる切断 バンドソーによる切断 把持装置による引出

小型ロボットによる監視Xブレース全景



４．オペレーティングフロアの空気中の放射性物質濃度
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※2 敷地境界モニタリングポスト近傍のダストモニタ警報値より設定した公衆被ばくに影響を与えないように設定した値
※3 サンプリングポイントは、防風フェンスが取外されている間、近傍のダスト鉄骨に切り替えられている

オペレーティングフロアに設置した連続ダストモニタで測定した、2018年4月1日～2018年7月31日の
「空気中の放射性物質濃度」を以下のグラフに示す。

オペフロのダスト濃度に有意な変化はなく、空気中の放射性物質濃度は、オペレーティングフロアダス
ト濃度警報設定値※2（5.0×10‐3Bq/cm3）に対し低い値で推移した。
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５．Xブレース撤去の工程
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2018年

6月 7月 8月 9月 10月 11月

モックアップ

Xブレース撤去準備
■Ｘブレース撤去に干渉する支障物撤去（完 了）
■遠隔装置用通信設備の設置 （実施中）

Ｘブレース撤去（作業準備含む）

操作訓練等

※ 天候・他工事との干渉により作業工程が変更になることがある。

現在は，Ｘブレース撤去に備えて準備工事を実施中。2018年9月中旬にＸブレース把持・
切断に着手予定。

Xブレース切断完了後，SFP保護等を実施予定。

＜ミスト散水設備の運転状況＞

2018年7月13日に不具合が発生したミスト散水設備空気圧縮機A系については、8月31日に復旧が完了し、
現在は、空気圧縮機A系及びB系を用いてミスト散水可能な状況。

2018年8月8日に不具合が発生したミスト散水設備空気圧縮機C系については、9月中旬の復旧に向けて、
原因調査及び修理を実施中。


