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福島第一原子力発電所現地確認報告書 

 

１ 確認日 

平成３０年 ７月 ６日（金） 

 

２ 確認箇所 

Ｈ５タンクエリア(Ｈ５、Ｈ５北) 

 

３ 確認項目 

Ｈ５タンクエリアのタンクの解体・建設状況 

 

４ 確認結果の概要 

  Ｈ５タンクエリアのフランジ型タンクの解体、溶接型タンクの建設状況を

確認した。 

・Ｈ５北タンクエリアでは、全てのフランジ型タンクの撤去が終了してい

た。(写真１) 

・Ｈ５タンクエリアでは、溶接型タンクが建設中であった。(写真２) 

・タンクが設置されていない場所の一部においては、コンクリートが打設

されている場所があり、基礎工事も進捗していた。(写真３) また、堰

(内堰、外堰)も一部施工されていた。(写真３－２) 

 

  

（写真１－１）撤去前フランジ型タン

ク。平成 30年４月 27日撮影 

 

（写真１－２）フランジ型タンクが撤去

された様子（点線内）。平成 30年７月

６日撮影。(写真１－１)の赤枠内のタ

ンクが撤去されていた。 
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（写真２)建設中の溶接型タング  

 

  
(写真３－１)基礎工事の様子 (写真３－２) 基礎工事の様子。小型バス

駐車場所付近まで基礎工事が進捗し

ている。また、右側に堰が見える。 

 

５ プラント関連パラメータ等の確認 

  各パラメータについて、前日と比べ有意な変動は確認されなかった。 
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