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●ソフト対策 
 

 

 

○ 県管理河川では、避難の判断基準となる河川の水位を河川流域総合システムや独自 

の水位計で情報提供しているところですが、平成２９年７月九州北部豪雨等の豪雨災 

害を踏まえた「中小河川の緊急点検」により抽出した箇所について、洪水時に特化し 

た低コストの水位計（危機管理型水位計）を平成３２年度目処に整備を進め、避難行 

動のきっかけとなる水位情報提供の更なる充実を図ります。 

 

【平成２９年度の取組状況】 

 ・中小河川の緊急点検実施及び設置箇所の精査（精査結果２５河川、４３箇所） 

・平成２９年度２月で予算計上（→平成３０年度明繰） 

 【平成３０年度の取組予定】 

  ・水位計設置工事発注（県河川整備課） 

・河川測量業務委託発注（県南建設事務所） 

→情報提供の目安となる水位設定に必要な河川諸元（横断測量等）の把握 

・関係機関（道路管理者等）協議（県南建設事務所） 

   →橋梁等の占用許可申請等の事務手続きを実施 

・水位データの公表を開始（県河川整備課） 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   上記以外の箇所における水位計の増設の要望があった場合にも、対応について検討します。 

危機管理型水位計を設置します。 

■危機管理型水位計一覧
水位計設置位置情報 水位計種別

事務所 管内 河川名 設置箇所 施設名/種類 施設管理者 地名 型式

県南 県南 阿武隈川 橋梁 白河大橋 市町村 白河市借宿地内 自律型

県南 県南 阿武隈川 橋梁 金勝寺橋 市町村 白河市金勝寺地内 自律型

県南 県南 阿武隈川 橋梁 岩根橋 県 西白河郡西郷村大字鶴生地内 自律型

県南 県南 阿武隈川 橋梁 常陸橋 県 西白河郡中島村大字川原田地内 自律型

県南 県南 阿武隈川 橋梁 明新橋 県 西白河郡矢吹町明新東地内 自律型

県南 県南 谷津田川 橋梁 八竜神橋 県 白河市八竜神地内 自律型

県南 県南 谷津田川 橋梁 原中橋 市町村 西白河郡西郷村大字小田倉地内 自律型

県南 県南 堀川 橋梁 小田倉橋 県 西白河郡西郷村大字小田倉地内 自律型

県南 県南 高橋川 橋梁 久田野橋 県 白河市久田野地内 自律型

県南 県南 隈戸川 橋梁 美郷橋 県 白河市大信増見地内 自律型

県南 県南 隈戸川 橋梁 柿ノ内橋 県 西白河郡矢吹町南町地内 自律型

県南 県南 外面川 橋梁 開進橋 県 白河市大信豊地地内 自律型

県南 県南 黄金川 橋梁 新黄金橋 県 白河市表郷番沢地内 自律型

県南 県南 社川 橋梁 白川橋 県 白河市表郷中野地内 自律型

県南 県南 矢武川 橋梁 北町橋 県 白河市東釜子地内 自律型

県南 県南 真名子川 橋梁 金花橋 県 西白河郡西郷村大字羽太地内 自律型

県南 県南 泉川 橋梁 新橋 県 西白河郡泉崎村大字泉崎地内 自律型

県南 県南 泉川 橋梁 下宿橋 市町村 西白河郡泉崎村大字泉崎地内 自律型

県南 県南 泉川 橋梁 桎富橋 県 西白河郡泉崎村大字泉崎地内 自律型

県南 県南 泉川 橋梁 小針橋 市町村 西白河郡中島村大字滑津地内 自律型

棚倉 県南 久慈川 橋梁 松草平橋 県 東白川郡棚倉町大字強梨地内 自律型

棚倉 県南 久慈川 橋梁 天領大橋 市町村 東白川郡塙町大字上石井地内 自律型

棚倉 県南 久慈川 橋梁 松岡橋 県 東白川郡塙町大字塙地内 自律型

棚倉 県南 久慈川 橋梁 黒助橋 市町村 東白川郡矢祭町大字中石井地内 自律型

棚倉 県南 久慈川 橋梁 新山下橋 市町村 東白川郡矢祭町大字関岡地内 自律型

棚倉 県南 久慈川 橋梁 高地原橋 市町村 東白川郡矢祭町大字内川地内 自律型

棚倉 県南 大草川 橋梁 堀川橋 県 東白川郡棚倉町大字棚倉地内 自律型

棚倉 県南 根子屋川 橋梁 上志宝橋 県 東白川郡棚倉町大字花園地内 自律型

棚倉 県南 近津川 橋梁 宮橋 県 東白川郡棚倉町大字八槻地内 自律型

棚倉 県南 川上川 橋梁 桜木橋 市町村 東白川郡塙町大字塙地内 自律型

棚倉 県南 川上川 橋梁 飯土井橋 市町村 東白川郡塙町大字板庭地内 自律型

棚倉 県南 川上川 橋梁 清水大橋 市町村 東白川郡塙町大字川上地内 自律型

棚倉 県南 西川 橋梁 田中橋 市町村 東白川郡塙町大字西河内地内 自律型

棚倉 県南 稲沢川 橋梁 稲沢橋 市町村 東白川郡塙町大字台宿地内 自律型

棚倉 県南 赤坂川 橋梁 赤坂橋 県 東白川郡塙町大字常世北野地内 自律型

棚倉 県南 小田川 橋梁 海老根橋 市町村 東白川郡矢祭町大字高野地内 自律型

棚倉 県南 小田川 橋梁 高野橋 市町村 東白川郡矢祭町大字高野地内 自律型

棚倉 県南 大内沢川 橋梁 大内沢橋 市町村 東白川郡矢祭町大字戸塚地内 自律型

棚倉 県南 中川 橋梁 久保橋 市町村 東白川郡矢祭町大字小田川地内 自律型

棚倉 県南 矢祭川 橋梁 真木野橋 市町村 東白川郡矢祭町大字内川地内 自律型

棚倉 県南 鮫川 橋梁 館山橋 市町村 東白川郡鮫川村大字赤坂中野地内 自律型

棚倉 県南 鮫川 橋梁 渡瀬橋 市町村 東白川郡鮫川村大字渡瀬地内 自律型

棚倉 県南 渡瀬川 橋梁 馬場上橋 市町村 東白川郡鮫川村大字西山地内 自律型
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○ 現指定の水位周知河川に加えて、関係市町村と協議しながら、新たに水位周知河川へ 

の指定を促進します。 

○ また、必要に応じて、水害危険性周知河川（※）への指定促進についても、関係市 

町村と協議しながら実施します。 

※水害危険性周知河川：法指定はしないが、水位周知河川に準じて水位や浸水被害 

実績の周知を行う河川。 

 

 【水位周知河川への追加指定を検討する対象河川】 

   堀川、隈戸川、谷津田川、川上川 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水位周知河川の指定促進を行います。 
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○ 判断の目安となる水位が設定されていない河川について、順次、新たに避難判断水位・ 

氾濫危険水位（以下、｢基準水位｣という。）を設定し、基準水位の策定を支援します。 

○ また、水位周知河川について、新たな基準に基づき水位の見直しを行います。 

○ なお、基準水位を設定することにより「避難勧告等の目安」が設定されますので、 

新たな基準水位の設定については、関係市町村と協議しながら実施します。 

 

避難判断水位・氾濫危険水位の見直しスケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平成２９年度の取組状況】 

・水位周知河川の久慈川について、基準水位の見直し着手 

 【平成３０年度の取組予定】 

・水位周知河川の久慈川について、基準水位の見直し完了 

    ・水位周知河川の阿武隈川、社川について、基準水位の見直し着手 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

避難判断水位見直し・新設定スケジュール 凡例
●：
◎：
▲：

社　川 県中・県南 玉川・浅川・石川・白河・棚倉 阿武隈川 ●
見直し 市町村協議

新水位によるホットライン

阿武隈川 県中・県南
白河市・西郷・中島・矢吹・玉
川・鏡石・石川 阿武隈川 ●

見直し 市町村協議
新水位によるホットライン

谷津田川 県南 白河市・西郷村 阿武隈川 ▲ 新設定 市町村協議
H32～水位周知河
川追加検討

堀　川 県南 白河市・西郷村 阿武隈川 ▲ 新設定 市町村協議
H31～水位周知河
川追加検討

黒　川 県南 白河市・西郷村 阿武隈川 ○ 水位計無し

隈戸川 県南 矢吹町・白河市（大信村） 阿武隈川 ▲ 新設定 市町村協議
H31～水位周知河
川追加検討

久慈川 県南 塙町・矢祭・棚倉町 久慈川 ●
見直し 市町村協議

新水位によるホットライン

川上川 県南 塙町 久慈川 ▲ 新設定
H33～水位周知河
川追加検討

その
他

Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２

第
１
四
半
期

第
２
四
半
期

第
３
四
半
期

第
４
四
半
期

第
３
四
半
期

第
２
四
半
期

第
３
四
半
期

第
４
四
半
期

第
１
四
半
期

第
２
四
半
期

水位の見直し・設定

ホットライン運用開始

河川名 管内 市町村名 圏域

河川区分

第
４
四
半
期

第
１
四
半
期

第
２
四
半
期

第
３
四
半
期

第
４
四
半
期

第
１
四
半
期

洪水
予報
河川

水位
周知
河川

既指定
H29～設定
H30～設定 ▲：水位設定可能河川

Ｈ３３

第
１
四
半
期

第
２
四
半
期

第
３
四
半
期

第
４
四
半
期

備考
Ｈ３４以降

避難判断水位・氾濫危険水位の見直しを行います。 

避難判断水位見直し・新設定スケジュール（Ｈ３０）
●：
◎：
▲：

県庁

・水防計画修正

事務所

・タイムライン見直し

市町村

・タイムライン見直し

県庁

・水防計画修正

事務所

・タイムライン見直し

市町村

・タイムライン見直し

県庁

事務所

市町村

・市町村調整 ・市町村協議 ・タイムライン見直し

・事務所調整 ・事務所協議 ・タイムライン見直し

・事務所調整 ・事務所協議

・基準水位設定

・市町村調整 ・市町村協議

・事務所調整 ・事務所協議

・基準水位設定・委託発注 ・基準水位（案）設定

・市町村調整 ・市町村協議

既指定
H29～設定
H30～設定

第4四半期

備考
Ｈ３１以降

第1四半期 第2四半期 第3四半期

・基準水位（案）設定

●

・委託発注

社川
県中

県南

玉川村
浅川町
石川町
白河市
棚倉町

阿武隈川

久慈川 県南

阿武隈川
県中

県南

白河市
西郷村
中島村
矢吹町
玉川村
鏡石町
石川町

阿武隈川 ●

塙町
矢祭町
棚倉町

久慈川 ●

・委託発注 ・基準水位（案）設定 ・基準水位見直し ・水防計画修正

河川名 管内 市町村名 圏域

河川区分

対応者洪水
予報
河川

水位
周知
河川

その
他

Ｈ２９まで

Ｈ３０
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○ 水害対応タイムライン（※）の作成を進めます。 

 ○ なお、タイムラインの作成主体となる市町村と連携しながら、各種技術的支援を実施しま 

す。 

※水害対応タイムライン 

洪水時の河川氾濫の発生を前提に、河川管理者、市町村等が連携して、洪水時の 

状況を予め想定し共有したうえで、｢いつ｣、｢誰が｣、｢何をするか｣に着目して、 

防災行動とその実施主体を時系列で整理する防災行動計画。 

 

水害対応タイムラインの作成スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平成２９年度の取組状況】 

・水位周知河川の阿武隈川、社川、久慈川における避難勧告等発令に着目した水害対 

応タイムラインの素案について、県から沿川市町村へ提供 

 【平成３０年度の取組予定】 

  ・引き続き、関係町と連携しながら、各種技術的支援を実施 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

水害対応タイムラインの作成を進めます。 

水害対応タイムライン作成スケジュール 凡例

社　川 県中・県南 玉川・浅川・石川・白河・棚倉 阿武隈川 ●
作成 早期公表、関係機関の拡大、継続的改善・見直し

阿武隈川 県中・県南
白河市・西郷・中島・矢吹・玉
川・鏡石・石川 阿武隈川 ●

作成 早期公表、関係機関の拡大、継続的改善・見直し

谷津田川 県南 白河市・西郷村 阿武隈川 H33 ○
作成

公表

堀　川 県南 白河市・西郷村 阿武隈川 H32
作成

公表

関係機関の拡大、継続的改善・見直し

黒　川 県南 白河市・西郷村 阿武隈川 ○

隈戸川 県南 矢吹町・白河市（大信村） 阿武隈川 H32
作成

公表

関係機関の拡大、継続的改善・見直し

久慈川 県南 塙町・矢祭・棚倉町 久慈川 ●
作成 早期公表、関係機関の拡大、継続的改善・見直し

川上川 県南 塙町 久慈川 H34 ○ 作成

市町村（・福島県）

市町村（・関係機関）

第
３
四
半
期

第
４
四
半
期

第
１
四
半
期

第
２
四
半
期

第
３
四
半
期

第
４
四
半
期

備考
Ｈ３４以降

試行版作成、住民協議

タイムライン運用、見直し

第
２
四
半
期

洪水
予報
河川

水位
周知
河川

その
他

Ｈ２９ Ｈ３０

第
３
四
半
期

第
４
四
半
期

第
１
四
半
期

第
２
四
半
期

第
３
四
半
期

第
４
四
半
期

第
１
四
半
期

第
２
四
半
期

河川名 管内 市町村名 圏域

河川区分 水害対応タイムライン

第
１
四
半
期

第
２
四
半
期

Ｈ３１ Ｈ３２ Ｈ３３

第
３
四
半
期

第
１
四
半
期

第
４
四
半
期

県庁

事務所

市町村

県庁

事務所

市町村

県庁

事務所

市町村

河川名 管内 市町村名 圏域

河川区分

対応者 備考洪水
予報
河川

水位
周知
河川

その
他

Ｈ２９まで

Ｈ３０

Ｈ３１以降
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期

社川
県中

県南

玉川村
浅川町
石川町
白河市
棚倉町

阿武隈川 ●

・タイムライン素案作成

・市町村調整 ・タイムライン作成

・事務所調整
・タイムライン作成

・タイムライン作成

阿武隈川
県中

県南

白河市
西郷村
中島村
矢吹町
玉川村
鏡石町
石川町

阿武隈川

・市町村調整 ・タイムライン作成

●

・タイムライン素案作成

・事務所調整
・タイムライン作成

・タイムライン作成

久慈川 県南
塙町
矢祭町
棚倉町

久慈川 ●

・タイムライン素案作成

・市町村調整 ・タイムライン作成

・事務所調整
・タイムライン作成

・タイムライン作成
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○ 氾濫シミュレーションの条件となる計画降雨について、従来の河川改修計画規模か 

ら想定最大規模に変更し、既存の洪水浸水想定区域の見直しを行います。 

○ なお、洪水浸水想定区域を見直すことにより「市町村ハザードマップ」の見直しも必要 

になりますので、関係市町村と協議しながら実施します。 

 

洪水浸水想定区域の見直しスケジュール 

  

 

 

 

 

 

 

 

 【平成３０年度の取組予定】 

  ・水位周知河川の阿武隈川、社川について、洪水浸水想定区域の見直し着手 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

洪水浸水想定区域の見直しを行います。 

浸水想定区域図見直しスケジュール 凡例

社　川 県中・県南 玉川・浅川・石川・白河・棚倉 阿武隈川 ● 公表

阿武隈川 県中・県南
白河市・西郷・中島・矢吹・玉
川・鏡石・石川 阿武隈川 ● 公表

谷津田川 県南 白河市・西郷村 阿武隈川 ○

堀　川 県南 白河市・西郷村 阿武隈川 ○

黒　川 県南 白河市・西郷村 阿武隈川 ○

隈戸川 県南 矢吹町・白河市（大信村） 阿武隈川 ○

久慈川 県南 塙町・矢祭・棚倉町 久慈川 ● 公表

川上川 県南 塙町 久慈川 ○

河川名 管内 市町村名

Ｈ２９

その
他

河川区分

第
２
四
半
期

第
３
四
半
期

第
４
四
半
期

洪水
予報
河川

水位
周知
河川

圏域 備考第
１
四
半
期

第
４
四
半
期

第
１
四
半
期

第
２
四
半
期

第
３
四
半
期

第
４
四
半
期

第
１
四
半
期

第
３
四
半
期

Ｈ３３

第
１
四
半
期

第
２
四
半
期

第
３
四
半
期

第
１
四
半
期

第
２
四
半
期

第
４
四
半
期

Ｈ３２

福島県

市町村

Ｈ３４以降

浸水想定区域図作成期間

ハザードマップ作成等期間

Ｈ３０ Ｈ３１

第
２
四
半
期

第
３
四
半
期

第
４
四
半
期

県庁

・区域の公示
・要配慮者施設立地図の
作成

事務所

・区域図完成
・関係者説明

市町村

・要配慮者施設の把握
・ハザードマップ作成
・関係者説明

県庁

・区域の公示
・要配慮者施設立地図の
作成

事務所

・区域図完成
・関係者説明

市町村

・要配慮者施設の把握
・ハザードマップ作成
・関係者説明

阿武隈川
県中

県南

白河市
西郷村
中島村
矢吹町
玉川村
鏡石町
石川町

阿武隈川

・委託発注 ・関係者説明 ・関係者説明

●

・関係者説明 ・関係者説明

社川
県中

県南

玉川村
浅川町
石川町
白河市
棚倉町

阿武隈川 ●

・委託発注

・関係者説明 ・関係者説明

・関係者説明 ・関係者説明

備考洪水
予報
河川

水位
周知
河川

その
他

Ｈ３１以降
河川名 管内 市町村名 圏域

河川区分

対応者
Ｈ２９まで

Ｈ３０

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
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○ 平成２９年６月の水防法及び土砂災害防止法改正により、要配慮者利用施設の避難 

確保計画の作成・避難訓練の実施が義務づけられたことから、その作成等に向けた技術的 

支援を行います。 

 ○ なお、要配慮者利用施設については、市町村の地域防災計画に記載する必要があるこ 

とから、記載方法等についても支援を行います。 

 

  （参考） 

【国や県】が、洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域を指定 

→【市町村】が、区域内にある要配慮者利用施設を地域防災計画に記載 

→【地域防災計画に記載された施設の管理者】の避難確保計画の作成等が義務化 

 

【平成２９年度の取組状況】 

・県で水位周知河川の阿武隈川、社川、久慈川について、要配慮者利用施設をプロッ 

トした洪水浸水想定区域を市町村および関係部局に提供 

・要配慮者利用施設に対し、「土砂災害警戒区域」に当該施設をプロットした図面を提 

供 

・「洪水浸水想定区域」及び「土砂災害警戒区域」に立地する要配慮者利用施設に対し、 

「避難確保計画の作成状況」及び「避難訓練の実施状況」を把握するためのアンケー 

ト調査を実施 

・水災害対策協議会に保健福祉事務所と教育事務所を加え、協議会として施設管理者 

への支援等に取り組む体制を構築 

・県災害対策課主催の地区別会議において、市町村及び施設管理者に対し、避難確保 

計画の作成方法等について説明を実施 

 

 【平成３０年度の取組予定】 

  ・各市町村で地域防災計画に位置づける対象施設リストを作成し、「地域防災計画への 

記載」「避難確保計画の作成」「避難訓練の実施」等の進捗状況の情報共有を図る。 

  ・県で市町村及び施設管理者向けの要配慮者利用施設立地情報等に関する説明会を開 

催する。 

 

 

要配慮者利用施設の避難確保計画の作成等を支援します。 
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平成３０年度のスケジュール（洪水浸水想定区域） 

 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 

県庁  要配慮者利用施設立地図の作成・提供  市町村および他部局への情報提供 

 要配慮者利用施設立地図の更新 

 

出先事務所 

 施設リスト取りまとめ 

 協議会での情報共有 

 説明会の開催（市町村等向け※1） 

 計画作成状況等のとりまとめ 

 協議会での情報共有 

 

市町村 

 施設リスト作成  地域防災計画への記載 

 計画作成状況等の把握 

 説明会の開催（施設管理者向け※2） 

※1 市町村及び施設管理者向けの説明会（要配慮者利用施設立地情報等の説明など） 

※2 施設管理者向けの説明会（要配慮者利用施設立地情報等の説明など） 

→上記説明会開催については共通（洪水浸水想定区域・土砂災害警戒区域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支援 
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●ハード対策 
 

 

 

 ○ 今後も、洪水氾濫を未然に防ぐ対策として、下記の河川整備を推進します。 

 ○ また、その他河川の堆砂除去・伐木・除草についても、引き続き実施します。 

 

今後５箇年における河川整備の実施予定（H29取組状況・H30取組予定含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後も引き続き、河川整備を推進します。 

矢武川
（白河市）

平成２３年９月台風１５により家屋浸水被害を受けた白河市東庁舎がある市街地部を橋梁工や護岸工
を実施していく予定です。
【平成29年度】橋梁工、護岸工を実施。県道の橋梁下部工完了。
【平成30年度】橋梁工、護岸工を完了し工区完了の予定。

渡瀬川
（鮫川村）

村道下橋～村道渡瀬橋間の護岸工を実施していく予定です。
【平成29年度】村道下橋の上下流左岸L=80mの護岸工を実施。
【平成30年度】工区内の用地補償完了の予定。

久慈川
（矢祭町）

東橋～下植田橋の河川測量設計を実施していく予定です。
【平成29年度】-
【平成30年度】河川測量設計を実施する予定。


