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福島第一原子力発電所現地確認報告書 

 

１ 確認日 

令和２年 ３月３０日（月） 

 

２ 確認箇所 

メガフロート（１～４号機取水路開渠内） 

   

３ 確認項目 

  メガフロート津波等リスク低減対策工事の進捗状況 

  

４ 確認結果の概要 

メガフロート津波等リスク低減対策工事は、３月４日からステップ２とし

てメガフロートの着底・内部充填作業が開始されており、３月５日には、１

～４号機取水路開渠北側（図１）の着底マウンドにメガフロートを仮着底さ

せる作業の状況を確認している。今回は、その後の進捗状況を確認した。 

・メガフロートの内部にモルタルを充填する作業は、まだ開始されておらず、

工事用車両がメガフロートに進入するための仮桟橋を設置する作業が行わ

れていた。（写真１） 

 ・メガフロート北側の港湾内では、汚濁防止フェンスを設置する作業が行わ

れていた。（写真２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      図１ 福島第一原子力発電所構内概略図 
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（写真１） 

 仮桟橋の設置状況 

（メガフロート北側） 

 

 

 

 

 

 

（写真２） 

 汚濁防止フェンス設置作業の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ プラント関連パラメータ等確認 

  本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。 

 


