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鉄塔解体装置 
主柱切断装置 

福島第一原子力発電所現地確認報告書 

 

１ 確認日 

令和２年 ４月１日（水）  

 

２ 確認箇所 

１／２号機共用排気筒（１／２号機開閉所前から確認） 

   

３ 確認項目 

  １／２号機共用排気筒解体工事の状況 

  

４ 確認結果の概要 

１／２号機共用排気筒解体工事は、３月２２日に１６ブロック目の解体が 

完了し、３月２３日から１７ブロック目の解体作業が開始されていることか 

ら、作業の進捗状況を確認した。 

 なお、１７ブロック目は、筒身と鉄塔が一括解体されるブロックであり、 

３月３１日までに、筒身50％の切断及び鉄塔斜材の切断が完了している。 

・現地確認時（10時45分頃）には、鉄塔解体装置が筒身頂部に設置されてお

り、主柱切断装置が主柱材の切断位置にセットされていた。（写真１） 

・東京電力によると、16時20分頃まで主柱材の切断作業を行った後、天気予

報で20時頃からの強風が予報されていたため、鉄塔解体装置を吊り下ろし

たとのことであった。 

 

（写真１－１）            （写真１－２） 

 

 

５ プラント関連パラメータ等確認 

  本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。 

 


