
（裏面へ） 

令和元年東日本台風等に係る災害廃棄物処理の状況について 
 

令和２年５月２９日  

福島県一般廃棄物課  
 

このことについて、各市町村において処理が進められているところで

すが、令和２年４月末時点の状況を下記のとおり取りまとめましたので、

お知らせします。  

記  

１  概要  

県災害廃棄物処理実行計画の対象となる 37 市町村からの報告に基づ

き、取りまとめたもの。  

２  処理の進捗状況  

 

処理が完了した市町村 (9※ ) 

平田村、古殿町、三春町 、泉崎村、  

中島村、矢祭町、塙町、下郷町、  

南会津町  

※ 前 回 の 報 告 に お い て 、片 付 け ご み の 処 理 が 完 了 し た 猪 苗 代 町 に つ い て 、「 完 了 」

と し た が 、 損 壊 家 屋 等 の 公 費 解 体 か ら 発 生 す る 廃 棄 物 の 処 理 を 行 う こ と と し

た た め 、 完 了 市 町 村 か ら 除 い た 。  

３  損壊家屋等の公費解体等の状況  

実施市町村数  決定件数 ※  履行済み件数  

22 674 (前回 560) 71 (前回 16) 

※ 受 付 ・ 審 査 中 の 市 町 村 が あ る た め 、 決 定 件 数 は 今 後 増 加 す る 見 込 み で あ る 。  
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処理完了市町村数

進捗率（%）

発生量（推計）：480,069トン
（実行計画値 558,970トン）

累計処理量 ：70,024トン

進捗率 ：14.6 ％（前回11.6％）
（実行計画値に対し12.5％）



 

４  仮置場 ※の状況  

総設置数  解消済み数  使用中の仮置場数  

128 (前回 127) 71 (前回 68) 57 (前回 59) 

※ 仮 置 場 の ほ か 、 集 積 所 等 も 含 む 。  

５  広域処理の状況（自区域内での処理が困難な市町村について実施）  

搬出元  受入先  搬出期間  

伊達市  
福島市  令和 2 年 1 月 8 日～3 月 31 日 

新発田地域広域事務組合（新潟県） 令和 2 年 3 月 10 日～3 月 19 日 

本宮市  

五泉地域衛生施設組合  （新潟県） 令和 2 年 1 月 27 日～2 月 7 日 

葛尾村仮設焼却施設   （環境省） 令和 2 年 2 月 17 日～4 月 1 日 

安達地方仮設焼却施設  （環境省） 令和 2 年 4 月 6 日～4 月 20 日 

須賀川市  

田村広域行政組合  令 和 元年 11 月 27 日～  

双葉地方広域市町村圏組合  令和元年 12月 18日～令和 2年 3月 13日 

喜多方地方広域市町村圏組合  令 和 2 年 1 月 17 日～  

南会津地方環境衛生組合  令 和 2 年 2 月 3 日 ～  

いわき市  令 和 2 年 4 月 15 日～  

石川町  
三条市         （新潟県） 令 和 2 年 3 月 11 日～  

いわき市  令 和 2 年 4 月 15 日～  

相馬市  双葉地方広域市町村圏組合  令 和 元年 12 月 19 日～  

南相馬市  南相馬市仮設焼却施設  （環境省） 令和 2 年 3 月 2 日～3 月 12 日 
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