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福島第一原子力発電所現地確認報告書 

 

１ 確認日 

平成３０年 ５月 ２日（水） 

 

２ 確認箇所 

Ｇ１南タンクエリア 

 

３ 確認項目 

Ｇ１南タンクエリアタンク設置工事の進捗状況 

 

４ 確認結果の概要 

  Ｇ１南タンクエリアにおける溶接型タンク設置工事の進捗状況を確認し

た。 

・タンクの据付は、計画数２３基に対して２０基と前回確認時（平成30年1

月22日）と変化がなかった。（写真１） 

・前回確認時には設置されていなかった鋼製仮堰（高さ約20㎝）が据付済タ

ンクの全周に設置されていた。（写真２） 

・エリアの南側では移送配管の敷設工事が進められていた。（写真３） 

 

（写真１） 

 

 

 

 

 

 

 

（写真２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鋼製仮堰 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/16025c/genti/20180122syashin1.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/16025c/genti/20180122syashin1.pdf
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（写真３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ プラント関連パラメータ確認 

 各パラメータについて、前日と比べ有意な変動は確認されなかった。 
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