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福島第一原子力発電所現地確認報告書 

 

１ 確認日 

平成３０年 ６月２５日（月） 

 

２ 確認箇所 

Ｈ４タンクエリア 

 

３ 確認項目 

Ｈ４タンクエリアの汚染土壌回収作業の進捗状況 

 

４ 確認結果の概要 

前回に引き続き、Ｈ４タンクエリアの汚染土壌回収作業の進捗状況を確認

した。なお、当該エリアは浅層部及び深層部の土壌が汚染され、前回、深層

部の土壌回収作業が完了したことを確認していたことから、今回は浅層部の

状況について確認した。（前回確認：平成 30年５月 24日） 

 ・確認時（午前９時頃）、バックホウで汚染土壌を回収し、大型土のう袋に

収納する作業が行われていた。（写真１） 

 ・また、トラックで埋め戻し用の土壌を搬入しており、汚染土壌の回収作業

と同時進行で埋め戻し作業を進めていた。（写真２） 

 ・作業員によると、回収作業は、６月中旬から６月末にかけて行い、７月上

旬から当該エリアの地盤改良、７月中旬から深層部の地盤改良及び埋め戻

しを進める予定とのことであった。 

 

  
（写真１－１） 

※ 赤点線部は撤去作業中の浅層部 

（写真１－２） 

 

 

汚染土壌を大型土のう
袋に収納している様子 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/388820.pdf
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（写真２） 

※ トラックで埋め戻し用の土壌を 

搬入している様子 

 

 

 

 

５ プラント関連パラメータ確認 

各パラメータについて、前日と比べ有意な変動は確認されなかった。 

 

 


