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福島第一原子力発電所現地確認報告書 

 

１ 確認日 

平成３０年 ７月１７日（火） 

 

２ 確認箇所 

Ｇ６タンクエリア 

 

３ 確認項目 

Ｇ６タンクエリアにおけるフランジ型タンク解体工事の状況 

 

４ 確認結果の概要 

  Ｇ６タンクエリアにおいて行われているフランジ型タンクの解体工事の進

捗状況を確認した。（前回確認；平成 30年５月 10日） 

・前回確認時、Ｇ６南タンクエリアは、解体対象のフランジ型タンク 20基（処

理水タンク 18基及び雨水受入タンク２基）の解体が終了し、堰内の床面コ

ンクリートの表面切削作業が行われていたが、本日確認時は切削作業も終

了していた。（写真１） 

・前回確認時、Ｇ６北タンクエリアは、解体対象のフランジ型タンク 20基の

うち７基の解体が終了していたが、本日確認時は全基の解体が終了してお

り、堰内の床面コンクリートの表面切削作業等が行われていた。（写真２） 

 

 
（写真１－１） 

 

 
（写真１－２） 

 
 

 

（写真２） 

堰内に切削作業用テントが４つあり、

うち１つのテントの中で堰内の床面

コンクリートの表面切削作業が行わ

れていた。 

５ プラント関連パラメータ等の確認 

各パラメータについて、前日と比べ有意な変動は確認されなかった。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/274807.pdf

