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福島第一原子力発電所現地確認報告書 

 

１ 確認日 

平成３０年 ８月１５日（水） 

 

２ 確認箇所 

Ｈ４南タンクエリア 

 

３ 確認項目 

Ｈ４南タンクエリアにおけるタンク設置工事の進捗状況 

 

４ 確認結果の概要 

Ｈ４南タンクエリアでは、溶接型タンクの設置工事が行われていることか

ら、工事の進捗状況を確認した。 

・前回（平成29年12月13日）、コンクリート製の堰の設置が開始されたこと

を確認したが、今回確認時はエリア東側を除いて内堰及び外堰が完成して

おり、計画設置基数51基のうち約40基が設置されていた。（写真１） 

・エリア東側では、タンクの設置に向けたコンクリート基礎工事が進捗して

いた。（写真２） 

 

  
（写真１－１） 

 エリア南側の状況① 

（写真１－２） 

 エリア南側の状況② 

  

  
（写真２－１） 

エリア東側の状況① 

（写真２－２） 

 エリア東側の状況② 

 

５ プラント関連パラメータ等の確認 

 各パラメータについて、前日と比べ有意な変動は確認されなかった。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/16025c/genti/20171213syashin3.pdf

