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福島第一原子力発電所現地確認報告書 

 

１ 確認日 

平成３０年１２月２１日（金） 

 

２ 確認箇所 

  事務本館東側(処理水バッファタンク設置場所付近) 

 

３ 確認項目 

  処理水バッファタンクの取替工事の状況 

 

４ 確認結果の概要 

  漏えい防止対策として、高台エリアに設置されているフランジ型の処理水

バッファタンクを溶接型タンクへ取替える工事が行われていることから、工

事の進捗状況を確認した。（前回確認；８月 30日、構内輸送確認：12月４

日） 

・タンクは、構内輸送状況を確認した際に着床された場所に、据え付けられ

ていた。(写真１) 

・タンク天板に降った雨水を排水するための配管の敷設が進捗していた。 

(写真２) 

・タンクの周囲では堰の設置工事が着手されていた。(写真３) 

 

 

 

 

(写真１) 

 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/389759.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/302338.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/302338.pdf
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（写真２）(写真１)の下部を拡

大。赤丸が雨水排水管。 

 

 

 

 

（写真３） 

 

 

５ プラント関連パラメータ等の確認 

  各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。 


