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福島第一原子力発電所現地確認報告書 

 

１ 確認日 

令和２年 ７月 １日（水）  

 

２ 確認箇所 

Ｇ４南タンクエリア 

 

３ 確認項目 

  Ｇ４南タンクエリアにおける溶接型タンク設置工事の進捗状況 

 

４ 確認結果の概要 

      令和元年 12月から工事が着手されたＧ４南タンクエリア（図１）における

溶接型タンク設置工事の進捗状況を確認した。 

 ・Ｇ４南タンクエリアには、26基の溶接型タンクが設置される計画であり、

現地確認時には、エリア西側の 15基のタンク設置が完了し、東側の 4基の

タンクが設置中であった。（図２、写真１） 

 ・設置が完了したタンクの周囲には、鋼製仮堰が設置されており、一部のタ

ンクは使用開始されていた。（写真２） 

 

 

 

図１ 福島第一原子力発電所構内概略図 
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図２ Ｇ４南タンクエリア配置図 

 

 

 

（写真１－１） 

 Ｇ４南タンクエリアの状況① 

（北東側から撮影） 

 

 

 

 

 

 

（写真１－２） 

 Ｇ４南タンクエリアの状況② 

（南側高台より撮影） 

 

 

 

 

（写真１－２） 
南側高台より 

（写真１－１） 

（写真２） 
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Ｃ２タンク 

鋼製仮堰 

 

（写真２） 

 使用開始されているタンクの例 

（北東側から撮影） 

 

 

 

 

 

 

５ プラント関連パラメータ確認 

  本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。 

 


