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福島第一原子力発電所現地確認報告書 

 

１ 確認日 

令和元年１０月２日（水） 

 

２ 確認箇所 

 Ｂタンクエリア、Ｂ南タンクエリア 

 

３ 確認項目 

  Ｂタンクエリア及びＢ南タンクエリアの状況 

 

４ 確認結果の概要 

    フランジ型タンクから溶接型タンクへのリプレース工事が行われているＢ

タンクエリア及びＢ南タンクエリアの状況を確認した。 

（前回確認：平成 31年 3月 7日） 

ア Ｂタンクエリアの状況 

・前回確認時には、30基のタンクが設置されていたが、今回確認時は、

当該エリアの全てのタンク 37基の設置が完了しており、エリア全周

に渡り、コンクリート製の内堰及び外堰が設置されていた。 

（写真１） 

・内堰の内壁及び床面の被覆は完了していたが、内堰の外壁及び外堰床

面の被覆は作業途中であった。また、堰カバーの設置工事は着手され

ていなかった。（写真２） 

 

（写真１－１）            （写真１－２） 

 Ｂタンクエリア外観（前回確認時    Ｂタンクエリア外観（今回（令和  

（平成 31年 3月 7日）エリア北東側   元年 10月 2日）エリア北東側から 

 から撮影）              から撮影）  

 

 

 

 

内堰 

外堰 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/392849.pdf
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（写真２－１） 

 内堰内側の状況（被覆完了） 

（エリア南東側の例） 

 

 

 

 

 

（写真２－２） 

 内堰外壁及び外堰の状況（被覆中） 

（南東側から撮影） 

 

 

 

 

 

イ Ｂ南タンクエリアの状況 

  ・前回確認時には、当該エリアの全てのタンク 7基の設置と内堰の設置

が完了し、外堰を構築中であったが、今回確認時は、全周に渡り外堰

が設置されていた。（写真３） 

・Ｂタンクエリアと同様に、内堰の内壁及び床面の被覆は完了していた

が内堰の外壁及び外堰床面の被覆は作業途中であり、堰カバーの設置

工事は着手されていなかった。 

 

（写真３－１）           （写真３－２）  

 Ｂ南タンクエリア外観（前回確認時  Ｂ南タンクエリア外観（今回（令和 

 （平成 31年 3月 7日）エリア北西側  元年 10月 2日）エリア北西側から 

から撮影）             撮影） 

 

５ プラント関連パラメータ確認 

  各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。 
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