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福島第一原子力発電所現地確認報告書 

 

１ 確認日 

令和元年１０月２３日（水） 

 

２ 確認箇所 

・１／２号機共用排気筒（１／２号機開閉所前から確認） 

・千島海溝津波対策防潮堤設置工事現場（３号機タービン建屋東側） 

 

３ 確認項目 

（１）１／２号機共用排気筒解体工事の状況 

（２）千島海溝津波対策防潮堤設置工事の状況 

 

４ 確認結果の概要 

（１）１／２号機共用排気筒解体工事の状況について 

   １／２号機共用排気筒解体工事は、１０月２２日に３ブロック目の解体

作業が終了したことから、その後の状況を確認した。 

  ・本日（10月 23日）は解体作業は行っておらず、３ブロック目の解体部

材は、２号機原子炉建屋の西側ヤードに養生されて仮置きされていた。 

（写真１、写真２） 

 

（写真１） 

 ３ブロック目解体後の排気筒の状  

況（1/2号機開閉所前から撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

（写真２） 

 ３ブロック目解体部材の仮置き状    

況（1/2号機開閉所前から撮影） 
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（２）千島海溝津波対策防潮堤設置工事の状況について 

   前回（9月 25日）に引き続き、工事の進捗状況を確認した。 

  ・千島海溝津波対策防潮堤の整備箇所は図１のとおりであり、前回確認時

は、Ｌ型擁壁の初回据付範囲（3号機タービン建屋東側約 80ｍ）のう

ち、北側の部分に未据付箇所があったが、今回確認時は初回据付範囲の

全てにＬ型擁壁が据え付けられていた。（写真３、写真４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         図１ 福島第一原子力発電所構内概略図 

 

(写真３－１)初回据付範囲北側の状況  (写真３－２)初回据付範囲北側の状況 

（前回(9月 25日)撮影）       （今回(10月 23日)撮影） 

 

（写真４） 

 防潮堤（初回据付範囲）の全景 

（北側から撮影） 

 

 

 

 

 

５ プラント関連パラメータ確認 

  各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。 
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http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/356890.pdf

