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福島第一原子力発電所現地確認報告書 

 

１ 確認日 

令和２年１０月１４日（水）  

 

２ 確認箇所 

・２号機原子炉建屋南側ヤード 

・６号機北西側（詰込み済みコンテナ仮保管エリア） 

 

３ 確認項目 

２号機燃料取出し用構台設置に向けた準備工事の進捗状況 

 

４ 確認結果の概要 

前回（9月 11日）に引き続き、２号機原子炉建屋南側ヤードで行われてい 

る２号機燃料取出し用構台設置に向けた準備工事の進捗状況を確認した。 

（図１） 

・現地確認時には２号機原子炉建屋南側ヤードでは作業は行われていなか

ったが、前回確認時と同様に地盤改良工事の支障となるコンクリート基

礎の撤去等が進められていた。（写真１） 

・３号機タービン建屋側の通路際には、ガレキ等を詰込みするコンテナが 

置かれており、一部には砕石等が詰め込まれていた。（写真２） 

・詰込み済みコンテナ仮保管エリアでは、地盤の整備作業（砕石敷き均

し、敷鉄板設置）が行われており、まだコンテナは搬入されていなかっ

た。（写真３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図１） 福島第一原子力発電所構内概略図 

 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/405740.pdf
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（写真１） 

 ２号機原子炉建屋南側ヤードの状況 

（南側から撮影） 

 

 

（写真２） 

 ガレキ等詰込み用コンテナの状況 

（西側から撮影） 

 

 

（写真３） 

 詰込み済みコンテナ仮保管ヤード 

（６号機北西側）の状況 

        （南側から撮影） 

 

 

５ プラント関連パラメータ等確認 

  本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。 
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