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福島第一原子力発電所現地確認報告書 

 

１ 確認日 

令和２年１１月１８日（水）  

 

２ 確認箇所 

Ｅタンクエリア 

  

３ 確認項目 

Ｅタンクエリアのフランジ型タンク解体工事の進捗状況 

 

４ 確認結果の概要 

前回（6月 17日）に引き続き、Ｅタンクエリアのフランジ型タンク解体

工事の進捗状況を確認した。（図１） 

・フランジ型タンク全 49基中、26基のタンクの解体が完了しており（前回

確認時：17基完了）、現地確認時には、27基目のタンクの解体作業を行

っていた。（図２、写真１） 

・前回確認時と比較するとエリア南東側のタンクの解体が進んでおり、解体

跡は駐車スペースやコンテナ等の保管スペースとして使用されていた。 

（図２、写真２） 

・Ｅタンクエリアにおいて新技術として導入されたタンク内面をレーザーに

より除染する作業は行われておらず、関連装置等がエリア北西側のタンク

撤去跡に保管されていた。（写真３） 

 

（図１）福島第一原子力発電所構内概略図 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/397567.pdf
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（図２）Ｅタンクエリア配置図 

 

 

 

 

 

（写真１） 

 タンク解体作業の状況 

（北東側から撮影） 

 

 

（写真２） 

 エリア南東側の状況 

（北東側から撮影） 

（写真１） 

（写真２） 

（写真３） 

解体中のタンク 

解体片（天板） 
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（写真３） 

 レーザー除染関連装置等の保管状況 

（東側から撮影） 

 

  

５ プラント関連パラメータ等確認 

  本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。 

 

レーザー除染 
関連装置 


