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令和元年東日本台風等に係る災害廃棄物処理の状況について 

令和３年１月６日 

福島県一般廃棄物課 

県災害廃棄物処理実行計画の対象となる３７市町村からの報告に基づき、令和２年 

１１月末時点の状況を下記のとおり取りまとめましたので、お知らせします。 

また、災害廃棄物の広域処理（下記３参照）については、昨年１２月２８日をもって

完了しましたので、併せてお知らせします。 

記 

１ 処理の進捗状況 

 

【進捗率】 

災害廃棄物※の処理進捗率（全体） 74.9％ （10月末 62.1％） 

 
うち片付けごみ 91.8％ （10月末 87.9％） 

うち損壊家屋の解体・撤去物 63.1％ （10月末 46.3％） 

※災害廃棄物は「浸水家屋からの片付けごみ」「損壊家屋の解体(公費解体等)・撤去物」に大別され

る。 
 

《損壊家屋の解体（公費解体等）の状況》（22市町村で実施。うち 7市町村が完了） 

決定件数 履行済み件数 解体進捗率 

2,139 (10月末 2,038) 1,663 (10月末 1,482) 77.7％ (10月末 72.7％) 

【処理が完了した市町村（22）（10月末 20）】※ は 11月末で新たに完了した市町村 

白河市、桑折町、下郷町、南会津町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、西郷村、泉崎村、 

中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、平田村、浅川町、古殿町、三春町、川内村、新地町、 

田村市、天栄村 
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【処理中の市町村（15）（10月末 17）】 

福島市、郡山市、いわき市、須賀川市、相馬市、二本松市、南相馬市、伊達市、本宮市、 

国見町、川俣町、鏡石町、石川町、玉川村、浪江町 

 

２ 仮置場※の状況（30市町村で設置。うち 21市町村は全て解消済み） 

総設置数 解消済み数 使用中の仮置場数 

129 (10月末 128) 116 (10月末 111) 13 (10月末 17) 

※仮置場のほか、集積所等も含む。 

 

３ 広域処理の状況（自区域内での処理が困難な市町村について実施） 令和 2年 12月 28日をもって完了 

搬出元 受入先 搬出期間等 

伊達市 
福島市 令和 2 年 1 月 8 日～3 月 31 日 

新発田地域広域事務組合  （新潟県） 令和 2 年 3 月 10 日～3 月 19 日 

本宮市 

五泉地域衛生施設組合   （新潟県） 令和 2 年 1 月 27 日～2 月 7 日 

葛尾村仮設焼却施設    （環境省） 令和 2 年 2 月 17 日～4 月 1 日 

安達地方仮設焼却施設   （環境省） 令和 2 年 4 月 6 日～4 月 20 日 

須賀川市 

田村広域行政組合 令和元年 11 月 27 日～令和 2 年 9 月 17 日  

双葉地方広域市町村圏組合 令和元年 12 月 18 日～令和 2 年 3 月 13 日  

喜多方地方広域市町村圏組合 令和 2年 1月 17日～12月 28日 

南会津地方環境衛生組合 令和 2 年 2 月 3 日～12 月 2 日 

いわき市 令和 2年 4月 15日～11月 30日 

石川町 
三条市          （新潟県） 令和 2年 3月 11日～12月 17日 

いわき市 令和 2年 4月 15日～10月 26日 

相馬市 

双葉地方広域市町村圏組合 令和元年 12 月 19日～令和 2 年 6 月 9日  

浪江町仮設焼却施設    （環境省） 令和 2年 6月 15日～11月 27日 

郡山市 令和 2 年 8 月 19 日～9 月 18 日 

南相馬市 南相馬市仮設焼却施設   （環境省） 令和 2 年 3 月 2 日～3 月 12 日 

 

 


