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福島第一原子力発電所現地確認報告書 

 

１ 確認日 

令和３年４月２１日（水）  

 

２ 確認箇所 

・１号機原子炉建屋周辺 

・１号機原子炉建屋残置カバー小割解体ヤード（1号機タービン建屋東側） 

 

３ 確認項目 

  １号機原子炉建屋残置カバー解体作業の進捗状況 

 

４ 確認結果の概要 

  昨年１２月１９日に着手された１号機原子炉建屋残置カバー解体作業の進 

捗状況を確認した。（前回確認：令和3年1月15日）（図１） 

 ・現地確認時には、クレーンによる取り外し作業は行われておらず、建屋カ

バー柱解体の準備作業が行われていた。 

・前回確認時に途中であった防風フェンスの取り外しが完了し、ミスト散水

設備鉄骨が一部を除き取り外しされていた。建屋カバー梁や建屋カバー柱

の取り外しが始まっており、上段の建屋カバー梁及び建屋カバー柱の一部

が取り外しされていた。（写真１） 

・小割解体ヤードには、取り外しされた建屋カバー柱等をガス溶断するため

のボックスカルバートと不燃シートで養生された火気作業エリアが設置さ

れており、現地確認時には酸素ボンベ等の搬入作業が行われていた。 

（写真２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図１）福島第一原子力発電所構内概略図 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/425501.pdf
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（写真１－１） 

 １号機原子炉建屋の状況 

（前回(1月15日)北西側から撮影） 

 

（写真１－２） 

 １号機原子炉建屋の状況 

（今回北西側から撮影） 

 

 

  

 

 

（写真２） 

 小割解体ヤードでの作業状況 

（西北側から撮影） 

 

 

５ プラント関連パラメータ等確認 

  本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。 
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