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福島第一原子力発電所現地確認報告書 

 

１ 確認日 

令和４年６月１５日（水）  

 

２ 確認箇所 

 Ｄ排水路新設工事現場(Ｋ４タンクエリア南側、大熊通り及び物揚場北側) 

 

３ 確認項目 

Ｄ排水路新設工事の進捗状況 

 

４ 確認結果の概要 

発電所構内西側の33.5ｍ盤から１～４号機建屋周辺に流れ込む雨水による

浸水リスクを低減するために進められているＤ排水路新設工事の進捗状況を

前回（令和4年5月9日）に引き続き確認した。（図１） 

・Ｋ４タンクエリア南側の両発進立坑に設置されていたジャッキは撤去され 

 ており、現地確認時には、上流側と下流側の接続部の推進管（大口径（直

径2,200㎜）ヒューム管）をクレーンを使用して設置する作業が行われて

いた。（写真１） 

・大熊通りの上流側到達立坑では作業は行われていなかったが、重機や資機

材等が置かれていた。（写真２） 

・物揚場北側の下流側到達立坑及び周辺も作業は行われていなかったが、関 

連設備の型枠工事が進められていた。（写真３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図１） 福島第一原子力発電所構内概略図 

 

 

 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/510938.pdf
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（写真１―１） 

 両発進立坑地上部の概観 

 （西側から撮影） 

 

（写真１－２） 

 両発進立坑内部の下流側の状況① 

（前回(5月9日)北西側から撮影） 

 

 

（写真１－３） 

 両発進立坑内部の下流側の状況② 

（今回(6月15日)北西側から撮影） 

 

 

 

（写真２－１） 

上流側到達立坑地上部の状況① 

（南東側から撮影） 

 

 

 

 

（写真２－２） 

上流側到達立坑地上部の状況② 

（東側から撮影） 
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（写真３） 

  下流側到達立坑周辺の状況 

（南西側から撮影） 

 

 

 

５ プラント関連パラメータ等確認 

  本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。 
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