
 

1 

 

福島第一原子力発電所現地確認報告書 

 

１ 確認日 

令和４年７月２８日（木）  

  

２ 確認箇所 

・５号機南側ヤード（２号機主変圧器等解体現場） 

・土捨て場南造成エリア（解体品コンテナ収納エリア） 

 

３ 確認項目 

２号機主変圧器等解体作業の進捗状況 

 

４ 確認結果の概要 

（１）２号機主変圧器等解体作業の進捗状況について（５号機南側ヤード） 

２号機原子炉建屋使用済燃料プールからの燃料取り出しに伴うヤード整

備の一環として撤去され、５号機南側ヤードに仮置きされている２号機主

変圧器及び２号機所内変圧器（Ａ）の解体作業の進捗状況を前回に引き続

き確認した。（前回確認：令和４年２月28日）（図１） 

・２号機所内変圧器（Ａ）の解体は完了しており、解体品はヤードから撤

去されていた。（写真１） 

・２号機主変圧器は天板をクレーンで吊り上げるため、機械を用いて干渉

部を切除していた。（写真２） 

・２号機主変圧器の周りはシートで覆われてハウスが形成されており、ハ

ウス内の空気は局所排風機により排気されていた。ハウス周りには解体

に伴う火災に備え、複数の消火器が設置されていた。（写真３） 

・作業中のハウス内のダストの濃度がダストモニタにより監視されてお

り、確認した範囲で、ダスト濃度の上昇は見られなかった。（写真４） 

・ヤードの近傍に解体品を入れるコンテナが４基、碍子やコイル等油を含

む機器等を入れるコンテナが１基仮置きされており、解体品を入れるコ

ンテナ２基と油を含む機器を入れるコンテナ１基は既に使用されてい

た。（写真５） 

・東京電力では、2023年内に２号機主変圧器の解体を完了させるとしてい

る。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/499748.pdf
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（図１） 福島第一原子力発電所構内概略図 

 

 

（写真１－１） 

 ２号機所内変圧器（Ａ）の状況 

（令和４年２月28日東側から撮影） 

 

（写真１－２） 

 同左 

（令和４年７月28日北側から撮影） 

 

 

（写真２） 

 主変圧器上部の干渉部切除作業の状 

 況 

 

所内変圧器（A） 

主変圧器 

主変圧器 
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（写真３－１） 

 主変圧器のハウスの状況 

 

 

（写真３－２） 

 稼働中の局所排風機の状況 

 

 

（写真３－３） 

 ヤード内に設置された消火器の例 

 

 

（写真４－１） 

 ダストモニタが設置されたハウスの 

状況 

局所排風機が設
置されたハウス 

ダストモニタが設
置されたハウス 
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（写真４－２） 

 稼働中のダストモニタの状況 

 

 

（写真５） 

 ヤード近傍に仮置きされた解体品の

状況 

 

（２）２号機主変圧器等解体作業の進捗状況について（土捨て場南造成エリ 

ア） 

２号機主変圧器等の解体作業で発生する解体品の仮置きや収納作業等を

実施している解体品コンテナ収納エリア（土捨て場南造成エリア）の作業

の進捗状況を前回に引き続き確認した。（前回確認：令和４年２月28日）

（図１） 

・エリア内に仮置きされたコンテナ等が作業の進捗に伴い増加していた。

（写真６） 

 

（写真６－１） 

 解体品コンテナ収納エリアの状況 

（令和４年２月28日西側から撮影） 

 

（写真６－２） 

 同左 

（令和４年７月28日西側から撮影） 

解体品の入っ
たコンテナ 空のコンテナ 

油を含む機器等の
入ったコンテナ 

油を含む機器等の
入ったコンテナ 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/499748.pdf
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（写真６－３） 

エリア内のコンテナの例① 

 

 

（写真６－４） 

エリア内のコンテナの例② 

 

５ プラント関連パラメータ等確認 

  本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。

 

解体品の入っ
たコンテナ 

可燃物の入っ
たコンテナ 

難燃物の入っ
たコンテナ 


