
（様式１）
福島県

平成25年３月末時点

（千円）

執行
年度

23
24
25
26
27

福島県東日本大震災復興交付金基金残高 41,698,004 福島県東日本大震災復興交付金基金の利息額 1,821

復興交付金事業計画　平成24年度進捗状況（契約状況）報告　総括表

4,794,304

契約済額
（国費相当額）

交付額
(国費)

27,753,860
6,702,749

36,638
4,757,666

510,164
12,248,919交付分

福島県

0
47,215,692

＜参考＞

（注）
　１　基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
　２　「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

合　計



平成25年３月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 3,093
25 7,380
26
27

累計 7,380 3,093 0
23
24
25 12,564
26
27

累計 12,564 0 0
23 0 0 -
24 0 0 -
25 38,232
26
27

累計 38,232 0 0
23 -
24 -
25 67,626
26
27

累計 67,626 0 0
23
24
25 2,268
26
27

累計 2,268 0 0
23
24
25 9,054
26
27

累計 9,054 0 0
（注） 23 0 0 0

1 24 0 3,093 0
25 137,124 0 0

2 26 0 0 0
3 27 0 0 0
4 137,124 3,093 0

5

6

福島県 復興交付金事業計画　　平成24年度進捗状況（契約状況）報告

事業番号
全体
事業
期間

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額
（国費）は、4,534千円

新地町

広野町

25継続

22 Ａ － 4 － 2

県 直接 12,072 25 ～6 －
埋蔵文化財発
掘調査事業

新地町 県

直接

55 Ａ － 4 －

25 ～ 25－
埋蔵文化財発
掘調査事業

広野町 県 県 継続 3,024

都道県
交付分

各年度
別合計

合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事
業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24
年度を区別して記載する必要はありません。

（様式２A）

省庁名 文部科学省

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を
記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

いわき市 128 A － 4 － 7 －
埋蔵文化財発
掘調査事業

下仁井田
地区

県 県 直接 継続 9,840 25 ～ 25

２５年１月、埋蔵文化財分布調査を開始。

いわき市 148 A － 4 － 8 －
埋蔵文化財発
掘調査事業

錦・関田
地区

県 県 直接 継続 16,752 25 ～ 25

相馬市 79 A － 4 － 2 －
埋蔵文化財発
掘調査事業

相馬亘理
線　他

県 県 直接 継続 50,976 25 ～ 25

南相馬市 46 A － 4 － 5 － ～ 25

埋蔵文化財発
掘調査事業
（原町海老相
馬線道路改良
他）

原町海老
相馬線
他

県 県 直接 継続 90,168 25
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平成25年３月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23 65,860

24 33,313 32,547

25
26
27

累計 65,860 33,313 32,547
23
24 44,088 44,084 4
25
26
27

累計 44,088 44,084 4

23 32,280 0

24 32,060 220

25
26
27

累計 32,280 32,060 220
23
24 57,120 57,120
25
26
27

累計 57,120 57,120 0
23
24 267,750 0
25 67,500
26
27

累計 335,250 0 0

福島県 復興交付金事業計画　　平成24年度進捗状況（契約状況）報告

事業番号
全体
事業
期間

1 Ｃ － 8 ～ 24

・管理道路等修繕：24年8月契約。24年12月完了。
・分取用高速液体クロマトグラフィー：24年8月契約。24年10月完
了。
・ボイラー室撤去：24年9月、10月契約。24年12月完了。
・倉庫撤去：24年12月契約。25年1月完了。
・ガラス器具類等試験用具。取り下げ。
・クロマトグラフ装置：24年8月契約。24年10月完了。
・フィンガージョインター：24年10月契約。24年12月完了。
・グレーディングマシン：24年11月契約。25年3月完了。
・加湿器：24年9月契約。24年10月完了。
・研修本館視聴覚工事：24年8月契約。24年10月完了。
・人工乾燥装置：25年1月契約。25年2月完了。
・人工乾燥装置委託：24年7月契約。24年9月完了。

県 県 直接 完了 87,814 23－ 1 －

林業研究セン
ター施設管理
事業

福島県林
業研究セ
ンター

郡山市

いわき市

いわき市

（様式２C）

省庁名 農林水産省

1 －

園芸産地復興
プロジェクト支
援事業

夏井地区
いちご栽
培ハウス

県 市 間接 完了 58,784 24 ～ 24

平成24年8月1日着工、平成25年1月25日竣工

いわき市 10 C － 8 － 1 －
水産種苗研究
施設整備事業

小名浜地
区

県 県 直接 完了 43,041 23 ～ 24

平成24年6月設計業務委託契約、平成24年8月設計業務完了
平成24年11月工事着工、平成25年3月完成
平成24年11月研究備品発注、平成25年3月納入

9 C － 4 －

24 ～ 25

未執行

60 ◆ C － 1 － 4 － 1

道の駅よつくら
港情報館改修
事業

四倉地区 県 市 間接 継続 71,400 24 ～ 24

いわき市に対する間接補助
24年11月、いわき市に対して交付決定（H25へ繰越）

いわき市 61 C － 1 － 4 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（漁港環境整
備事業）

四倉漁港 県 県 直接 継続 447,000
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平成25年３月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

福島県 復興交付金事業計画　　平成24年度進捗状況（契約状況）報告

事業番号
全体
事業
期間

（様式２C）

省庁名 農林水産省

23
24 7,500 1,217
25 52,500
26
27

累計 60,000 1,217 0
23
24 69,000 11,844
25
26
27

累計 69,000 11,844 0
23
24 4,803 4,803
25 473,795
26
27

累計 478,598 4,803 0
23
24 16,000 15,999 1
25
26
27

累計 16,000 15,999 1
23
24
25 201,052
26 262,700
27

累計 463,752 0 0
23
24
25 264,450
26 294,763
27

累計 559,213 0 0
23 20,000 0 20,000
24
25
26
27

累計 20,000 0 20,000
23
24 819,928 651,814 168,114
25
26
27

累計 819,928 651,814 168,114

1 C － 1 － 24

　他事業（災害関連区画整理事業）により実施することとなった
ため廃止。

2 C － 4 － 1

県 直接 廃止 20,000 23 ～1 －

農山漁村地域
復興整備基盤
総合整備事業
（復興整備実
施計画作成）

和田地区 県

平成24年6月26日（いちご栽培施設）、11月27日（機械購入）、平
成25年2月14日（育苗ハウス、付帯設備）着工

間接 完了 1,093,238 24 ～ 24－

被災地域農業
復興総合支援
事業
（農業用施設
等整備導入事
業）

岩子・新
田・柏崎・
磯部・古
磯部・蒲
庭・孫目
地区等

県 市

相馬市

相馬市

いわき市

いわき市

いわき市

5 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（漁港環境整
備事業）

小浜漁港 県 県 直接 継続 80,000 24 ～ 25

24年11月、測量設計発注。

いわき市 63 C － 1 － 6 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（漁港環境整
備事業）

勿来漁港 県 県 直接 継続 92,000 24 ～ 24

24年8月、測量設計発注。
25年3月、工事発注（H25へ繰越）

62 C － 1 －

24 ～ 24

24年12月四倉地区防災対策検討業務

64 C － 8 － 2 －

調査船いわき
丸代船建造事
業

小名浜地
区

県 県 直接 継続 1,269,857 24

7 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（農地整備事
業）

下仁井田
地区

県 県 直接 継続 878,996 25

～ 26

平成24年9月いわき丸代船建造基本設計業務委託契約
平成25年3月設計業務完了

いわき市 84 ◆ C － 1 － 4 － 2
四倉地区防災
対策検討事業

四倉地区 県 県 直接 完了 20,000

～ 27

　地元説明会等により合意形成を図り、Ｈ２４年１１月より法手続
きに着手した。事業着手は５月頃を予定している。

いわき市 149 C － 1 － 8 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（農地整備事
業）

錦・関田
地区

県 県 直接 継続 1,357,876 25 ～ 27

　地元説明会等により合意形成を図り、Ｈ２５年１月より法手続き
に着手した。事業着手は５月頃を予定している。

129 C － 1 －

4/18



平成25年３月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

福島県 復興交付金事業計画　　平成24年度進捗状況（契約状況）報告

事業番号
全体
事業
期間

（様式２C）

省庁名 農林水産省

23 47,424 0 -
24 47,380 -
25
26
27

累計 47,424 47,380 0
23
24 78,900 69,961 8,939
25
26
27

累計 78,900 69,961 8,939
23
24 35,232 35,232 -
25
26
27

累計 35,232 35,232 0
23
24
25 49,500
26
27

累計 49,500 0 0
23
24
25 16,000
26
27

累計 16,000 0 0
23
24
25 72,960
26
27

累計 72,960 0 0
23
24
25 84,507
26
27

累計 84,507 0 0
23 104,600 36,638 -
24 23,475 80,755 -
25
26
27

累計 128,075 117,393 0

～ 24

　Ｈ２４年１月に事業計画書作成業務を発注し、Ｈ２５年１２月に
完了を予定している。

15 C － 1 － 1 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（復興整備実
施計画）

右田地区
他

県 県 直接 継続 128,075 23

県 直接4 C － 8 － 1 －

105,201 24 ～ 24

平成24年11月27日（機械購入）、平成25年3月4日（収納庫）着工
平成25年3月1日（機械）、3月26日（収納庫）竣工

被災地域農業
復興総合支援
事業（農業用
施設等整備導
入事業）

磯部地区 県 市 間接 完了33 C － 4 － 2 －

継続 63,233 23 ～ 24

平成24年6月設計業務委託契約、平成24年10月設計業務完了
平成24年11月工事着工、平成25年6月完成予定

農林水産関係
試験研究機関
緊急整備事業
（水産試験場
相馬支場復旧
事業）

尾浜地区 県

24

Ｈ２４年１２月に事業計画書作成業務を発注し、Ｈ２５年１２月に
完了予定している。

66 C － 1 － 3

県 直接 継続 35,232 24 ～2 －

農山漁村地域
復興整備基盤
総合整備事業
（復興整備実
施計画作成）

八沢地区 県59 C － 1 －

県 直接67 ◆ C － 1 － 3 －

直接 継続 891,000 25 ～ 27－

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（漁港環境整
備事業）

松川浦漁
港

県 県

2,669,606 25 ～ 27

地元説明会等により合意形成を図り、Ｈ２５年２月より法手続き
に着手した。事業着手は７月頃を予定している。

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（農地整備事
業）

八沢地区 県 県 直接 継続80 C － 1 － 4 －

継続 302,000 25 ～ 271

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（漁港環境整
備事業）

尾浜地区 県

27県 直接 継続 7,392,676 25 ～2 －

水産種苗研
究・生産施設
復旧事業

光陽地区 県81 C － 8 －

相馬市

相馬市

相馬市

相馬市

相馬市

相馬市

相馬市

南相馬市
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平成25年３月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

福島県 復興交付金事業計画　　平成24年度進捗状況（契約状況）報告

事業番号
全体
事業
期間

（様式２C）

省庁名 農林水産省

23
24 286,755 31,298 -
25 210,000
26
27

累計 496,755 31,298 0
23
24 18,488 15,475 -
25
26
27

累計 18,488 15,475 0
23
24 86,250 86,231 -
25
26
27

累計 86,250 86,231 0
23
24 64,893 64,893 -
25
26
27

累計 64,893 64,893 0
23
24
25 15,000
26
27

累計 15,000 0 0
23
24 26,250 25,414 -
25 238,462
26 254,266
27

累計 518,978 25,414 0
23
24
25 127,845
26
27

累計 127,845 0 0
23
24
25 138,975
26
27

累計 138,975 0 0
23

～ 27

　地元説明会等により合意形成を図り、Ｈ２４年１２月より法手続
きに着手した。事業着手は７月頃を予定している。

農山漁村地域
　Ｈ２４は特に無し。事業着手は７月頃を予定している。

48 C － 1 － 6 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（農地整備事
業）

原町東地
区

県 県 直接 継続 7,720,674 25

～ 27

　地元説明会等により合意形成を図り、法手続きを終え、Ｈ２５年
３月に事業着手（実施設計に着手）した。

南相馬市 47 C － 1 － 5 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（農地整備事
業）

八沢地区 県 県 直接 継続 3,817,547 25 ～ 27

　地元説明会等により合意形成を図り、Ｈ２５年２月より法手続き
に着手した。事業着手は７月頃を予定している。

42 C － 1 － 4 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（農地整備事
業）

金沢・北
泉地区

県 県 直接 継続 1,187,566 24

～ 24

　Ｈ２４年１２月に事業計画書作成業務を発注し、Ｈ２５年１２月に
完了予定している。

南相馬市 41 C － 1 － 3 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（漁港環境整
備事業）

真野川漁
港

県 県 直接 継続 320,000 25 ～ 27

34 C － 1 － 2 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（復興整備実
施計画）

八沢地区
他

県 県 直接 継続 64,893 24

～ 26

平成24年6月30日開始、平成25年3月26日終了

南相馬市 19 C － 4 － 2 －

被災地域農業
復興総合支援
事業
（農業用施設
整備等）

小高区
鹿島区
原町区

県 市 間接 継続 700,000 24 ～ 26

平成24年10月30日着工、平成25年3月8日竣工

17 ◆ C － 4 － 1 － 1

被災地域農業
復興総合支援
事業
（効果促進事
業）

小高区
鹿島区
原町区

県 市 間接 継続 97,873 24

南相馬市 16 C － 4 － 1 －

被災地域農業
復興総合支援
事業
（農業用施設
整備等）

小高区
鹿島区
原町区

県 市 間接 継続 2,599,340 24 ～ 26

平成25年2月18日着工
平成25年2月27日、3月8日、13日、21日、28日竣工

南相馬市

南相馬市

南相馬市

南相馬市

6/18



平成25年３月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

福島県 復興交付金事業計画　　平成24年度進捗状況（契約状況）報告

事業番号
全体
事業
期間

（様式２C）

省庁名 農林水産省

24
25 10,000
26
27

累計 10,000 0 0
23
24
25 900,000
26
27

累計 900,000 0 0
23
24 44,709 43,848 －
25
26
27

累計 44,709 43,848 0
23
24
25 3,036,000
26
27

累計 3,036,000 0 0
23
24 202,495 201,118 1,377
25
26
27

累計 202,495 201,118 1,377

23

24 825

25 3,000

26

27

累計 3,825 0 0

23
24
25 15,000
26
27

累計 15,000 0 0

～県 24

平成24年8月15日着工、平成25年3月28日竣工

2 Ｃ － 4 － 1 －

被災地域農業
復興総合支援
事業
（農業用施設
整備等）

水耕栽培
施設

村 間接 完了 269,994 24

～ 25

1 Ｃ － 9 － 1 －

塙町木質バイ
オマス発電事
業

塙ウッド
パワー発
電所

県
民間
事業
者

間接 継続 6,072,000 25 ～ 25

50 C － 4 － 3 －

被災地域農業
復興総合支援
事業
（園芸施設整
備事業）

鹿島区 県 市 間接 継続 1,200,000 25

南相馬市 49 C － 1 － 7 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（復興整備実
施計画作成）

飯崎地区 県 県 直接 継続 10,000 25 ～ 25

46 C － 1 － 2

59,613 24 ～ 24

47 C － 1 － 3 －

直接 継続 19,411 25 ～ 27－

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業（農
地整備事業）
「農業経営高
度化支援事
業」

作田前地
区

県 県

平成25年1月28日着工
被災地域農業
復興総合支援
事業
（農業用施設
整備等）

川俣町全
域

県 町 間接 継続1 Ｃ － 4 － 1 －

継続 220,000 25 ～ 27

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業（漁
港環境整備事
業）

釣師浜漁
港

県 県 直接

　工事発注が年度末(H25.3)となったことから、H24分を繰り越し
し、H25分と合わせて執行する。

新地町

新地町

川俣町

南相馬市

塙町

川内村
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平成25年３月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

福島県 復興交付金事業計画　　平成24年度進捗状況（契約状況）報告

事業番号
全体
事業
期間

（様式２C）

省庁名 農林水産省

23
24 157,535 152,148 5,387
25
26
27

累計 157,535 152,148 5,387
23
24 9,589 8,725 864
25
26
27

累計 9,589 8,725 864
23
24 4,882 0 4,882
25
26
27

累計 4,882 0 4,882
23
24 14,758 12,544 2,214
25
26
27

累計 14,758 12,544 2,214
23
24 6,060 6,016 44
25
26
27

累計 6,060 6,016 44
23
24 5,248 4,988 260
25
26
27

累計 5,248 4,988 260
23
24 38,154 36,162 1,992
25
26
27

累計 38,154 36,162 1,992
23
24 7,623 7,245 378
25
26
27

累計 7,623 7,245 378

24

平成24年8月14日・10月24日（ハウス）、平成25年1月8日（付属
機器）着工

3 C － 4 － 2

飯舘村 間接 完了 210,194 24 ～1 －

いいたて　まで
いな農業復興
計画基幹事業

福島市 県1 C － 4 －

飯舘村 間接

平成24年10月24日（ハウス）、平成25年1月8日（付属機器）着工
平成25年3月21日（付属機器）、3月28日（ハウス）竣工

4 C － 4 － 3 －

間接 完了 12,786 24 ～ 24－

いいたて　まで
いな農業復興
計画基幹事業

喜多方市 県 飯舘村

19,678 24 ～ 24

平成24年10月24日（ハウス）、平成25年1月8日（付属機器）着工
平成25年2月20日・3月21日（付属機器）、3月28日（ハウス）竣工

いいたて　まで
いな農業復興
計画基幹事業

田村市 県 飯舘村 間接 完了5 C － 4 － 4 －

廃止 6,510 24 ～ 24

貸与する予定の者の急病により事業中止

いいたて　まで
いな農業復興
計画基幹事業

二本松市 県

24

平成24年10月24日着工、平成25年3月28日竣工

7 C － 4 － 6

飯舘村 間接 完了 8,080 24 ～5 －

いいたて　まで
いな農業復興
計画基幹事業

南相馬市 県6 C － 4 －

飯舘村 間接

平成24年10月24日（ハウス）、平成25年1月8日（付属機器）着工
平成25年3月14日（付属機器）、3月28日（ハウス）竣工

8 C － 4 － 7 －

間接 完了 6,998 24 ～ 24－

いいたて　まで
いな農業復興
計画基幹事業

中島村 県 飯舘村

10,164 24 ～ 24

平成25年1月8日着工、平成25年3月25日竣工

いいたて　まで
いな農業復興
計画基幹事業

相馬市 県 飯舘村 間接 完了9 C － 4 － 8 －

完了 50,873 24 ～ 24

平成24年10月24日着工、平成25年3月28日竣工

いいたて　まで
いな農業復興
計画基幹事業

栃木県那
須塩原市

県

飯舘村

飯舘村

飯舘村

飯舘村

飯舘村

飯舘村

飯舘村

飯舘村
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平成25年３月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

福島県 復興交付金事業計画　　平成24年度進捗状況（契約状況）報告

事業番号
全体
事業
期間

（様式２C）

省庁名 農林水産省

（注） 23 270,164 36,638 20,000
1 24 2,398,310 1,781,687 227,223

25 5,976,546 0 0
2 26 811,729 0 0
3 27 0 0 0
4 9,456,749 1,818,325 247,223

5

6

7

都道県
交付分

各年度
別合計

合計

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 ※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額
（国費）は、 2,287,020 千円

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24
年度を区別して記載する必要はありません。

漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」
「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効
果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を
記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事
業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
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平成25年３月末時点
（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 141,856 14,565 -
25 350,000
26
27

累計 491,856 14,565 0
23
24 279,856 156,293 -
25 1,225,000
26
27

累計 1,504,856 156,293 0
23
24 42,000 10,783 -
25 525,000
26
27

累計 567,000 10,783 0
23
24 293,012 251,440 -
25 700,000
26
27

累計 993,012 251,440 0
23
24 125,125 104,590 -
25 350,000
26
27

累計 475,125 104,590 0
23
24 142,341 121,542 -
25 350,000
26
27

累計 492,341 121,542 0
23
24 340,322 288,344 -
25 875,000
26
27

累計 1,215,322 288,344 0

復興交付金事業計画　　平成24年度進捗状況（契約状況）報告

災害公営住宅
整備事業

喜久田町 県 県 直接 継続 1,388,940 24 ～－

事業番号
全体
事業
期間

6 D － 4 － 25

－ 5

直接 継続 543,000 24 ～ 25－
災害公営住宅
整備事業

日和田町 県 県

9 D － 4

25年2月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。

7 D － 4 － 3

県 直接 継続 1,134,871 24 ～2 －
災害公営住宅
整備事業

富田町 県

25年2月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。

8 D － 4 － 4 －

25

25年2月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。

継続 562,676 24 ～ 25

25年2月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。

災害公営住宅
整備事業

富久山町 県 県 直接

会津若松
市

郡山市

郡山市

郡山市

郡山市

25年2月、設計委託、地質調査発注。25年3月、用地取得完了。

福島県
（様式２D）

省庁名 国土交通省

県 25

25年2月、設計委託、地質調査発注。25年3月、用地取得完了。

郡山市 5 D － 4 － 1 －
災害公営住宅
整備事業

安積町 県 県 直接 継続 648,000 24 ～ 25

25年2月、設計委託発注。

2 D － 4 － 1 －
災害公営住宅
整備事業

古川町 県 直接 継続 562,122 24 ～

会津若松
市

3 D － 4 － 2 －
災害公営住宅
整備事業

門田町 県 直接 継続 1,719,836 24 ～

県 25
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平成25年３月末時点
（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

復興交付金事業計画　　平成24年度進捗状況（契約状況）報告

事業番号
全体
事業
期間

福島県
（様式２D）

省庁名 国土交通省

23
24
25 2,160
26
27

累計 2,160 0 0
23
24 29,508 0
25
26
27

累計 29,508 0 0
23
24 25,508 0
25 175,916
26 95,288
27

累計 296,712 0 0
23
24 21,131 5,302
25 240,000
26 147,434
27

累計 408,565 5,302 0
23 160,000
24 116,048
25
26
27

累計 160,000 116,048 0
23
24 12,000 5,664
25 160,000
26 160,000
27

累計 332,000 5,664 0
23
24 776,000 23,001
25 320,000
26
27

累計 1,096,000 23,001 0

10 ◆ D

47

－ 4 － 1 － 1

県営住宅管理
システムプロ
グラム機能追
加事業

県内 県 県 直接 継続 2,700 25 ～ 25郡山市

いわき市

いわき市

いわき市

D － 1 － 5 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路等）

久之浜町
末続
片倉末続
停車場線

県 県 直接 継続 36,885 23 ～ 26

廃止の方向。

いわき市 48 D － 1 － 6 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路等）

久之浜町
久之浜
久之浜港
線

県 県 直接 継続 490,000 24 ～ 26

24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。

49 D － 1 － 7 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路等）

小浜町
泉岩間植
田線

県 県 直接 継続 695,000 24 ～ 26

24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。

いわき市 50 ◆ D － 22 － 2 － 1
防災緑地基本
計画策定事業

いわき市 県 県 直接 継続 200,000 23 ～ 23

25月3月、基本計画に関連する設計調査業務を実施中

72 D － 1 － 8 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路等）

岩間町
泉岩間植
田線

県 県 直接 継続 610,000 24 ～ 27

24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。

いわき市 73 D － 1 － 9 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路等）

小名浜本
町
平磐城線

県 県 直接 継続 1,970,000 24 ～ 27

25年3月、用地買収。電線共同溝設計実施中。
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平成25年３月末時点
（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

復興交付金事業計画　　平成24年度進捗状況（契約状況）報告

事業番号
全体
事業
期間

福島県
（様式２D）

省庁名 国土交通省

23
24 12,000 0
25 16,000
26 258,400
27

累計 286,400 0 0
23
24 4,000 0
25 8,000
26 183,200
27

累計 195,200 0 0
23
24 112,500 27,212
25 360,000
26
27

累計 472,500 27,212 0
23
24 900,000 396,406
25 880,000
26 853,333
27

累計 2,633,333 396,406 0
23
24 112,500 28,480
25 311,250
26
27

累計 423,750 28,480 0
23
24 633,333 0
25 390,000
26 390,000
27

累計 1,413,333 0 0
23
24 30,000 15,129
25 15,000
26 37,500
27

累計 82,500 15,129 0
23
24 173,333 0
25 186,666
26 100,000
27

累計 459,999 0 0

いわき市

いわき市

いわき市

いわき市

85 D － 1 － 10 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路等）

平豊間
豊間四倉
線

県 県 直接 継続 692,000 24 ～ 27

24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。

いわき市 86 D － 1 － 11 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路等）

平薄磯
豊間四倉
線

県 県 直接 継続 339,000 24 ～ 27

24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。

88 D － 22 － 2 －

都市公園事業
（久之浜地区
防災緑地）
※施設費

久之浜地
区

県 県 直接 継続 1,550,000 24 ～ 27

25年3月、詳細設計実施中。

いわき市 89 D － 22 － 3 －

都市公園事業
（久之浜地区
防災緑地）
※用地費

久之浜地
区

県 県 直接 継続 3,950,000 24 ～ 27

25年3月、公共施設管理者負担金H24年度分完了。

90 D － 22 － 4 －

都市公園事業
（四倉地区防
災緑地）
※施設費

四倉地区 県 県 直接 継続 1,380,000 24 ～ 27

25月3月、詳細設計実施中。

いわき市 91 D － 22 － 5 －

都市公園事業
（四倉地区防
災緑地）
※用地費

四倉地区 県 県 直接 継続 2,120,000 24 ～ 27

未執行

92 D － 22 － 6 －

都市公園事業
（沼ノ内地区
防災緑地）
※施設費

沼ノ内地
区

県 県 直接 継続 210,000 24 ～ 27

25月3月、詳細設計実施中。

いわき市 93 D － 22 － 7 －

都市公園事業
（沼ノ内地区
防災緑地）
※用地費

沼ノ内地
区

県 県 直接 継続 690,000 24 ～ 27

25年3月、用地交渉実施中。
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平成25年３月末時点
（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

復興交付金事業計画　　平成24年度進捗状況（契約状況）報告

事業番号
全体
事業
期間

福島県
（様式２D）

省庁名 国土交通省

23
24 52,500 23,563
25 75,000
26 82,500
27

累計 210,000 23,563 0
23
24 286,666 218,702
25 266,666
26 260,000
27

累計 813,332 218,702 0
23
24 127,500 51,407
25 172,500
26 142,500
27

累計 442,500 51,407 0
23
24 820,000 325,186
25 846,666
26 873,333
27

累計 2,539,999 325,186 0
23
24 45,000 17,804
25 67,500
26 75,000
27

累計 187,500 17,804 0
23
24 26,666 0
25 73,333
26 66,666
27

累計 166,665 0 0
23
24 30,000 18,191
25
26
27

累計 30,000 18,191 0

いわき市

いわき市

いわき市

いわき市

94 D － 22 － 8 －

都市公園事業
（薄磯地区防
災緑地）
※施設費

薄磯地区 県 県 直接 継続 380,000 24 ～ 27

25月3月、詳細設計実施中。

いわき市 95 D － 22 － 9 －

都市公園事業
（薄磯地区防
災緑地）
※用地費

薄磯地区 県 県 直接 継続 1,220,000 24 ～ 27

25年3月、公共施設管理者負担金H24年度（繰越予算）実施中

96 D － 22 － 10 －

都市公園事業
（豊間地区防
災緑地）
※施設費

豊間地区 県 県 直接 継続 790,000 24 ～ 27

25月3月、詳細設計実施中。

いわき市 97 D － 22 － 11 －

都市公園事業
（豊間地区防
災緑地）
※用地費

豊間地区 県 県 直接 継続 3,810,000 24 ～ 27

25年3月、公共施設管理者負担金H24年度（繰越予算）実施中

98 D － 22 － 12 －

都市公園事業
（永崎地区防
災緑地）
※施設費

永崎地区 県 県 直接 継続 350,000 24 ～ 27

25月3月、詳細設計実施中。

いわき市 99 D － 22 － 13 －

都市公園事業
（永崎地区防
災緑地）
※用地費

永崎地区 県 県 直接 継続 250,000 24 ～ 27

未執行

130 D － 22 － 14 －

都市公園事業
（岩間地区防
災緑地）
※施設費

岩間地区 県 県 直接 継続 470,000 24 ～ 27

25月3月、詳細設計実施中。
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平成25年３月末時点
（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

復興交付金事業計画　　平成24年度進捗状況（契約状況）報告

事業番号
全体
事業
期間

福島県
（様式２D）

省庁名 国土交通省

23
24 173,333 0
25 173,333
26
27

累計 346,666 0 0
23
24 70,000 12,883
25 875,000
26
27

累計 945,000 12,883 0
23
24 758,919 297,059
25 3,500,000
26
27

累計 4,258,919 297,059 0
23
24 0
25 464,000
26
27

累計 464,000 0 0
23
24 0 -
25 329,271
26
27

累計 329,271 0 0
23 24,000
24 18,039
25
26
27

累計 24,000 18,039 0
23
24 72,000 10,878
25 384,000
26 128,000
27

累計 584,000 10,878 0
23
24 72,000 20,651
25 300,000
26 74,000
27

累計 446,000 20,651 0

－ 1 － 24 －

道路事業（市
街地相互接続
道整備）
（県道：相馬亘
理線）

原釜地区 県 県 直接 継続 850,000 24 ～ 27

24年12月道路詳細設計・路線測量発注。

－ 1
津波防災緑地
基本計画策定

原釜・尾
浜地区

1 － 25 －

県 県 直接 継続 30,000 23 ～ 23D － 22 － 1

D

23 ◆

27

24年7月道路詳細設計路線測量発注。24年9月地質調査発注。
24年12月用地測量発注。

道路事業（市
街地相互接続
道整備）
（県道：原町海
老相馬線）

磯部地区 県 県 直接

48

25年3月、基本計画に関連する設計調査業務を実施中。

継続 650,000 24 ～49 D －

相馬市

相馬市

相馬市

いわき市

いわき市

いわき市 131 D － 22 － 15 －

都市公園事業
（岩間地区防
災緑地）
※用地費

岩間地区 県 県 直接 継続 730,000 24 ～ 27

未執行

132 D － 4 － 13 －

災害公営住宅
整備事業
（常磐）

常磐地区 県 県 直接 継続 1,080,000 24 ～ 25

25年2月、設計委託、地質調査、測量調査発注。

いわき市 133 D － 4 － 14 －

災害公営住宅
整備事業
（小名浜）

小名浜地
区

県 県 直接 継続 4,867,336 24 ～ 25

25年2月、設計委託、地質調査、測量調査発注。25年3月用地
取得実施中。

147 D － 1 － 13 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路等）

平沼ノ内
豊間四倉
線

県 県 直接 継続 998,000 25 ～ 27

24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。

いわき市 150 ★ F － 4 － 1 － 1

市街地復興効
果促進事業
（県分）

県 継続 ～
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平成25年３月末時点
（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

復興交付金事業計画　　平成24年度進捗状況（契約状況）報告

事業番号
全体
事業
期間

福島県
（様式２D）

省庁名 国土交通省

23
24 32,000 22,166
25 312,000
26 72,000
27

累計 416,000 22,166 0
23
24 210,000 40,474
25
26
27

累計 210,000 40,474 0
23
24 680,000 0
25 1,486,666
26
27

累計 2,166,666 0 0
23
24
25 287,135
26
27

累計 287,135 0 0
23
24 620,000 30,670 -
25 292,000
26 216,000
27

累計 1,128,000 30,670 0
23
24 620,000 13,683 -
25 260,000
26 200,000
27

累計 1,080,000 13,683 0
23 -
24 -
25 40,000
26
27

累計 40,000 0 0

県

県

県

県 直接 継続 1,500,000 24 ～ 27

24年5月　道路詳細設計発注。24年9月地質調査発注。

県 直接 継続 1,500,000 24 ～ 27

24年12月地質調査発注。25年1月道路詳細設計発注。

県 直接 継続 50,000 25 ～ 25

23 D － 1 － 2 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

原町海老
相馬線

D24 － 1 － 3 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

北泉小高
線

南相馬市 51 ◆ D － 1 － 3 － 1
交通インフラ
検討事業

小高区

1 － 1

27

25年3月、詳細設計実施中。

63 D － 22 － 2 －

都市公園事業
（原釜・尾浜地
区防災緑地）
※用地費

原釜・尾
浜地区

県 県 直接 継続 3,250,000 24 ～ 27

25年3月、用地交渉実施中。

市街地復興効
果促進事業
（県分）

県

～ 27

24年7月、橋梁予備設計発注。25年3月、測量、地質調査、道路
詳細設計発注

62 D － 22 － 1 －

都市公園事業
（原釜・尾浜地
区防災緑地）
※施設費

原釜・尾
浜地区

県 県 直接 継続 2,250,000 24 ～

50 D － 1 － 26 －

道路事業（市
街地相互接続
道整備）
（県道：原町海
老相馬線）

蒲庭地区 県 県 直接 継続

～83 ★ F － 4 －

560,000 24相馬市

相馬市

相馬市

相馬市

南相馬市

南相馬市
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平成25年３月末時点
（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

復興交付金事業計画　　平成24年度進捗状況（契約状況）報告

事業番号
全体
事業
期間

福島県
（様式２D）

省庁名 国土交通省

23
24
25 301,922
26
27

累計 301,922 0 0
23 16,000
24 12,208
25
26
27

累計 16,000 12,208 0
23
24 40,000 12,082
25 391,200
26 144,400
27

累計 575,600 12,082 0
23
24 180,000 35,699
25 570,000
26
27

累計 750,000 35,699 0
23
24 40,000 0
25 93,333
26 66,666
27

累計 199,999 0 0
23
24
25 12,000
26
27

累計 12,000 0 0
23
24
25 13,600
26
27

累計 13,600 0 0

52 ★ F － 4 － 1 － 1

市街地復興効
果促進事業
（県分）

県 ～南相馬市

10 ◆ Ｄ － 1 － 2 － 1
交通インフラ
検討事業

前原地区 県 県 直接 継続 15,000 25 ～ 25

3 ◆ Ｄ － 22 － 1 － 1
防災緑地基本
計画策定事業

浅見川地
区

県 県 直接 継続 20,000 23 ～ 23

25年3月、基本計画に関連する設計調査業務を実施中

都市公園事業
（浅見川地区
防災緑地）
※用地費

浅見川地
区

県 県 直接 継続 300,000 24

交通インフラ
検討事業

仏浜地区 県 県 直接 継続 17,000 25 ～2 ◆ Ｄ － 1 － 1 － 1

～20 Ｄ － 22 － 2 －

25

継続 900,000 24 ～15 Ｄ － 1 － 10 － 27

24年9月、用地測量実施。24年12月、橋梁修正設計実施。

19 Ｄ － 22 － 1 －

都市公園事業
（浅見川地区
防災緑地）
※施設費

浅見川地
区

県 県 直接 継続 2,400,000 24 ～ 27

27

25年3月、用地交渉実施中。

25年3月、詳細設計実施中。

道路事業（市
街地相互の接
続道路等）

広野小高
線（北迫
工区）

県 県 直接

広野町

広野町

広野町

広野町

楢葉町

富岡町
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平成25年３月末時点
（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

復興交付金事業計画　　平成24年度進捗状況（契約状況）報告

事業番号
全体
事業
期間

福島県
（様式２D）

省庁名 国土交通省

23
24
25 8,000
26
27

累計 8,000 0 0
23
24 160,000 25,844 -
25 136,000
26 208,000
27

累計 504,000 25,844 0
23
24 40,000 0 -
25
26
27

累計 40,000 0 0
23
24 80,000 4,609 -
25 130,400
26 56,800
27

累計 267,200 4,609 0
23 40,000 -
24 29,401 -
25
26
27

累計 40,000 29,401 0
23
24 115,200 115,181 -
25 974,400
26 1,000,000
27

累計 2,089,600 115,181 0
23
24 292,500 51,707 －
25 472,500
26
27

累計 765,000 51,707 0

4 ◆ Ｄ － 1 － 1 － 1
交通インフラ
検討事業

請戸地区 県 県 直接 継続 10,000 25 ～ 25

27

25年3月、詳細設計実施中。

23 D － 1 － 5 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

相馬亘理
線

県 県 直接 継続 3,520,000 24 ～ 27

24年9月路線測量、道路詳細設計、用地測量発注。

都市公園事業
（防災緑地）

埒浜地区 県 県 直接 継続 50,000 23

都市公園事業
（埒浜地区防
災緑地）※施
設費

埒浜地区 県 県 直接 継続 2,240,000 24 ～52 D － 22 － 1 －

25年2月路線測量、道路詳細設計発注。

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

赤柴中島
線

県 県 直接 継続 50,000 24 ～ 26

新地停車場釣師線延伸により新地停釣師線へ合併（廃止検討
中）

直接 継続 350,000 24 ～ 27

5 D － 1 － 2 －

～19 ◆ D － 22 － 1 － 1

6 D － 1 － 3 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

金山新地
停車場線

県 県

23

基本計画に関連する設計調査業務を実施中

4 D － 1 － 1 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

新地停車
場釣師線

県 県 直接 継続 750,000 24 ～ 27

24年9月路線測量、道路詳細設計、用地測量　発注。

新地町

新地町

新地町

新地町

新地町

新地町

浪江町
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平成25年３月末時点
（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

復興交付金事業計画　　平成24年度進捗状況（契約状況）報告

事業番号
全体
事業
期間

福島県
（様式２D）

省庁名 国土交通省

23
24
25 720,000
26
27

累計 720,000 0 0
23
24
25 171,773
26
27

累計 171,773 0 0
（注） 23 240,000 0 0

1 24 9,850,609 2,972,886 0
25 21,640,190 0 0

2 26 5,891,020 0 0
3 27 0 0 0
4 37,621,819 2,972,886 0

5

6

7

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額
（国費）は、 3,346,758 千円

22 － 3

～60 ★ F － 4 － 1 － 1

58 D － －

都市公園事業
（埒浜地区防
災緑地）※用
地費

埒浜地区 県 県 直接 継続 1,260,000 24 ～ 27

市街地復興効
果促進事業事
業（県）

県

合計

都道県
交付分

各年度
別合計

新地町

新地町

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全
体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、
24年度を区別して記載する必要はありません。

市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」
「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復
興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額
を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
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