
（様式１）
南相馬市

平成25年３月末時点

（千円）

執行
年度

23
24
25
26
27

南相馬市東日本大震災復興交付金基金残高 27,547,847 南相馬市東日本大震災復興交付金基金の利息額 2,984

執行
年度
23
24
25
26
27

348,419

復興交付金事業計画　平成24年度進捗状況（契約状況）報告　総括表

1,903,502

104,600 36,638

契約済額
（国費相当額）

交付額
(国費)

10,532,734
1,356,968

0
1,903,502

958,585
17,477,293

＜参考＞
福島県
交付分

（うち、当該
市町村分）

交付分
南相馬市

0
30,325,580

2,601,830
670,266

0

1,746,111

交付額
(国費)

契約済額
（国費相当額）

＜参考＞

（注）
　１　基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
　２　「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

5,122,807 385,057合　計

合　計



平成25年３月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 30,626 0 －
25
26
27

累計 30,626 0 0
23
24 30,626 7,163 －
25
26
27

累計 30,626 7,163 0
23
24 30,625 6,440 －
25
26
27

累計 30,625 6,440 0
23
24 66,837 66,837 -
25
26
27

累計 66,837 66,837 0
23
24
25 18,000
26
27

累計 18,000 0 0
23
24
25 81,193
26
27

累計 81,193 0 0
23 -
24 -
25 67,626
26
27

累計 67,626 0 0

南相馬市 復興交付金事業計画　　平成24年度進捗状況（契約状況）報告
省庁名 文部科学省

事業番号
全体
事業
期間

1 A － 4 ～ 26

発掘調査予定　8件

継続 55,014 24

2 A － 4 －

市 市 直接－ 1 －

埋蔵文化財発
掘調査事業
(小高区)

小高区諏
訪原遺跡
外１１地
区

26

発掘調査完了　7件

3 A － 4 － 3

市 直接 継続 55,014 24 ～2 －

埋蔵文化財発
掘調査事業
(鹿島区)

鹿島区大
森遺跡外
８地区

市

発掘調査完了　7件

18 A － 2 － 1 －

直接 24 ～ 26－

埋蔵文化財発
掘調査事業
(原町区)

原町区金
沢地区外
１１地区

市 市 継続 55,014

35 A － 4 － 4 －

継続 80,205 24 ～ 25

25年3月、本体工事発注。
学校施設環境
改善事業(公
立学校の耐震
化)

小高区
(小高中)

市 市 直接

58,200 25 ～ 26
罹災者住宅移
転発掘調査事
業

南相馬市 市 市 直接 継続

出土遺物整理
収蔵施設整備
事業

原町区 市 市 直接36 ◆ A － 4 － 3 －

埋蔵文化財発
掘調査事業
（原町海老相
馬線道路改良
他）

原町海老
相馬線
他

県 県 直接 継続46 A － 4 － 5 －

継続 101,492 25 ～ 251

90,168 25 ～ 25

（様式２A）



（注） 23 0 0 0
1 24 0 0 0

25 67,626 0 0
2 26 0 0 0
3 27 0 0 0
4 67,626 0 0

23 0 0 0
24 158,714 80,440 0

5 25 99,193 0 0
6 26 0 0 0

27 0 0 0
257,907 80,440 0
325,533 80,440 0

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額
（国費）は、81,087千円

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相
当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ
ん。

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計



平成25年３月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 37,350 35,054 -
25 45,825
26
27

累計 83,175 35,054 0
23 74,500 -
24 74,500 -
25
26
27

累計 74,500 74,500 0
23 31,500 -
24 31,500 -
25
26
27

累計 31,500 31,500 0
23 104,600 36,638 -
24 23,475 80,755 -
25
26
27

累計 128,075 117,393 0
23
24 286,755 31,298 -
25 210,000
26
27

累計 496,755 31,298 0
23
24 18,488 15,475 -
25
26
27

累計 18,488 15,475 0
23
24 -
25 29,904
26
27

累計 29,904 0 0

南相馬市 復興交付金事業計画　　平成24年度進捗状況（契約状況）報告
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

4 Ｃ － 7 ～ 27

２５年２月実施設計完了。２５年３月工事発注。
２５年３月地質調査発注。

5 Ｃ － 9 －

市 市 直接 継続 951,900 24－ 1 －

水産業共同利
用施設復興整
備事業(水産
業共同利用施
設整備)

鹿島区真
野川漁港

24

H24年8月実施設計
H25年3月工事発注　H26年3月完了予定

6 Ｃ － 9 － 2

市 直接 継続 126,000 23 ～1 －

木質バイオマ
ス施設等緊急
整備事業(木
質バイオマス
関連施設整備
事業)

原町区 市

県 直接

H24年8月実施設計
H25年3月工事発注　H26年3月完了予定

15 C － 1 － 1 －

直接 継続 42,000 23 ～ 24－

木質バイオマ
ス関連施設整
備事業(木造
公共建築物整
備事業)

原町区 市 市

2,599,340 24 ～ 26

平成25年2月18日着工
平成25年2月27日、3月8日、13日、21日、28日竣工

被災地域農業
復興総合支援
事業
（農業用施設
整備等）

小高区
鹿島区
原町区

県 市 間接 継続16 C － 4 － 1 －

継続 128,075 23 ～ 24

　Ｈ２４年１月に事業計画書作成業務を発注し、Ｈ２５年１２月に
完了を予定している。

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（復興整備実
施計画）

右田地区
他

県

26

平成24年6月30日開始、平成25年3月26日終了

17 ◆ C － 4 － 1

市 間接 継続 97,873 24 ～1 － 1

被災地域農業
復興総合支援
事業
（効果促進事
業）

小高区
鹿島区
原町区

県17 ◆ C － 4 －

直接 継続 97,873 24 ～ 26－ 1

被災地域農業
復興総合支援
事業
（効果促進事
業）

小高区
鹿島区
原町区

市 市

（様式２C)



23
24 86,250 86,231 -
25
26
27

累計 86,250 86,231 0
23
24 46,400 46,400 0
25
26
27

累計 46,400 46,400 0
23
24 64,893 64,893 -
25
26
27

累計 64,893 64,893 0
23
24
25 15,000
26
27

累計 15,000 0 0
23
24 26,250 25,414 -
25 238,462
26 254,266
27

累計 518,978 25,414 0
23
24
25 160,000
26
27

累計 160,000 0 0
23
24
25 127,845
26
27

累計 127,845 0 0
23
24
25 138,975
26
27

累計 138,975 0 0
23
24
25 10,000
26
27

累計 10,000 0 0

市 間接19 C － 4 － 2 －

58,000 24 ～ 24

H24年7月委託発注
H25年3月完了木質バイオマ

ス施設等緊急
整備事業（調
査事業）

小高区
鹿島区
原町区

市 市 直接 完了20 ◆ Ｃ － 9 － 1 － 1

継続 700,000 24 ～ 26

平成24年10月30日着工、平成25年3月8日竣工
被災地域農業
復興総合支援
事業
（農業用施設
整備等）

小高区
鹿島区
原町区

県

24

　Ｈ２４年１２月に事業計画書作成業務を発注し、Ｈ２５年１２月
に完了予定している。

41 C － 1 － 3

県 直接 継続 64,893 24 ～2 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（復興整備実
施計画）

八沢地区
他

県34 C － 1 －

県 直接42 C － 1 － 4 －

直接 継続 320,000 25 ～ 27－

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（漁港環境整
備事業）

真野川漁
港

県 県

200,000 25 ～ 25

被災地域農業
復興総合支援
事業(園芸施
設整備・造成
事業)

鹿島区 市 市 直接 継続43 ◆ Ｃ － 4 － 3 － 1

継続 1,187,566 24 ～ 27

　地元説明会等により合意形成を図り、法手続きを終え、Ｈ２５
年３月に事業着手（実施設計に着手）した。

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（農地整備事
業）

金沢・北
泉地区

県

27

　地元説明会等により合意形成を図り、Ｈ２５年２月より法手続
きに着手した。事業着手は７月頃を予定している。

48 C － 1 － 6

県 直接 継続 3,817,547 25 ～5 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（農地整備事
業）

八沢地区 県47 C － 1 －

県 直接

　地元説明会等により合意形成を図り、Ｈ２４年１２月より法手
続きに着手した。事業着手は７月頃を予定している。

49 C － 1 － 7 －

直接 継続 7,720,674 25 ～ 27－

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（農地整備事
業）

原町東地
区

県 県

継続 10,000 25 ～ 25

　Ｈ２４は特に無し。事業着手は７月頃を予定している。
農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（復興整備実
施計画作成）

飯崎地区 県



23
24
25 900,000
26
27

累計 900,000 0 0
（注） 23 104,600 36,638 0

1 24 506,111 304,066 0
25 1,640,282 0 0

2 26 254,266 0 0
3 27 0 0 0
4 2,505,259 340,704 0

23 106,000 0 0
24 83,750 187,454 0

5 25 235,729 0 0
6 26 0 0 0

27 0 0 0
7 425,479 187,454 0

2,930,738 528,158 0
※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額
（国費）は、545,004千円

漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/
完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、
漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相
当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ
ん。

1,200,000 25 ～ 25

被災地域農業
復興総合支援
事業
（園芸施設整
備事業）

鹿島区 県 市 間接 継続50 C － 4 － 3 －

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計



平成25年３月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 180,153 0 -
25 764,312
26
27

累計 944,465 0 0
23 154,309
24 1,081,313 229,965 -
25 239,362
26 507,087
27

累計 1,982,071 229,965 0
23 698,276
24 1,904,452 413,590 -
25 3,144,495
26
27

累計 5,747,223 413,590 0
23
24 5,311,454 133,199 -
25 857,986
26 227,357
27

累計 6,396,797 133,199 0
23
24 127,020 47,134 -
25
26
27

累計 127,020 47,134 0
23
24 4,661,350 440,002 -
25 2,540,528
26 571,529
27

累計 7,773,407 440,002 0
23
24 126,698 63,154 -
25 54,167
26
27

累計 180,865 63,154 0

復興交付金事業計画　　平成24年度進捗状況（契約状況）報告南相馬市

防災集団移転
促進事業(鹿
島区)

鹿島区 市 市 直接 継続 169,362 24

－

防災集団移転
促進事業(原
町区)

原町区

～

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

7 Ｄ － 4 ～ 25

8 Ｄ － 4 －

市 市 直接 継続 1,079,390 24－ 1 －

災害公営住宅
整備事業(小
高区)

小高区

26

市 市 直接 継続 241,154 24 ～ 27

24年4月住宅団地区画検討業務発注。24年7月支援業務発注。
24年7月測量設計業務発注。

Ｄ － 23 － 2

Ｄ － 23 － 1 －

12 Ｄ

直接 継続 6,568,256 23 ～ 25－

災害公営住宅
整備事業(原
町区)

原町区 市 市

24年8月西町地区、西川原用地買収。　24年7月西町地区、西
川原実施設計発注。25年3月西川原地区造成工事発注。

9 Ｄ － 4 － 3

市 直接 継続 2,265,227 23 ～2 －

災害公営住宅
整備事業(鹿
島区)

鹿島区 市

24年7月大町地区（旧市立病院跡地、大町駐車場）実施設計発注。24年12月大町
地区（大町駐車場）用地買収。25年1月大町地区（旧市立病院跡地）用地買収。

継続 7,570,465 24 ～ 27

24年12月住宅団地用地買収開始。25年3月住宅団地造成発
注。

防災集団移転
促進事業(鹿
島区)

鹿島区 市 市 直接

13

10 Ｄ － 23 － 1 －

－ 23 － 2 －

防災集団移転
促進事業(原
町区)

原町区 市 市 直接 継続 9,019,713 24 ～ 27

24年11月住宅団地用地買収開始。25年3月住宅団地造成発注。
24年8月移転費用補助金申請業務開始。24年11月移転促進区域用地買収開始。

27

24年4月住宅団地区画検討業務発注。24年7月支援業務発注。
24年7月測量設計業務発注。

11

（様式２D）



23
24 44,587 43,240 -
25
26
27

累計 44,587 43,240 0
23
24 43,400 12,148 -
25 29,450
26 38,750
27

累計 111,600 12,148 0
23
24 28,416 9,506 -
25
26
27

累計 28,416 9,506 0
23
24 620,000 30,670 -
25 292,000
26 216,000
27

累計 1,128,000 30,670 0
23
24 620,000 13,683 -
25 260,000
26 200,000
27

累計 1,080,000 13,683 0
23
24 25,200 24,780 -
25
26
27

累計 25,200 24,780 0
23
24 8,702 5,863 2,839
25
26
27

累計 8,702 5,863 2,839
23
24 120,000 45,406 -
25 80,000
26
27

累計 200,000 45,406 0
23
24 56,000 48,132 -
25
26
27

累計 56,000 48,132 0

24年11月基本計画発注。

復興作業支援
事業

小高区
鹿島区
原町区

市 市 直接 継続 250,000 24 ～ 25

7月より施行。
申請件数１３件、うち５件の支出が２５年度に繰越。

直接 継続 4,385,123 24 ～ 28

27 ◆ Ｄ － 23 － 1 － 1

28 ◆ Ｄ － 23 － 2 － 1

（仮称）南相馬
市復興工業団
地造成事業

原町区 市 市

1 － 1

27

24年5月　道路詳細設計発注。24年9月地質調査発注。

24 D － 1 － 3 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

北泉小高
線

県 県 直接 継続 1,500,000 24 ～ 27

24

24年11月福島県と策定支援に関する協定書締結。

24年12月地質調査発注。25年1月道路詳細設計発注。

26 ◆ Ｄ － 20 － 1 － 1

都市防災推進
事業(災害記
録編纂事業)

小高区
鹿島区
原町区

市 市 直接 完了 10,878 24 ～ 24

24年10月業務発注。

災害公営住宅
整備計画策定
支援事業

南相馬市
他

市 市 直接 継続 31,500 24

－ 20 － 1 －

都市防災推進
事業(都市防
災総合推進事
業)

小高区
鹿島区
原町区

市 市 直接 継続 100,000 24 ～ 27

24年5月構築支援業務発注。24年6月調査及び作成業務発注。
24年11月計画策定業務発注（2件)。

～ 26

24年7月 管理運営計画策定業務発注。24年11月 協議資料策
定業務・環境保全対策業務・補償積算業務・土質調査業務 発

23 D － 1 － 2 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

原町海老
相馬線

県 県 直接 継続 1,500,000 24 ～

21 Ｄ － 1 － 1 － 27

24年7月、実施設計発注、25年9月まで繰越。

道路事業(高
見町北萱浜
線)

原町区 市 市 直接

14 Ｄ

継続 162,000 24 ～

22 ◆ Ｄ － 1 － 1 － 1

震災対応復
旧・復興事業
のための輸送
経路改善事業

鹿島区 市 市 直接 継続

～25 ◆ Ｄ － 4 －

1,414,200 24



23
24 126,505 36,750 -
25
26
27

累計 126,505 36,750 0
23
24 3,019,227 54,095
25
26
27

累計 3,019,227 54,095 0
23
24 7,750 7,659 -
25 29,760
26 12,245
27

累計 49,755 7,659 0
23
24 330,000 10,233 -
25 330,000
26
27

累計 660,000 10,233 0
23
24
25 102,300
26
27

累計 102,300 0 0
23
24
25 23,733
26
27

累計 23,733 0 0
23
24
25 4,368
26
27

累計 4,368 0 0
23
24 1,155 －
25 1,834,408
26
27

累計 1,834,408 1,155 0
23
24
25 19,877
26
27

累計 19,877 0 0

26

38 Ｄ － 5 － 1 －

災害公営住宅
家賃低廉化事
業

小高区
鹿島区
原町区

市 市 直接 継続 5,127,940 25 ～ 32

災害公営住宅
駐車場整備事
業(鹿島区）

鹿島区 市 市 直接 継続 37,671 25 ～44 ◆ Ｄ － 4 － 2 － 1

24年8月移転費用補助金申請業務開始。

東日本大震災
特別家賃低減
事業

小高区
鹿島区
原町区

市 市 直接 継続 443,275 25 ～39 Ｄ － 6 － 1 －

～37 Ｄ － 1 － 5 －

32

40 Ｄ － 23 － 3 －

防災集団移転
促進事業（小
高区）

小高区 市 市 直接 継続 2,634,397 25 ～ 27

27

24年10月、実施設計発注。

32 Ｄ － 13 － 1 －

住宅・建築物
安全ストック形
成事業（がけ
地近接等危険
住宅移転事
業）

南相馬市 市 市 直接 継続 1,760,000 24 ～ 27

27

30 ★ Ｆ － 2 － 1 － 1
市街地復興効
果促進事業

市 ～

道路事業(市
街地相互の接
続道路)

原町区
萱浜雫線

市 市 直接 継続 487,000 25

防災集団移転
促進事業（小
高区）

小高区 市 市 直接 継続 168,674 24

平成２４年度　支出負担行為４０件　支払い３件

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

鹿島区
２－８号
線

市 市 直接 継続 65,000 24 ～31 Ｄ － 1 － 4 －

～29 Ｄ － 23 － 3 － 24

24年7月支援業務発注。



23
24
25 72,272
26
27

累計 72,272 0 0
23 -
24 -
25 40,000
26
27

累計 40,000 0 0
23
24
25 301,922
26
27

累計 301,922 0 0
（注） 23 0 0 0

1 24 1,240,000 44,353 0
25 893,922 0 0

2 26 416,000 0 0
3 27 0 0 0
4 2,549,922 44,353 0

23 852,585 0 0
24 17,202,227 1,626,011 2,839

5 25 10,127,018 0 0
6 26 1,356,968 0 0

27 0 0 0
7 29,538,798 1,626,011 2,839

32,088,720 1,670,364 2,839
※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額
（国費）は、2,948,369千円

市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完
了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市
街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相
当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ
ん。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

52 ★ F － 4 － 1 － 1

市街地復興効
果促進事業
（県分）

県 ～

45 ◆ Ｄ － 4 － 3 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業(原町区）

原町区 市 市 直接 継続 90,341 25 ～ 25

交通インフラ
検討事業

小高区 県 県 直接 継続 50,000 25 ～51 ◆ D － 1 － 3 － 1 25

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。



平成25年３月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 32,602 9,597 -
25 70,794
26
27

累計 103,396 9,597 0
（注） 23 0 0 0

1 24 0 0 0
25 0 0 0

2 26 0 0 0
3 27 0 0 0
4 0 0 0

23 0 0 0
24 32,602 9,597 0

5 25 70,794 0 0
6 26 0 0 0

27 0 0 0
103,396 9,597 0
103,396 9,597 0

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額
（国費）は、15,525千円

南相馬市 復興交付金事業計画　　平成24年度進捗状況（契約状況）報告

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相
当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ
ん。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

事業番号
全体
事業
期間

省庁名 環境省

33 Ｅ － 1 ～ 27

平成24年10月3日から受付開始。31件に交付決定及び支払い
済み。内訳（5人槽：7基、6～7人槽：20基、8～10人槽：4基）

継続 256,680 24市 市 直接－ 1 －

低炭素社会対
応型浄化槽等
集中導入事業
（南相馬市浄
化槽設置整備
復興事業）

南相馬市

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

（様式２E）

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計


