
（様式１）
楢葉町

平成25年３月末時点

（千円）

執行
年度

23
24
25
26
27

楢葉町東日本大震災復興交付金基金残高 1,683,655 楢葉町東日本大震災復興交付金基金の利息額 0

執行
年度
23
24
25
26
27

0

復興交付金事業計画　平成24年度進捗状況（契約状況）報告　総括表

46,900

0 0

契約済額
（国費相当額）

交付額
(国費)

1,550,560
0

0
46,900

0
179,995

＜参考＞
福島県
交付分

（うち、当該
市町村分）

交付分
楢葉町

0
1,730,555

12,000
0
0

0

交付額
(国費)

契約済額
（国費相当額）

＜参考＞

（注）
　１　基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
　２　「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

12,000 0合　計

合　計



平成25年３月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 3,100 2,879 221
25
26
27

累計 3,100 2,879 221
23
24 11,250 10,631 -
25 22,500
26
27

累計 33,750 10,631 0
23
24 125,125 0 -
25
26
27

累計 125,125 0 0
23
24 7,520 3,192 4,328
25
26
27

累計 7,520 3,192 4,328
23
24 22,500 22,341 -
25 22,500
26
27

累計 45,000 22,341 0
23
24 2,400 0
25 216,848
26
27

累計 219,248 0 0
23
24 8,100 7,857 -
25 122,100
26
27

累計 130,200 7,857 0

復興交付金事業計画　　平成24年度進捗状況（契約状況）報告楢葉町

復興町づくり
計画策定事業

波倉、下
井出、北
田、前
原、山田
浜地区

町 楢葉町 直接 継続 60,000 24

中満造成宅地
滑動崩落緊急
対策事業

中満造成
団地、町
道北田・
大谷線

～

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

1 Ｄ － 3 ～ 24

平成24年6月調査業務委託発注。平成24年9月完了。

2 Ｄ － 23 －

町 楢葉町 直接 完了 4,000 24－ 1

町道北田・大
谷線地盤調査
事業

町道北
田・大谷
線

25

町 楢葉町 直接 継続 173,600 24 ～ 25

平成24年11月測量設計発注し、平成25年3月完了。

Ｄ － 14 － 1

Ｄ － 20 － 1

6 ★ Ｆ

直接 継続 143,000 24 ～ 24
災害公営住宅
整備事業

楢葉町 町 楢葉町

平成24年6月事業計画発注。平成25年度へ繰越。

3 Ｄ － 4 － 1

楢葉町 直接 継続 45,000 24 ～1

集団移転促進
事業計画策定
事業

波倉、下
井出、前
原、山田
浜地区

町

未執行

完了 9,400 24 ～ 24

平成24年12月耐震補強調査設計発注。平成25年3月完了。上
井出地区、才連地区のみ実施。

1

集会所耐震改
修工事実施設
計

才連、下
井出、上
井出、繁
岡地区集
会所

町 楢葉町 直接

7

4 ◆ Ｄ － 23 － 1 －

－ 2 － 1 － 1
市街地復興効
果促進事業

町 ～

25

平成24年7月基本計画発注。平成25年度へ繰越。

5

（様式２D）



23
24
25 1,159,637
26
27

累計 1,159,637 0 0
23
24
25 6,975
26
27

累計 6,975 0 0
23
24
25 12,000
26
27

累計 12,000 0 0
（注） 23 0 0 0

1 24 0 0 0
25 12,000 0 0

2 26 0 0 0
3 27 0 0 0
4 12,000 0 0

23 0 0 0
24 179,995 46,900 4,549

5 25 1,550,560 0 0
6 26 0 0 0

27 0 0 0
7 1,730,555 46,900 4,549

1,742,555 46,900 4,549
※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額
（国費）は、47,163千円

市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完
了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市
街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相
当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ
ん。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

－ 23 － 2

楢葉町防災集
団移転促進事
業

波倉、下
井出、前
原、山田
浜地区

町 楢葉町 直接 継続 1,325,300 25 ～ 25

～ 25

9 Ｄ － 1 － 1 25

復興道路整備
事業（町道権
現下・浜街道
線）

町道権現
下・浜街
道線

町 楢葉町 直接

8 Ｄ

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

継続 9,000 25 ～

10 ◆ Ｄ － 1 － 2 － 1
交通インフラ
検討事業

前原地区 県 県 直接 継続 15,000 25


