
　 相双建設事務所では東日本大震災の発生により、被害が発生した河川堤防の復旧や新たに整備する
こととなった防災緑地（海岸堤防の背後で津波エネルギーの減衰効果などを発揮する緑地）・道路などの
計画について、「平面図」などを用いて住民の方々に説明会を実施してきました。
　 現在までに、三滝川・埒川・埒浜防災緑地（新地町）、宇多川・地蔵川・日下石川・梅川・相馬亘理線・原
釜尾浜防災緑地（相馬市）、真野川（南相馬市）などで説明会を開催したところであり、今後も、復旧・復興
工事などで関係する住民の方々に説明会を実施する予定としております。
　県民の皆様におかれましては、説明会等について開催案内がありましたら、是非参加いただき、復旧・復
興の推進に向けて、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

１．復旧・復興工事、事業説明会の開催 
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２．災害復旧工事の進捗状況 
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真野川 復旧平面図 

真野川 説明会状況 日下石川 説明会状況 

(主)原町海老相馬線 

（真島橋） 国道６号（真野橋） 

１　災害（東日本大震災）査定の実施状況

箇所
数

金額
（千円）

箇所
数

金額
（千円）

箇所
数

金額
（千円）

箇所
数

金額
（千円）

箇所
数

金額
（千円）

120 22,299,330 32 60,608,794 179 6,867,758 22 2,047,523 353 91,823,405

60 1,798,282 9 7,762,971 107 1,671,018 3 187,153 179 11,419,424 50.7%

60 20,501,048 23 52,845,823 72 5,196,740 19 1,860,370 174 80,403,981

査定結果

着 手 済

未 着 手

※Ｈ23は相馬市、南相馬市の一部、広野町、川内村、浪江町の一部、葛尾村、新地町、飯舘村で災害査定を実施。
※Ｈ24は南相馬市の一部、楢葉町の一部で災害査定を実施。
※Ｈ25は浪江町の一部、富岡町の一部、楢葉町の一部で災害査定を実施。
※金額には、応急工事及び調査費を含む。（件数には含まない）
※台風１５号災（１９次査定：河川災４件・104,626千円）を含む。
※大洲松川線（相馬市代行：１件・2,485,786千円）を含む。
※未着手の主な理由として、協議設計（国土交通省と復旧工法を協議するもの）や用地買収実施後の着手となることや、入札不調の発生が
　挙げられる。

河川 海岸 道路 橋梁 合計
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２　Ｈ２４災害（豪雨・台風４号）査定の実施状況
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27 221,138 0 0 2 28,887 0 0 29 250,025

10 59,288 0 0 2 33,195 0 0 12 92,483 41.4%

17 161,850 0 0 0 -4,308 0 0 17 157,542

※未着手の主な理由として、入札不調の発生が挙げられる。
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