
　　 平成２３年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う津波により、
　相双地方の海岸堤防は甚大な被害を被りました。
　　 そのため、海岸堤防の復旧に向け国土交通省と構造について協議を進め
　てきたところであり、このたび、以下の『復旧断面図』を標準として復旧工事を
　実施することとなりました。
　　 海岸堤防の復旧工事については、早急な完成を図るため、堤防前面に消
　波ブロックを敷設する木崎海岸、大浜海岸、古磯部海岸、南海老海岸、渋佐
　萱浜海岸の５海岸については、平成２４年度より消波ブロックの製作・据付
　工事に着手しており、本年度中の完成を目指し施工中です。
　　 現在、右図に示す７海岸について堤防（本体）工事の入札手続きを進めて
　おり、まもなく工事に着手する予定（１１月臨時議会承認後）です。工事着手
　後は相双地方の海岸堤防の早急なる完成を目指し鋭意事業を実施してまい
　ります。
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１．海岸堤防の復旧工事が始まります。 
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２．災害復旧工事の進捗状況 
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１　災害（東日本大震災）査定の実施状況
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121 22,915,391 33 61,122,538 187 6,942,326 22 2,047,523 363 93,027,778

69 2,021,679 10 27,958,491 116 2,012,534 5 281,682 200 32,274,386 55.1%

52 20,893,712 23 33,164,047 71 4,929,792 17 1,765,841 163 60,753,392

河川 海岸 道路 橋梁 合計

備考

※Ｈ23は相馬市、南相馬市の一部、広野町、川内村、浪江町の一部、葛尾村、新地町、飯舘村で災害査定を実施。
※Ｈ24は南相馬市の一部、楢葉町の一部で災害査定を実施。
※Ｈ25は浪江町の一部、富岡町の一部、楢葉町の一部で災害査定を実施。
※金額には、応急工事及び調査費を含む。（件数には含まない）
※台風１５号災（１９次査定：河川災４件・104,626千円）を含む。
※大洲松川線（相馬市代行：１件・2,485,786千円）を含む。
※未着手の主な理由として、協議設計（国土交通省と復旧工法を協議するもの）や用地買収実施後の着手となることや、入札不調の発生が
　挙げられる。
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２　Ｈ２４災害（豪雨・台風４号）査定の実施状況
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27 221,138 0 0 2 28,887 0 0 29 250,025

19 161,859 0 0 2 33,195 0 0 21 195,054 72.4%

8 59,279 0 0 0 -4,308 0 0 8 54,971

※未着手の主な理由として、入札不調の発生が挙げられる。
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消波ブロック 海岸堤防 
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