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福島第一原子力発電所現地確認報告書 

 

１ 確認日 

令和５年１月１３日（金）  

 

２ 確認箇所 

５・６号機敷地護岸ヤード 

 

３ 確認項目 

多核種除去設備等処理水希釈放出設備及び関連施設設置工事の状況 

 

４ 確認結果の概要 

多核種除去設備等処理水（以下「ＡＬＰＳ処理水」という。）希釈放出設

備設置に伴い、昨年８月４日から、ＡＬＰＳ処理水希釈放出設備及び関連施

設設置工事が行われていることから、５・６号機敷地護岸ヤードにおける工

事の進捗状況を確認した。（図１、２）（前回確認：令和４年12月20日） 

・５・６号機取水路開渠の南側では、比較的放射性物質濃度の高い１～４号

機側港湾から取水することを避けるための仕切堤を設置する工事が行われ

ていた。（写真１） 

・５・６号機取水路開渠では、堆砂を撤去（浚渫）する重機を載せた台船が

停泊していた。（写真２） 

・放水立坑（上流水槽）の設置予定地では、掘削作業が終了し、均しコンク

リートの上部にプレキャストブロックを組み立てる作業が実施されてい

た。（写真３） 

・希釈用海水を取水するための海水移送ポンプと海水配管ヘッダ（ＡＬＰＳ

処理水と海水を混合する設備）を繋ぐ配管の基礎工事が実施されていた。

（写真４） 

・東京電力は、既に設置されている透過防止工を一部撤去し、港湾外の海水

を取水することとしている。 

  

http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/551507.pdf
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（図１）福島第一原子力発電所構内概略図 

 

 

（図２）５・６号機敷地護岸ヤード付近の概要図 
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（写真１） 

仕切堤の設置工事の状況 

（南西側から撮影） 

 

 

（写真２） 

重機を載せた台船 

（南西側から撮影） 

 

 

（写真３－１） 

放水立坑（上流水槽）の構築工事の

状況① 

（東側から撮影） 

 

 

（写真３－２） 

 放水立坑（上流水槽）の構築工事の

状況② 

（東側から撮影） 

仕切堤 

撤去された堆砂 

組み立てられたプレキャ
ストブロック 

シルトフェンス 

堆砂を撤去する
重機と台船 
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（写真３－３） 

放水立坑（上流水槽）の構築工事の

状況③ 

（南側から撮影） 

 

 

（写真４） 

海水移送ポンプと海水配管ヘッダを

繋ぐ配管の基礎工事 

（北東側から撮影） 

 

５ プラント関連パラメータ等確認 

  本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。

 

プレキャストブロッ
クの組み立て作業 

均しコンクリート 

配管の基礎工事 

海水移送ポンプ 


