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福島第一原子力発電所現地確認報告書 

 

１ 確認日 

令和６年４月１１日（木）  

 

２ 確認箇所 

固体廃棄物貯蔵庫第１０棟建設予定地 

 

３ 確認項目 

固体廃棄物貯蔵庫第１０棟建設工事の進捗状況 

 

４ 確認結果の概要 

廃炉作業において発生するがれき等の屋外一時保管を解消するため、固体

廃棄物貯蔵庫第１０棟の建設工事が進められていることから、工事の進捗状

況について確認を行った。なお、固体廃棄物貯蔵庫第１０棟はＡ～Ｃ棟の３

棟により構成されており、Ａ棟６月、Ｂ棟９月、Ｃ棟２０２５年３月の竣工

予定として作業が進められている。（図１）（前回確認：令和６年１月２２

日） 

 ・Ａ棟建設予定地においては、建屋の建設が完了し、建屋内では設備設置作

業が行われていた。（写真１） 

・Ｂ棟建設予定地においては、建屋外壁パネルの設置が完了しており、建屋

内ではコンクリート製遮へい壁の設置作業が行われていた。（写真２） 

・Ｃ棟建設予定地においては、敷地北西側において基礎設置のためのコンク

リート打設作業が行われていた。（写真３） 

 
 

 

（図１）福島第一原子力発電所構内概略図 

https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/613140.pdf
https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/613140.pdf
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（写真１－１） 

固体廃棄物貯蔵庫第１０棟（Ａ棟） 

建設予定地の状況 

（北西側から撮影） 

（令和６年１月２２日撮影） 

（写真１－２） 

固体廃棄物貯蔵庫第１０棟（Ａ棟） 

建設予定地の状況 

（北西側から撮影） 

（令和６年４月１１日撮影） 

 

 

（写真１－３） 

固体廃棄物貯蔵庫第１０棟（Ａ棟） 

建屋内における通信設備の設置作業

状況 

 

  

（写真２－１） 

固体廃棄物貯蔵庫第１０棟（Ｂ棟）

建設予定地の状況（北側から撮影） 

（令和６年１月２２日撮影） 

（写真２－２） 

固体廃棄物貯蔵庫第１０棟（Ｂ棟）

建設予定地の状況（北側から撮影） 

（令和６年４月１１日撮影） 
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（写真２－３） 

固体廃棄物貯蔵庫第１０棟（Ｂ棟）

建屋内におけるコンクリート製遮へ

い壁の設置作業状況 

 

  

（写真３－１） 

固体廃棄物貯蔵庫第１０棟（Ｃ棟）

建設予定地の状況（北側から撮影） 

（令和６年１月２２日撮影） 

（写真３－２） 

固体廃棄物貯蔵庫第１０棟（Ｃ棟）

建設予定地の状況（北側から撮影） 

（令和６年４月１１日撮影） 

 

 

（写真３－３） 

固体廃棄物貯蔵庫第１０棟（Ｃ棟）

基礎設置のためのコンクリート打設

作業状況（北西側から撮影） 

 

５ プラント関連パラメータ等確認 

  本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。 

 


