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出入口の位置

国道１２１号下郷田島バイパス 進捗状況

豊かな自然や文化を活かし
た安全で安心できる地域づく
りや、交流圏の拡大による産
業振興を支援する高速交通
網を整備しています。

事業の目的 位置図

小沼崎ＢＰ

湯野上ＢＰ

事業の概要

◆計画延長 約11km
自動車専用道路 約10km
一般道路 約1km

◆車道幅 7.0m（片側一車線）

至田島

令和５年度は、下郷町で(仮)1号橋、(仮)5号橋の下部工事、南会津町で(仮)6号橋の下部工事と改良
工事を実施しました。
令和６年度は、下郷町で(仮)1号橋、(仮)5号橋の下部工事、南会津町で改良工事を進めていきます。

A2

至下郷

（仮）１号橋
（仮）２号橋

（仮）３号橋

（仮）４号橋

（仮）５号橋

（仮）６号橋

（仮）７号橋

（仮）落合トンネル

下郷町落合地区
((仮)5号橋A1橋台) 至下郷

至田島



国道１１８号小沼崎バイパス 進捗状況
令和６年３月３日供用開始

◆計画延長 1,530m
内、田代トンネル678m
内、下郷大橋 343m

◆車道幅 7.0m（片側一車線）

事業の概要

急峻な地形のため、急カーブが多く、
異常気象による通行止めや交通事故
が発生していることから、円滑で安全
な交通を確保するため、新しい道路を
整備しています。

事業の目的

令和６年３月３日に供用開始しました。
令和６年度は、下郷大橋下部工周辺の法面工事と改良工事を進めています。

位置図

下郷大橋

小沼崎バイパス

田代トンネル

R6 法面工R6 改良工

開通式（３月３日）の様子

令和６年度工事箇所 法面工施工状況

下郷大橋



国道３５２号見通工区 進捗状況

工事着手前
（平成２４年度）

令和６年９月末現在 事業進捗率８０％

位置図

◆計画延長 780m
内、見通橋70m

◆道路幅 9.25m
（片側一車線、片側歩道）

事業の概要

道幅が狭く、また橋の前後が急
カーブとなっており、事故の危険
性が高いことから、円滑で安全な
交通を確保するため、新しい道路
を整備しています。

事業の目的

令和５年度は、見通橋上部工を架設しました。
令和６年度は、早期供用に向け見通橋前後の道路改良工事を
進めていきます。

檜枝岐村字見通地内

見通工区

至 村中心部

至 道の駅 尾瀬檜枝岐

見通橋上部工 現在 見通橋上部工 現在

至 村中心部



◆計画延長 480m
内、(仮)あいよし橋 289m

◆車道幅 6.0（8.0）m（片側一車線）

事業の概要

令和４年３月の雪崩により、あいよし橋と出
逢橋が被災しました。今後同様の雪崩が発生
した場合でも通行を確保できるよう、災害復旧
事業として、現在の位置よりも谷側に新しい橋
を整備します。

事業の目的

令和６年度は、流失したあいよし橋の撤去工事を進めています。

国道２５２号（仮）あいよし橋 進捗状況

位置図

（仮）あいよし橋 あいよし橋

流失したあいよし橋

出逢橋 至 只見町

至 新潟県魚沼市

橋梁の新設

流失したあいよし橋（近景）

令和６年９月末現在 事業進捗率３.９％



令和５年度は、自然環境に配慮しな
がら、コンクリート舗装工事及び回転
広場工事等を実施しました。

令和６年度は、暫定開通に向けて、
入叶津除雪ステーション及び平石山
第2スノーシェッド等の整備を進めます。

国道２８９号入叶津道路 進捗状況

位置図

◆計画延長 約７．８km
◆事業実施年度 S４８～
◆構造物は、トンネル３基、橋梁９
橋、スノーシェッド３基

事業の概要

通行不能区間の解消を図り、
福島県と新潟県の交流を強
化するため、新しい道路を整
備しています。

事業の目的

入叶津道路

只見町役場

国
道
２
５
２
号

只見町大字叶津地内

至 いわき市

至 三条市(仮)餅井戸橋

入叶津除雪ステーション

(仮)平石山第2スノーシェッド

(仮)平石山トンネル

令和６年９月末現在 事業進捗率７５％



国道２８９号田中工区 進捗状況

工事着手前
（平成２７年度）

道幅が狭く、歩道も無い
ため、歩行者の安全な通
行に支障があることから、
道路の拡幅と歩道整備を
進め、良好なまちづくりに
寄与します。

事業の目的

令和５年度は、改良舗装工事を実施しました。
令和６年度は、国道２８９号と国道252号との交差点付
近の消雪工事と道路改良工事を進めていきます。

◆計画延長 400m
◆道路幅 11.5m
（片側一車線、両側歩道）

事業の概要

只見町大字只見地内

位置図

田中工区

至 只見駅

令和６年９月末現在
事業進捗率８５％

国道２８９号道路改良工
完了箇所状況

至 南会津町

至 只見駅

整備完了区間（R4年度）

至 只見駅

至 南会津町



只見川 河川改修 進捗状況
令和６年９月末現在 事業進捗率２３％

令和５年度は、流下能力確保のための河道掘削工事を
進めました。
令和６年度は、築堤護岸や樋門工事を進めていきます。

人家への浸水被害の軽減を
図るため、河道掘削や堤防の
嵩上げ、護岸工等の整備を進
めています。

事業の目的

◆河川改修事業
全体延長５，３００ｍ

◆平成２７年度着工

事業の概要 位置図

着手前

人家への浸水被害を軽減するための築堤護岸工事

施工状況（令和５年９月） 施工状況（令和６年９月）

樋門工事

コンクリートを打
設するため、足
場・型枠を組んで
います。



令和６年度は、明和橋の下部工の補修や明和歩道橋の塗装塗り
替えを実施しています。

国道２８９号明和橋・明和歩道橋 補修工事 進捗状況

工事着手前
（令和３年度）

令和６年９月末現在
事業進捗率８０％

◆橋梁補修 Ｎ＝２橋
（明和橋、明和橋歩道橋）
◆塗装塗り替え、高欄取替、
橋面舗装、伸縮装置取替、
融雪装置更新等

事業の概要

損傷や劣化が確認された橋
梁について、長寿命化を目的
に補修を行い、安全で快適な
通行を確保します。

事業の目的

只見町大字小林地内

明和橋・明和歩道橋

位置図

国道２８９号明和歩道橋
施工状況（R6.9）

塗装の塗り替えを実施中です。

至 南会津町

至 南会津町



高陦田島線歩道補修 進捗状況

工事着手前

令和６年９月末現在 工事進捗率３０％

位置図

◆計画延長 1,104m
◆歩道幅 1.5m

事業の概要

歩道表面が劣化し段差が生じて
おり、通行に支障を来たしているこ
とから、歩道表面の補修を行って
いきます。

事業の目的

令和6年度は、全体計画1,104mのうち約180m区間の歩道工事を完了
しました。

田島工区

R6工事完了後



国道３５２号中山峠 町村合併支援道路 進捗状況

事業着手前
（平成１９年度）

令和６年９月末現在
事業進捗率７２％

位置図

◆計画延長 2,205m
新中山ﾄﾝﾈﾙ522m、銀竜橋
155m、金龍橋 108m、（仮）龍
神橋131.5m

◆無散水消雪 1,380m
◆車道幅 6.0m（片側一車線）

事業の概要

急峻な地形のため、幅員が狭く、
急勾配・急カーブが多いことから、
円滑で安全な交通を確保し、町村
合併した二つの地域の結びつきを
強くするため、新しいトンネルと橋
を整備しています。

事業の目的

令和６年度は、（仮）龍神橋の下部（A1,P1,A2）工事及び道路改良
工事を進めていきます。

新中山トンネル

南会津町滝原地内

銀竜橋 金龍橋

至栃木

至新潟

銀竜橋（H28供用）

（仮）龍神橋

（仮）龍神橋架橋イメージ

至栃木

至新潟

下部(A1)

下部(A2)

下部(P1)

L=2,205m



事業範囲
約１，６００ｍ

至 檜枝岐

至 田島

南会津町役場
舘岩支所●

舘岩小学校●

舘岩中学校●

観光案内所●

●前沢曲家集落

至 湯ノ花

穴沢橋

◆計画延長 1580m 内、穴沢橋 85.0m
◆車道幅 6.0（10.5）m～6.5(11.0)（片側一車線）

事業の概要

幅員が狭く、線形不良区間において、
車両の安全な通行に支障をきたしている
ことから、円滑で安全な交通を確保する
ため、新しい道路を整備しています。

事業の目的

国道３５２号 福渡工区 進捗状況

位置図

至 檜枝岐村

至 田島

P1橋脚

舘岩川

湯ノ岐川

橋梁の新設（穴沢橋）

南会津町 福渡地区

令和６年度は、穴沢橋の
下部工事を進めていきます。

下部工施工状況

令和６年９月末現在
事業進捗率１３％



宮ノ沢 土砂災害対策 進捗状況

着手前（令和元年）

令和６年９月末現在 事業進捗率９５％

◆砂防えん堤工
◆管理用道路工
◆流路工
◆令和２年度着工

事業の概要

土石流から下流にある家屋
や町道を守るため、砂防えん
堤の整備を進めています。

事業の目的

令和５年度は、砂防えん堤(幅５７ｍ、高さ５ｍ)の本体工事
を完了しました。
令和６年度は流路工を実施し、供用を開始します。

位置図

宮ノ沢

施工状況（令和６年９月）

排水路

側溝

砂防えん堤下流側の
排水路や管理用道路
の側溝を施工してい
ます。


