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  令和７年１月３１日  

 

 （工事執行権者）           

福島県県北建設事務所長 

吉 田   伸 明 

 

 

工 事 番 号 第２４－４１３１２－００４０号 

工 事 名 道路橋りょう維持（災防）工事（法面） 

質   問   事   項 

 

１ ボーリングマシン移設・足場工で標準単価では、25ｔラフタークレーン仕様ですが、 

 道路勾配と法面勾配と道路幅員等を考慮すると、25ｔラフタークレーンでは、上段施工 

箇所まで届かなくて、安全作業が難しいと思われます。受注者側で施工時に再検討した

結果、25ｔラフタークレーンで施工できないとなった場合、変更協議は可能でしょうか。

ご教示願います。 

 

２ 空隙充填工についてですが、全体面積に、空洞割合を掛けて削孔数を算出されていま

すが、実施工で必要削孔数が増えた場合に、変更協議は可能でしょうか。ご教示願いま

す。 

 

 ３ 落石防護網撤去施工に伴い、立木伐採・堆積物除去等の作業が生じた場合には、変更

協議は可能でしょうか。ご教示願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



回   答   事   項 

 

１ ボーリングマシン移設・足場工について、現場状況や施工上の制約等から当初設計で 

の施工が困難な場合は、福島県工事請負契約約款第 18条に基づき協議の対象とします。 

 

２ 空隙充填工について、削孔数の変更が必要である場合は、福島県工事請負契約約款第 

18条に基づき協議の対象とします。 

 

３ 落石防護網撤去施工に伴い、立木伐採・堆積物除去等の作業が生じる場合は、福島県 

工事請負契約約款第 18条に基づき協議の対象とします。 

 


