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福島第一原子力発電所現地確認報告書 

 

１ 確認日 

令和７年３月４日（火）  

 

２ 確認箇所 

サブドレン集水タンク設置工事現場（ろ過水タンク西側エリア）（図１） 

 

３ 確認項目 

T. P. 33.5 m盤におけるサブドレン集水タンク等設置工事の状況 

   

４ 確認結果の概要 

津波対策の一環として、T. P. 2.5 m盤（防潮堤の外側）に設置されてい

るサブドレン集水設備の機能を高台の T. P. 33.5 m盤に移転するための工

事が進められている。 

今回は、ろ過水タンク西側エリアで実施されているサブドレン集水タンク

等設置工事の進捗状況を確認した。（前回確認：令和６年１１月２９日） 

・１０基全ての溶接型タンクの組み立てが完了していた。その内９基は、塗

装も完了していた。（写真１） 

・タンク群西側では、配管の敷設が進められていた。（写真２） 

・タンク群東側では、溢水防止用堰内において、配管の接続作業が行われて

いた。（写真３） 

・タンク群東側に設置されたポンプ建屋では、空調設備の設置・調整作業が

進められていた。（写真４） 

 

 

 

（図１）福島第一原子力発電所構内概略図 
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（写真１①）タンク群西側の状況 （写真１②）タンク群東側の状況 

（写真２①）配管の敷設状況 （写真２②）配管架台の設置状況 

（写真３）配管の接続作業 （写真４）空調設備の設置作業 

 

５ プラント関連パラメータ等確認 

本日確認したデータについて、異常値は確認されなかった。 

 

未塗装のタンク  

ポンプ小屋 


