
様式６

令和7年6月2日

福島県南会津地方振興局長

工　事　名

路　線　名

質問対象・番号 質問事項 回答事項

1
（再掲）

図面：図面番号4/112 トンネル縦断図
不明瞭な個所が多く地質状況等の文字が判別でき
ません。CADデータ又はCADデータをPDF化した資
料等、細部まで判別可能な図面をご提示下さい。

公告内容に追加しましたので、ご確認くださ
い。

2
（再掲）

入札説明書：P2 5.(1)質問提出期間
5月23日が質問提出期限とされておりますが、工
事規模に対して受付期間が短く十分な検討ができ
ません。適正な見積りを行うためにも、質問提出
期限を延長頂けないでしょうか。

質問の受付期間については、入札説明書のと
おり、令和７年５月１６日（金）から同年５
月２３日（金）までにお願いします。

3

入札説明書 P1の3に「一般競争入札参加資格確認
申請書（様式１。以下「確認申請書」という。）
に次の書類等（各２部）を添付して」とあります
が様式1を１部（1）会社概要～（6）委任状まで
を２部と考えてよろしいでしょうか。

一般競争入札参加資格確認申請書（様式１）
を１部作成し、（１）会社概要から（６）委
任状までを２部添付してください。

4

入札説明書 P2の3(5)に「施工実績については、
当該工事に係る発注機関が発行した工事実績証明
書、契約書（写）及び仕様書（写）等実績を証明
できる書類を添付すること」また、様式4 共同企
業体構成員表　2施工実績「（注）　当該工事に
係る発注機関が発行した工事実績証明書等（任意
様式）、契約書（写）及び仕様書（写）を添付す
ること」とありますがCORINS登録情報で確認でき
ればCORINSのみの添付で工事実績証明書、契約書
（写）及び仕様書（写）等は不要と考えてよろし
いでしょうか。

入札説明書２頁３（５）の「施工実績を証明
できる書類」については、その種類を限定し
ておりませんので、CORINS 登録情報等その
内容により実績を証明できれば利用すること
が可能です。

5

入札説明書 P2の3(5)に「配置予定の技術者は複
数名を申請し…。ただし、３人を限度とする」と
ありますがJV各構成員毎３名を限度と考えてよろ
しいでしょうか。

貴見のとおりです。

入札説明書等に関する回答書（その２）

道路橋りょう整備（交付）工事（トンネル）

国道２８９号

工 事 番 号

工 事 箇 所

第25-41360-0023号
福島県南会津郡只見町大字叶津地内（仮称）平石山トンネル
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6

入札公告2(1) のｹ「内空断面積が40㎡以上かつ施
工延長が1,300m以上のトンネルの掘削（ＮＡＴＭ
工法）及び覆工の両方の工事の施工管理経験（監
理技術者又は主任技術者としての施工経験をい
う。）を同一トンネルで有する者」とありますが
全工期従事していない場合は実施工程表等で掘削
及び覆工の経験が確認できれば認めていただけま
すでしょうか。

実施工程表等で、必要な条件を満足している
ことが確認できれば認めます。

7
入札説明書の７．入札書の提出方法について、入
札書等を入れる封書の規格はありますでしょう
か。

特に定めておりません。

8

特記仕様書P8～9　14.作業工程に関して、冬期休
工の期間の記載がありません。4)工事を施工しな
い日（冬期休工期間）を提示願えないでしょう
か。

例年の気象状況から12月から4月の5ヶ月間
は、降雪時期のため休工を想定しておりま
す。ただし、坑内作業については、通年施工
としております。

9
特記仕様書P8～9　14.作業工程に関して、作業時
間の記載がありません。1)の作業時間帯を提示願
えないでしょうか。

現時点では作業時間帯の制限は設けておりま
せん。

10

技術提案書作成要領　別表1技術提案４「本工事
の早期完了を図るための工夫」について「本工事
の早期完了を図る」とは、「工期短縮」を意図す
るものと考えてよろしいでしょうか。

貴見のとおりです。

11

技術提案書　様式３について、指定テーマ１～４
で同一の技術を提案した場合、評価の対象となり
ますか。例えば、テーマ３とテーマ４のそれぞれ
に同一の技術を提案した場合、目的・効果が当該
テーマに合致していれば双方とも評価して頂ける
のでしょうか。

貴見のとおりです。

12
特記仕様書P1 第１章　3.『福島県の絶滅のおそ
れのある野生生物』とは具体的にどの生物なので
しょうか。

事前に情報を提供することは出来ません。
受注後、必要な情報を提供します。

13

技術提案書作成要領_別表１「技術提案書」記載
事項一覧_技術提案_４_「本工事の早期完了を図
るための工夫」について配慮すべき事項」_につ
いて、施工計画_１ 工事の工程表_・工程計画_に
記載する工程は早期完了の提案を考慮した工程を
記載すればよいのでしょうか。ご指示願います。

様式２（その１）は、公告上の工期である令
和10年9月29日限りとして作成願います。

14

技術審査書　様式２（その１～５）と様式３関し
て、欄外に許容最小の文字の大きさの記載があり
ます。その字体はMS明朝、大きさが10ptで記載さ
れています。MS明朝以外の字体を使用することは
可能でしょうか。

MS明朝以外の字体を使用することは可能で
す。

15
特記仕様書P12 第12章　2)搬出先『受け入れ場
所』が2箇所記載されております。図面上で位置
を提示していただけないでしょうか。

公告内容に追加しましたので、ご確認くださ
い。

16
ずり運搬は公道を経由して受入場所へ運搬する計
画ですが、夜間の運搬は可能と考えてよろしいで
しょうか。

現時点では不可能と考えております。
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17
技術提案指定テーマ２のトンネル覆工コンクリー
トには、明巻工は含まれないという理解でよろし
いでしょうか。

技術提案に関する内容については、入札参加
者の判断によります。

18

トンネル終点側の改良区間（盛土）の用地は取得
済みですか。
取得済みの場合、本工事で使用可能ですか。
取得済みでない場合、いつから使用可能となりま
すか。

トンネル終点側改良区間の用地は取得済みで
す。
現時点では使用可能です。

19

工期はR7.10.14～R10.9.29の約36箇月となってい
ますが、参考資料の工程表では26箇月となってい
ます。
また、特記仕様書　第10章　総則　14　作業工程
では、施工の時間帯、現道の使用規制、工事を施
工しない日、工事を施工しない時間帯の明示があ
りません。
制約がないということは、全工種を通年施工で計
画していると理解してよいですか。
それとも、冬期間は全工種を休止として計画して
いると理解してよいですか。
休止期間を設定している場合はその期間を教えて
ください。
または、一部工種は通年施工、一部工種は冬期施
工しないことで計画している場合は、施工工種、
休止工種及び休止期間について教えてください。

No.8と同様。

20
指定仮設の「防音壁」の具体的設置場所を教えて
ください。

受注後、詳細位置について協議願います。

21

建設発生土の搬出先は、只見町只見地内、南会津
町田島田部原地内ですが、冬期も含めて通年で運
搬は可能として計画していると理解してよいです
か。
また、通年運搬が可能な場合、通行時間帯の制約
（例えば夜間運搬禁止など）はないと理解してよ
いですか。

冬期を含めて通年での運搬は可能です。
現時点では夜間の場外搬出は不可能と考えて
おります。

22

建設発生土の搬出先は、只見町只見地内、南会津
町田島田部原地内で、「公的ストックヤード」と
なっていますが、「公的」の意味を教えてくださ
い。
また、公的ストックヤードでの制約条件はありま
すか。

「公的」は県が管理しているという意味で
す。
公的ストックヤードでの制約条件については
受注後に提示します。

23
建設発生土の搬出先は、只見町只見地内、南会津
町田島田部原地内ですが、受入地までの運搬経路
についてお示しください。

No.15と同様。

24
建設発生土受入場所での敷均し等重機作業は、冬
期や夜間も可能と理解してよいですか。

現時点では冬期については可能、夜間の場外
搬出は不可能と考えております。

25

特記仕様書　第10章　3 関連工事　工事名：「道
路橋りょう整備（交付）工事（入叶津道路）外」
について、工事区間に近接しているとのことです
が、トンネル起終点どちらに近接しているか、又
当該工事の工期についてご教示ください。

事業計画に基づき、トンネル両坑口側で工事
を予定しております。
未発注工事のため、工期についてはその都度
提示します。

26
共同企業体構成員表(様式4)の施工実績ですが、
実績を証明出来るのであれば
コリンズのみの提出でもよろしいでしょうか。

No.4と同様。
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27

入札説明書P４　９ 入札保証金及び契約保証金
「ウ　入札保証金納付の免除を申請する者
は、・・・・上記４に掲げる場所に申請するもの
とする。」とありますが、提出方法は持参・郵送
のどちらになりますでしょうか。また、郵送の場
合は郵送方法に一般書留等指定はございますで
しょうか。

持参・郵送いずれかの方法で提出してくださ
い。
郵送の場合は、一般書留又は簡易書留を利用
してください。

28

代表者が共同企業体の構成員から入札に関する一
切の権限を委任された委任状
(任意様式)ですが、こちらは一般競争入札参加資
格確認申請書(様式1)以外の書類を各2部添付する
際に、1部は本書でもう1部は写しでもよろしいで
しょうか。それとも、2部とも本書の添付が必要
となるのでしょうか。

一般競争入札参加資格確認申請書(様式1)以
外の書類を各2部については、(1)~(5)は写
し、(6)委任状については、２部のうち１部
は写しで可。

29

入札説明書P１ ３ 入札に参加する者に必要な資
格の確認　「入札に参加を希望する者
は、・・・・郵送による提出の場合は、一般書留
又は簡易書留で行うこと。」とございますが、提
出方法は持参・郵送のいずれかでよいとの解釈で
よろしいでしょうか。

貴見のとおりです。

30

・様式１（一般競争入札参加資格確認申請書）
・様式９（一般競争入札出席届）
・様式１１－１（入札保証金納付免除申請書）
・様式１（技術提案書）

上記書類への押印の有無を教えてください。

No.266と同様。

31

【入札説明書（P.2）　5　質問及び回答方法等】
質問受付期間が令和7年5月16日（金）から令和7
年5月23日（金）までと短期間となっており、質
問受付期限の最終日の令和7年5月23日（金）以降
に、質問事項及び確認事項が生じた場合は、改め
て質問の受付および回答の機会を設けて頂けるの
でしょうか。ご教示願います。

No.2と同様。

32

【特記仕様書（P.12）　第12章　一般施工　1
建設発生土の処理】
建設発生土の受入場所の住所が記載されておりま
すが、詳細な位置が分かる図面をご提示いただけ
ないでしょうか。

No.15と同様。

33

【技術提案書作成様式について】
様式2-1、様式2-2、様式3のベースの薄黄色や、
うすベージュの色は消して、白色ベースで、技術
審査書、技術提案書を作成、提出してよろしいで
しょうか

網掛けを削除することを可とします。

34

【技術提案書作成様式について】
技術提案書作成要領　別表１「技術提案書」記載
事項一覧の技術提案（様式３）について、「資料
添付不可」と記載がありますが、様式３に図表等
を略図として添付することは可能でしょうか。ご
教示下さい。

図表等による表記は可能です。ただし、記載
する文字は、枠外に記載のある「許容最小文
字の大きさの見本」という文字以上の大きさ
としてください。
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35

【技術提案書作成様式について】
『技術提案（様式３）』について、使用するフォ
ントは「ＭＳ明朝」で記載されていますが、これ
以外のフォントは使用可能でしょうか、また、太
字や文字色を変えることは可能でしょうか。ご教
示下さい。

MS明朝以外の字体を使用することは可能で
す。また、太字や文字色を変えることも可能
です。

36

【技術提案書作成様式について】
『技術提案（様式３）』について、余白の上下左
右20mm（枠サイズを変えない）であれば、読める
範囲で文字間隔や行間は変更（縮小）すること可
能でしょうか。ご教示下さい。

いずれも可能です。

37

【技術提案書作成様式について】
『技術提案（様式３）』について、【問題・課
題】の上に1行分のスペースがありますが、削除
することは可能でしょうか。ご教示下さい。

可能です。

38

【技術提案書の評価について】
落札者決定基準について、施工計画(様式２）で
提案した内容は、技術提案（様式３）に記載して
も評価されないと考えて宜しいでしょうか。ご教
示下さい。

同様の技術提案であっても、いずれも評価の
対象とします。

39

【技術提案書作成での標準案について】
終点側明かり工事は、トンネル貫通までには施工
できず、トンネル貫通後に着手することが標準案
と考えて宜しいでしょうか。ご教示下さい。

貴見のとおりです。なお、技術提案について
は、入札参加者の判断によります。

40
【技術提案書作成、積算等全般について】
実施設計書（数量計算書等）は、入札中には公表
されないのでしょうか。

受注後に提示します。なお、技術提案につい
ては、入札参加者の判断によります。

41
【技術提案書作成について】
トンネル終点側出口の工事（坑門工、法面保護、
水路）の着手可能時期をご教示願います。

トンネル貫通後を想定しています。なお、技
術提案については、入札参加者の判断により
ます。

42

【積算について】
金抜き設計書（頁0-0017）の明り巻における外側
型枠はアウトセントル等の特殊型枠使用は考えて
いるのでしょうか。	

特殊型枠の使用は考えておりません。

43

【積算について】
金抜き設計書（頁0-0001）総括情報表、施工地域
補正　補正なしは、豪雪補正地域の記載違いでは
ないでしょうか。

総括情報表のとおりです。

44

【積算について】
金抜き設計書（頁0-0001）総括情報表、現場環境
改善費　必要なしは、必要ありの記載違いではな
いでしょうか。

総括情報表のとおりです。

45

【積算について】
金抜き設計書（頁0-0001）総括情報表、週休二日
補正　４週８休以上（月単位）は、現場閉所で
しょうか。

貴見のとおりです。

46

入札説明書2頁の「(5) 共同企業体構成員表（様
式４）」に記載されております「発注機関が発行
した工事実績証明書」とは当該工事の発注者へ申
請して作成していただく証明書なのでしょうか。
その場合、どの部署へどの様な申請書を提出すれ
ばよろしいのでしょうか。ご教示願います。

貴見のとおりです。
申請書については、発注機関にお問い合わせ
願います。
なお、証明書は、契約書（写）及び仕様書
（写）等でも構いません。
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47

代表構成員以外の配置予定技術者も落札者決定時
に変更できるのは、「死亡・傷病・出産・育児・
介護・退職」等の理由以外では、配置技術者の要
件を満たしていても、様式４号に記載された人以
外は認められないのでしょうか。ご教示願いま
す。

貴見のとおりです。

48

特記仕様書に「福島県の絶滅のおそれのある野生
生物の生息区域との関係」が有となっております
が、そのことに対して工程計画は考慮しないで作
成してよろしいでしょうか。また、対策が必要に
なった場合は、状況により工事を一時中止する必
要があると考えておりますか。ご教示願います。

現時点では工程に影響しないものと考えてお
ります。

49

仮設備配置図の吹付けプラント、休憩所・現場詰
所及びずり仮置場等のエリアになっている場所の
掘削（表土剥ぎ他）及び整地等は、当該工事の設
計に含まれておりますか。ご教示願います。

含まれておりません。

50

質問受付期間が「令和7年5月16日から令和7年5月
23日まで」と短期間です。質問受付期間の最終日
の令和7年5月23日以降に、「質問事項及び確認事
項」が生じた場合、改めて質問の受付および回答
の機会を設けて頂けるでしょうか。ご教示願いま
す。

No.2と同様。

51
「土木工事標準積算基準」は、令和７年１月20日
版で宜しいでしょうか。ご教示願います。

貴見のとおりです。

52
本工事で使用する『建設機械損料算定表』は、
「令和６年度版」を適用するという理解でよろし
いでしょうか、ご教示願います。

【福島県版】建設機械等損料算定表（R7年1
月20日）を適用しております。なお、福島県
の建設損料算定表は、東北地方整備局の令和
6年度版を基に作成しております。

53
「機械損料の補正」で、「豪雪地域補正を適用す
る」と考えてよろしいでしょうか。ご教示願いま
す。

No.177と同様。

54

「金抜設計書２　総括情報表」の単価適用日が
「07.03.01」となっています。
・適用する土木事業単価は、以下(福島県HP掲載)
のいずれでしょうか。
(1)土木事業単価表（令和7年3月15日一部改正）
(2)土木事業単価表（令和7年4月1日一部改正）
(3)その他の土木事業単価表
　(3)の場合は、適用する土木事業単価表をご提
示願います。

(3)その他の土木事業単価表（令和7年3月1日
一部改正）となります。

55

・適用する「土木・建築関係事業単価　参考資
料」は、以下(福島県HP掲載)のいずれでしょう
か。
(1)土木・建築関係事業単価表　参考資料（令和7
年1月20日一部改正）
(2)土木・建築関係事業単価表　参考資料（令和6
年4月1日）
(3)その他の土木・建築関係事業単価表　参考資
料
　(3)の場合は、適用する「土木・建築関係事業
単価表　参考資料」をご提示願います。

(1)土木・建築関係事業単価表　参考資料
（令和7年1月20日一部改正）となります。
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56

・適用する「建築関係事業単価表」は、以下(福
島県HP掲載)のいずれでしょうか。
(1)「建築関係事業単価表」（令和7年3月01日）
(2)「建築関係事業単価表」（令和7年3月15日）
(3)その他の建築関係事業単価表
　(3)の場合は、適用する「建築関係事業単価
表」をご提示願います。

使用していません。

57
・本工事で適用する労務単価は、「令和７年3月
から適用する公共工事設計労務単価」を適用する
と考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。

貴見のとおりです。

58

労務単価について、「１の方と２の方」の「週休
２日補正後」の単価は、整数止めでの計上でしょ
うか、その場合少数以下の値は、①切捨て、②切
上げ、③四捨五入のいずれでしょうか、もしくは
他の考え方の場合、詳細をご教示願います。

①切捨てです。

59

本工事は、令和７年１月２０日以降に起工する工
事から適用されるHPに掲載の「週休２日等工事試
行要領 第１編～第３編（土木工事、港湾漁港工
事編）」の運用（補正係数等）を適用するという
理解でよろしいでしょうか。

貴見のとおりです。

60

本工事は、「週休２日確保モデル工事」の対象と
なっております。工事費の補正の対象は、労務
費、機械経費（賃料）、共通仮設費率、現場管理
費率、市場単価、標準単価が該当するという理解
でよろしいでしょうか。

貴見のとおりです。

61

「週休2日補正モデル工事の工事費の補正」につ
いて、市場単価に週休2日補正係数をかける算出
方法は下記のうち、いずれでしょうか。ご教示く
ださい。
　①市場単価×週休2日補正×施工条件係数
　②市場単価×週休2日補正を端数処理後に施工
条件係数を乗じる
　③市場単価×施工条件係数を端数処理後に週休
2日補正を乗じる
　④その他

福島県土木部週休2日等工事試行要領・運用
（令和6年12月19日一部改定）による。

62

採用単価表の「電力料」は、令和７年3月の500kw
未満(1年以上)の単価で、その他季（燃料費調整
額込み・再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ発電促進賦課金を含まな
い）と考えて宜しいでしょうか。ご教示願いま
す。

燃料費調整額及び、再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ発電促進
賦課金は含みません。

63

「採用単価表」に記載されている番号133,134お
よび135の処分料は、『建設副産物処理料比較
表』に掲載となっています。『建設副産物処理料
比較表』を閲覧可能でしょうか。閲覧不可の場
合、各々の採用値もしくは、『建設副産物処理料
比較表』の一部を提示願います。

閲覧及び、提示はできません。

64

採用単価表の49番「ドリルジャンボ〔ﾎｨｰﾙ・排
3〕」,49番及び50番は、「稼働状態の補正」と記
載されています。想定されている「稼働状態が標
準と著しく相違する場合の補正条件（実運転時
間、供用日数および供用日当たり運転時間）」を
ご教示願います。

公告内容に追加しましたので、ご確認くださ
い。

65
「現場管理費率の補正」で、「冬期率補正をしな
い」と考えてよろしいでしょうか。ご教示願いま
す。

貴見のとおりです。
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66

共通仮設費、現場管理費の算定で、復興係数（共
通仮設費： 1.5 、現場管理費： 1.2）を用いた
補正を行っているのでしょうか。ご教示願いま
す。

貴見のとおりです。

67

施工内訳表－施工　第0-0019号表（覆工コンク
リート等(CⅡ－ｂ)[55]）の「高炉セメントＢ種
使用割増額　18」の金額を、「土木事業単価表
（R07.03.15）」で「0円」記述されています。受
注後「高炉セメントＢ種使用割増額」を要求され
た場合、後日協議できるでしょうか。ご教示願い
ます。

必要に応じて、協議の対象といたします。

68

施工内訳表－施工　第0-0019号表（覆工コンク
リート等(CⅡ－ｂ)[55]）の「高炉セメントＢ種
使用割増額　18」の金額を、雑材料（その他材
料）の率の対象と考えてよろしいでしょうか。ご
教示願います。

貴見のとおりです。

69

「施工内訳表　第0-0054号表　振動ローラ（舗装
用・搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型）」に「機械賃料の補正」
の項目はあります。しかし、ここに数値の記載が
ありません。この補正は、「トンネル工事対応補
正（1.23）」および「週休2日賃料補正(1.04)」
の両方を補正すると考えでよろしいでしょうか。
ご教示ください。

「施工内訳表　第0-0054号表　振動ローラ
（舗装用・搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型）」の「機械賃
料の補正」の補正については土木工事標準積
算基準のとおりです。なお、週休2日補正後
の単価を使用しています。

70

「施工内訳表－施工　第0-0147号表（高圧受電設
備）」で電気通信技術者が計上されています。
「電気通信技術者」を現場管理費率および一般管
理費率の対象額から控除しないと考えてよろしい
でしょうか。ご教示願います。

貴見のとおりです。

71

防雪柵工の見積り歩掛の「施工内訳表－施工　第
0-0099号表（雪庇防止柵）」に「諸雑費」が計上
されています。この「諸雑費」対象項目をご教示
願います。

労務費の合計を対象としております。

72

防雪柵工の見積り歩掛の「施工内訳表－施工　第
0-0100号表（支柱調整工）」に「諸雑費」が計上
されています。この「諸雑費」対象項目をご教示
願います。

労務費の合計を対象としております。

73

防雪柵工の見積り歩掛の「施工内訳表－施工　第
0-0101号表（上弦材組立工）」に「諸雑費」が計
上されています。この「諸雑費」対象項目をご教
示願います。

労務費の合計を対象としております。

74

防雪柵工の見積り歩掛の「施工内訳表－施工　第
0-0102号表（横ロープ組立工）」に「諸雑費」が
計上されています。この「諸雑費」対象項目をご
教示願います。

労務費の合計を対象としております。

75

防雪柵工の見積り歩掛の「施工内訳表－施工　第
0-0103号表（間隔保持材組立工）」に「諸雑費」
が計上されています。この「諸雑費」対象項目を
ご教示願います。

労務費の合計を対象としております。

76

防雪柵工の見積り歩掛の「施工内訳表－施工　第
0-0104号表（金網組立工）」に「諸雑費」が計上
されています。この「諸雑費」対象項目をご教示
願います。

労務費の合計を対象としております。

77

足場の見積り歩掛の「施工内訳表－施工　第0-
0105号表（足場工（ロープ設置用））」に「諸雑
費」が計上されています。この「諸雑費」対象項
目をご教示願います。

労務費の合計を対象としております。
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78

「施工内訳表－施工　第0-0118号表（継目工Ⅲ鉄
筋・ビニルパイプ」に「諸雑費」が計上されてい
ます。この「諸雑費」対象項目をご教示願いま
す。

鉄筋工＋クレーン装置付トラック運転費の計
について対象としております。

79

「施工内訳表－施工　第0-0119号表（トラック
（クレーン装置付）運転）」に「諸雑費」が計上
されています。この「諸雑費」対象項目をご教示
願います。

単価の端数処理です。

80

木根等処分費の「施工内訳表－施工　第0-0225号
表（伐木工　直径6cm未満）」～「施工内訳表－
施工　第0-0225号表（伐木工　直径90cm以上
110cm未満）」の７つの「施工内訳表」に「諸雑
費」が計上されています。この「諸雑費」対象項
目を各々の「労務費合計」との理解でよろしいで
しょうか。ご教示願います。

貴見のとおりです。

81
起点側の仮設備ヤードの造成は本工事内容に含ま
れますでしょうか。

含まれておりません。

82

仮設備ヤードとズリ仮置き場について、工事終了
後の復旧はトンネル工事に含まれますでしょう
か。含まれる場合、原形復旧方法についてご教示
ください。

含まれておりません。

83
週休二日補正（労務、賃料、共通仮設費、現場管
理費補正）について、補正は令和７年度ではなく
令和６年度の月単位補正でよろしいでしょうか。

福島県土木部週休2日等工事試行要領（令和6
年12月19日一部改定）による。

84

特定建設工事共同企業体協定書の成立日は、一般
競争入札参加資格確認申請書（様式１）の提出日
と同日にしなければならない等の指定はあるので
しょうか。一般競争入札参加資格確認申請書（様
式１）の提出日以前に成立していればよろしいの
でしょうか。ご教示願います。

貴見のとおりです。

85

入札説明書３.(5)について、「施工実績について
は、当該工事に係る発注機関が発行した工事実績
証明書、契約書（写）及び仕様書（写）等実績を
証明できる書類を添付すること。」と記載があり
ますが、CORINS登録情報及び図面で実績が確認で
きる場合、契約書（写）及び仕様書（写）の添付
は不要となるのでしょうか。ご教示願います。

No.4と同様。

86
電気施工管理技士の有資格者は下請会社からの配
置でもよろしいでしょうか。ご教示願います。

貴見のとおりです。

87

図面番号9/112、10/112の支保パターン図におい
て、DⅠ-bとDⅢa-1の上半と下半の数量等がSLを
基準とした分け方になっていません。間違いでは
ないでしょうか。

施工性を考慮して上半下半の数量を算出して
おり、図面に記載のとおりです。

88
図面番号99/112 防音壁の施工位置が設計図書よ
り確認できませんでした。ご教示お願いいたしま
す。

No.20と同様。

89
図面番号97/112 記載内容の読取り不明な箇所が
多々あります。鮮明な図面がありましたら、ご提
示お願いいたします。

公告内容に追加しましたので、ご確認くださ
い。

90

図面番号97/112 に記載の工事用道路（新設）と
地元・工事用兼用道路（新設）は本工事で整備す
るのでしょうか？それとも先行工事で整備される
のでしょうか？工事用道路の高さや勾配がわかる
図面をご提示ください。

工事用道路（新設）及び、地元・工事用兼用
道路（新設）は本工事で整備します。なお、
工事用道路の高さや勾配がわかる図面につい
ては受注後に提示します。
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91

図面番号97/112 に記載の地元・工事用兼用道路
（新設）への地元車両の進入は、現道の国道289
号からの新たに整備された進入路を使用するとい
う理解でよろしいでしょうか？ご教示ください。

貴見のとおりです。

92

技術提案作成要領の技術提案２の「トンネル覆工
コンクリートの品質確保、出来形確保及び耐久性
向上」のトンネル覆工コンクリートには明かり巻
き工および坑門工はふくまれるという理解でよろ
しいでしょうか？ご教示ください。

技術提案に関する内容については、入札参加
者の判断によります。

93

技術提案作成要領の技術提案３の「トンネル内作
業時及び坑口付時の安全管理」の坑口付時の安全
管理は、明かり巻き工、坑門工、付け替え水路工
も含まれるという理解でよろしいでしょうか？ご
教示ください。

技術提案に関する内容については、入札参加
者の判断によります。

94

特記仕様書第１章３に記載の福島県の絶滅のおそ
れのある野生生物の生息区域との関係に関して、
「有」と記載されていますが、生息区域の位置と
野生生物の名称をご教示ください。

事前に情報を提供することは出来ません。
受注後、必要な情報を提供します。

95

特記仕様書第１２章　一般施工　１建設発生土の
処理において、公的ストックヤードへの搬出とし
て、①只見町只見地内　と②南会津郡南会津町田
島田部原地内と記載されています。２ヶ所の位置
をご教示ください。

No.15と同様。

96

特記仕様書第１２章　一般施工　１建設発生土の
処理において、公的ストックヤードへの搬出とし
て、①只見町只見地内　と②南会津郡南会津町田
島田部原地内と記載されています。両搬出先と
も、受入は冬期には中断されるのでしょうか？も
し中断されるならば、その期間をご教示くださ
い。

両搬出先において冬期の中断はありません。

97

金抜設計書には、ダンプカー用泥落装置を２台計
上されています。それらは起点側の仮設ヤードと
掘削ずりの搬出先にそれぞれ１台設置するという
理解でよろしいでしょうか？ご教示ください。

起点側仮設ヤード及び、只見町只見地内の搬
出先にそれぞれ1台設置を想定しています。

98
金抜設計書には、工事用道路工が記載されていま
す。工事用道路工の図面のご提示をお願いしま
す。

No.226と同様。

99

図面：図面番号97/112 に記載の地元・工事用兼
用道路（新設）は、道路運送車両法の規定（ナン
バープレートの表示）に則る必要がある道路とい
う理解でよろしいでしょうか？ご教示ください。

貴見のとおりです。

100
　復興係数は計上されていないと考えて宜しいで
しょうか。

計上しております。

101
　坑内労務単価は坑内1の方(割増無)と2の方(深
夜割増有)の平均と考えて宜しいでしょうか。

土木事業単価表（令和7年3月1日一部改正）
のとおりです。

102
　機械損料は令和6年度損料で、被災地補正2％は
計上されていないと考えて宜しいでしょうか。

貴見のとおりです。

103
　トンネル工事以外の機械損料には豪雪補正が計
上されていると考えて宜しいでしょうか。

No.177と同様。

104
　トンネル工事の機械損料には豪雪補正が計上さ
れていないと考えて宜しいでしょうか。

No.177と同様。
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105
　インバート締固めの振動ﾛｰﾗにおける機械賃料
の補正は、29％と考えて宜しいでしょうか。

土木工事標準積算基準のとおりです。

106
　補正後の労務単価は，１の位を四捨五入し１０
円単位と考えて宜しいでしょうか。

土木工事標準積算基準のとおりです。

107
　採用単価141～143は通常歩掛で機械損料をA地
区損料で計上した金額と考えて宜しいでしょう
か。

貴見のとおりです。なお、公告内容に追加し
ましたので、ご確認ください。

108
　雪庇防止柵の諸雑費対象は労務と考えて宜しい
でしょうか。

貴見のとおりです。

109
　支柱調整工の諸雑費対象は労務と考えて宜しい
でしょうか。

貴見のとおりです。

110
　上弦材組立工の諸雑費対象は労務と考えて宜し
いでしょうか。

貴見のとおりです。

111
　間隔保持材組立工の諸雑費対象は労務と考えて
宜しいでしょうか。

貴見のとおりです。

112
　金網組立工の諸雑費対象は労務と考えて宜しい
でしょうか。

貴見のとおりです。

113
　足場工(ﾛｰﾌﾟ設置用)の諸雑費対象は労務と考え
て宜しいでしょうか。

貴見のとおりです。

114
　本工事費内訳表の備考欄等にSPAの記載がある
項目の機械損料は全て豪雪補正10%が加算されて
いると考えて宜しいでしょうか。

貴見のとおりです。

115

入札公告2(1) のケ「内空断面積が40m²以上かつ
施工延長が500m以上のトンネルの掘削(NAT M工
法)及び覆工の両方の工事の施工管理経験 (監理
技術者又は主任技術者としての施工経験を い
う。)を同一トンネルで有する者」とありますが
全工期従事していない場合(準備、後片付け 等)
は実施工程表等で掘削及び覆工の経験が確認 で
きれば認めていただけますでしょうか。

No.6と同様。

116
確認申請書（様式１）は押捺不要と考えてよいで
しょうか。

No.266と同様。

117

様式4に添付する施工実績を証明する書類は、
CORINS登録情報で内容を確認でき当該書類を添付
する場合でも、施工証明（任意様式）を添付する
必要があるでしょうか。

No.4と同様。

118

様式４に添付する施工実績を証明する書類は、
CORINS登録情報で内容を確認でき当該書類を添付
する場合でも、契約書（写）及び仕様書（写）を
添付する必要があるでしょうか。

No.4と同様。

119

終点側坑口の施工については、全てトンネル内よ
りアクセスする計画と考えてよろしいでしょう
か。また、現道から終点坑口までの工事用道路が
必要な場合は、変更対象と考えてよろしいでしょ
うか。

現時点では終点側坑口の施工は、トンネル内
からのアクセスを考えております。
必要に応じて、協議の対象といたします。

120
図面：図面番号97/112　仮設備配置図について、
文字の判別ができません。細部まで判別可能な図
面をご提示ください。

No.89と同様。

121

付替水路の構築にあたり、既設水路の切り回しは
不要と考えてよろしいでしょうか。また、既設水
路の切り回しが必要となった場合は、変更対象と
考えてよろしいでしょうか。

現時点では既設水路の切り回しは不要と考え
ております。
必要に応じて、協議の対象といたします。

122 数量計算書をご提示いただけませんでしょうか。 受注後に提示します。
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123

金抜き設計書2の覆工コンクリートに高炉セメン
トB種使用割増額が計上されており、福島県の令
和6年度の土木事業単価表を調べたところ、0円と
なっているのですが、採用単価は別にあるので
しょうか。ご教示願います。

土木事業単価表（令和7年3月1日一部改正）
のとおりです。

124
土木工事積算基準は令和7年1月20日版でよろしい
でしょうか。ご教示願います。

No.51と同様。

125
土木・建築関係事業単価 参考資料は令和7年1月
20日版でよろしいでしょうか。ご教示願います。

No.55と同様。

126
設計労務単価について、「令和7年3月から適用す
る公共工事設計労務単価」を適用していると考え
てよろしいでしょうか。ご教示願います。

No.57と同様。

127

本工事で使用する、ﾊﾞｯｸﾎｳ、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸにつきま
して、運転1時間(日)当たりの損料に102/100を乗
じてあると考えてよろしいでしょうか。 ご教示
願います。

損料は補正対象ではありません。

128

生コンクリート冬期加熱費計上区分について、本
工事においては、計上していないと考えてよろし
いでしょうか。計上しているものがあれば、その
工種をご教示願います。

計上されておりません。

129

トンネル用濁水処理設備にて発生する泥土につい
て、泥土運搬は計上されていますが、処分費が計
上されておりません。契約後の変更協議対象と考
えてよろしいでしょうか。ご教示願います。

貴見のとおりです。

130

「金抜設計書2」の施工第0-0054号振動ローラ運
転について、振動ローラの賃料は、土木工事標準
積算基準Ⅳ5①16に記載されている機械賃料の補
正（1.29）を乗じているのでしょうか。ご教示願
います。

No.105と同様。

131

【図面（P.103）　図面名：E・P型防音壁　図面
番号：99】
防音壁が計画されていますが、詳細な位置がわか
る図面をご教示願います。

No.20と同様。

132

【図面（P.116）　図面名：工事工程表図　図面
番号：112】
トンネル掘削の月進行が67.1mと記載されていま
すが、冬期休止を考慮しているのかご教示願いま
す。

坑内作業については、通年施工としておりま
す。

133
【金抜き設計書（P.1）　総括情報表】
冬期歩掛補正が冬期割増なしとなっていますが、
冬期施工の有無についてご教示願います。

No.8と同様。

134
スライドセントル（本坑用）の対象延長をご教示
ください。

No.230と同様。

135
防水工作業台車（本坑用）の対象延長をご教示く
ださい。

No.230と同様。

136

伸縮風管システム（φ1500　100ｍ）の単位は、
施工第0-0014号表　採用単価表共に「日」となっ
ていますが、損料表P.2-1-52(17)では、供用損料
しかありません。ここでは、供用損料を計上する
のでしょうか？

日当り損料を使用しています。
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137

現場管理費は、積雪寒冷地補正をしているので
しょうか？
積雪寒冷地補正をしている場合、補正率の算出に
必要な工期日数は工期始期から履行期限日までと
考えればよろしいでしょうか。

補正はしていません。

138
施工　第0-0099号表雪庇防止柵の諸雑費（率）の
対象項目をご教示ください。

労務費の合計を対象としております。

139
施工　第0-0100号表支柱調整工の諸雑費（率）の
対象項目をご教示ください。

労務費の合計を対象としております。

140
施工　第0-0101号表上弦材組立工の諸雑費（率）
の対象項目をご教示ください。

労務費の合計を対象としております。

141
施工　第0-0102号表上弦材組立工の諸雑費（率）
の対象項目をご教示ください。

労務費の合計を対象としております。

142
施工　第0-0103号表間隔保持材組立工の諸雑費
（率）の対象項目をご教示ください。

労務費の合計を対象としております。

143
施工　第0-0104号表金網組立工の諸雑費（率）の
対象項目をご教示ください。

労務費の合計を対象としております。

144
施工　第0-0105号表足場工（ロープ設置用）の諸
雑費（率）の対象項目をご教示ください。

労務費の合計を対象としております。

145
施工　第0-0118号表継目工Ⅲ型鉄筋・塩化ビニル
パイプの雑品（率）の対象項目をご教示くださ
い。

鉄筋工＋クレーン装置付トラック運転費の計
について対象としております。

146
施工　第0-0144号表　ウレタン注入用ポンプ（見
積）単価65,400円は、賃料の週休２日補正を行う
のでしょうか？

補正前の単価であり、補正はしません。

147

本工事費内訳表　頁0-0047の濁水処理装置[ﾎﾟｰﾀ
ﾌﾞﾙ・機械処理沈殿方式・脱水機付]の損料は下記
の何れの損料でしょうか？
①11欄の供用損料
②15欄の供用損料

供用1日当りの損料額（14）欄を採用してお
ります。

148
施工　第0-0235号表根切の諸雑費（率）の対象項
目をご教示ください。

労務費の合計を対象としております。

149

採用単価表番号48～50のドリルジャンボ・コンク
リート吹付機・アジテーターカーの採用種別に
「稼働状態の補正」と記載されていますが、標準
単価を計上していない場合、補正の方法をご教示
ください。

No.64と同様。

150
有価物料　伐根物（幹）広葉樹、針葉樹　につい
ては、諸経費の対象と考えてよろしいでしょう
か。

土木工事標準積算基準のとおりです。

151

起点側坑口前にて、地元専用道路を本線と交差さ
せるための函渠が施工されていましたが、本トン
ネル施工中に坑内へ出入りする動線として、この
函渠の上をトンネル関連の重機（ドリルジャン
ボ、吹付機等）が通過するのでしょうか。
もし通過する場合、この函渠の厚さや強度の仕様
は、トンネル関連の重機（ドリルジャンボ、吹付
機等）が問題なく通れるように設計されているの
でしょうか。

函渠の上をトンネル関連の重機が通過するこ
とを想定しております。ドリルジャンボが走
行した場合の耐荷力照査を実施し、許容値を
満足しております。

152

トンネルの横の現道について、発破掘削による振
動等の影響で落石が懸念される急斜面が見受けら
れます。この落石対策は、別工事等で見込まれい
るのでしょうか？
また、見込まれていない場合、この落石対策は技
術提案書に記載しても問題ないでしょうか。

見込んでおりません。なお、技術提案につい
ては、入札参加者の判断によります。
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153

令和５年１２月１５日に北陸地方整備局から出さ
れた「国道２８９号八十里越工事の進捗状況につ
いて」というプレスリリースにおいて、「令和８
年秋～令和９年夏の開通の際には、一部現道を活
用した暫定開通となり、冬期間は通行止め」とな
ることが示されています。この暫定開通時期に変
更はないでしょうか。
また、変更がない場合は、冬期の通行止め期間を
除き、本トンネル施工中の横の現道を一般車が日
常的に多く走行することが想定される前提で技術
提案書を作成しなければならない、という認識で
よろしいでしょうか。

現時点では暫定開通時期について変更はあり
ません。なお、技術提案については、入札参
加者の判断によります。

154

参考図の仮設備配置図の「移転造成予定地(3
名)」とある箇所にて、現在家屋が建築中です。
本トンネル工事中は、この家屋に住民が居住して
いるという前提で技術提案書を作成しなければな
らないという認識でよろしいでしょうか。
また、居住されることが前提の場合、発破掘削の
作業時間に制限はありますでしょうか？

技術提案については、入札参加者の判断によ
ります。
また、現時点では作業時間帯の制限は設けて
おりません。

155
参考図の防音扉について、設計で考えられている
設置位置（測点）をご教示ください。

明巻坑口付近を想定しています。

156

参考図の仮設備配置図にずり仮置場について、
「昼間＋夜間」「昼間作業の予備」と二種類あり
ますが、どのように使い分けているのか、具体的
にご教示ください。
また、かなり広大なヤードがずり仮置場として示
されていますが、これは冬期に積雪等でずりの二
次運搬が不可能となった場合を見越して、広めに
ヤードを確保されているのでしょうか。

仮設備配置図は参考図であり、使用法を制限
するものではありません。

157

参考図の仮設備配置図について、赤黒の二色印刷
したものをスキャンしたものとなっており、凡例
に示されているハッチング（借地ヤードの範囲
等）の正確な範囲がわかりません。仮設備配置図
のスキャン前の電子データを公開していただけな
いでしょうか。

No.89と同様。

158
トンネルずり処理工において、掘削土砂からの自
然由来の重金属の出現は考慮されているのでしょ
うか。

現時点では重金属の出現は考慮しておりませ
ん。

159

福島県は令和３年に「福島県2050年カーボン
ニュートラル宣言」を出されていますが、技術提
案書の施工計画において、カーボンニュートラル
を目的としたCO2削減等の対策を記載した場合、
評価の対象としていただけるのでしょうか。

技術提案に関する内容については、入札参加
者の判断によります。

160

技術提案で「トンネル覆工コンクリートの品質確
保、出来形確保及び耐久性向上」が求められてい
ますが、明巻工は「トンネル覆工コンクリート」
に含まれますか。

技術提案に関する内容については、入札参加
者の判断によります。

161

工事内訳表 頁0-0042において、タイヤ洗浄装置
が２台、のべ２０台・月が計上されていますが、
それぞれの設置予定箇所と期間をご教示くださ
い。

起点側仮設ヤード及び、只見町只見地内の搬
出先にそれぞれ1台設置を想定しています。
また、設置期間は10か月を想定しておりま
す。
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162

令和7年5月21日の回答書に「質問の受付期間につ
いては、入札説明書のとおり、令和７年５月１６
日（金）から同年５月２３日（金）までにお願い
します。」とあります。
過年度の案件では、「受付期間を過ぎて質問が
あった場合、回答予定日までに回答が可能な場合
は受け付けます。」という回答をいただきました
が、令和7年5月23日以降に質問事項及び確認事項
が生じた場合は、改めて質問の受付および回答の
機会を設けていただくことはできないのでしょう
か。ご教示願います。

No.2と同様。

163
本工事は「土木工事請負契約における設計変更ガ
イドライン（総合版）」を遵守するものと理解し
て良いですか？ご教示願います。

貴見のとおりです。

164

トンネル専門委員会の資料は設計変更を判断する
ための資料であるため、設計図書の照査の範囲を
超えるという理解で良いですか？ご教示願いま
す。

貴見のとおりです。

165

特記仕様書　第1章3について、県の絶滅恐れがあ
る野生生物の生息区域となっていますが、対象と
なる野生生物及び施工上の制約や条件があります
でしょうか。ご教示願います。

事前に情報を提供することは出来ません。
受注後、必要な情報を提供します。

166

特記仕様書　第10章14作業工程４）について、
「工事を施工しない日」に「有」「無」どちらに
もチェックがありません。
現状、掘削はもとより覆工コンクリート打設も冬
季施工を想定していると考えてよろしいでしょう
か。

貴見のとおりです。

167

特記仕様書　第10章15仮設２）に指定仮設として
防音扉と防音壁が記載されておりますが、それら
の図面(98/112,99/112)内には参考図との記載が
あります。図面（規格・寸法・構造）を指定仮設
としているという理解で良いですか？ご教示願い
ます。

貴見のとおりです。

168

特記仕様書 第12章1建設発生土の処理２）におい
てズリの搬出先が示されていますが、冬期におい
て積雪の影響を加味しても運搬可能という理解で
良いですか。ご教示ください。

現時点では可能と考えております。

169

特記仕様書　第31章その他7に工事用除雪の対象
が示されているが、終点側に至る現道の除雪は発
注者において行われるという理解で良いですか。
ご教示願います

供用中の現道については、通常の維持管理の
範囲で道路管理者が行います。

170

図面番号91/112 計測工計画図(1)　終点側坑口付
近の「地表沈下測定」について、該当区間の掘削
が冬季となった場合、終点側への経路が通行止め
となるため、計測不可となります。
そのような場合には、掘削停止となるのでしょう
か。
それとも、地中変位等の代替計測を用いて、掘削
を継続しても良いのでしょうか。

掘削停止は考えておりません。
代替計測については、必要に応じて、協議の
対象といたします。

171
非常用設備に関する図面（24/112～32/112）は非
常用設備の詳細設計結果を反映しているという理
解で良いですか？ご教示願います。

貴見のとおりです。

172

図面（46/112）の大型積ブロック構造図が参考図
となっており、「施工時には土質定数の確認を
し、断面の再検討をすること」と記載されており
ますが、この検討は発注者が行うという理解で良
いですか？ご教示願います。

貴見のとおりです。
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173
図面（97/112）の仮設備配置図で借地範囲と示さ
れている借地は発注者が行うという理解で良いで
すか？ご教示願います。

貴見のとおりです。

174

図面（97/112）の仮設備配置図において図面が不
明瞭であり、借地範囲など明示された範囲が読み
取れません。明瞭な図面をご提示いただけないで
しょうか。

No.89と同様。

175

図面（112/112）の工事工程表において明巻工が
トンネル掘削に先行して施工する工程となってお
ります。覆工完了後に施工する工程にすることは
可能でしょうか。

起点側明巻工は、冬期前の施工完了を想定し
ています。なお、技術提案については、入札
参加者の判断によります。

176

金抜き設計書の防雪柵工について施工内訳表の施
工第0-0099号表から施工第0-0105号表には諸雑費
が計上されています。諸雑費率の対象が何になる
のかご教示願います。

労務費の合計を対象としております。

177
豪雪補正は10％（９欄 割増0％）と考えてよろし
いでしょうか。ご教示願います。

建設機械等損料算定表「令和7年1月20日　福
島県土木部」を確認願います。

178

施工　第0 -0014号表 集塵機運転 伸縮風管シス
テムφ1500　100mについて、建設機械損表 料正
誤表（令和6年6月13日更新）によりの13欄は控除
されています。数量及び価格をご教示願います。

建設機械等損料算定表「令和7年1月20日　福
島県土木部」を確認願います。

179

福島県 土木工事標準積算基準について、
1.令和７年１月２０日
2.令和５年10月1日（令和６年４月１日一部改
定）
のどちらで考えてよろしいでしょうか。ご教示願
います。

1.令和７年１月２０日です。

180
建設機械損料表について、令和6年度版　建設機
械等損料表 正誤表（令和6年6月13日更新）と考
えてよろしいでしょうか。ご教示願います。

No.52と同様。

181

使用材料生コンクリートについて、土木事業単価
表では、高炉セメントＢ種使用割増額が0円と
なっています。割増額は0円でよろしいでしょう
か。ご教示願います。

No.123と同様。

182

覆工コンクリート等について、施工内訳表 末行
に諸雑費１式の記載がありますが、福島県 土木
工事標準積算基準　令和７年１月２０日より、歩
掛表に諸雑費率があるものは、単位数量当たりの
単価表の合計金額が，有効数字４桁になるように
原則として所定の諸雑費率以内で端数を計上す
る。と明記されています。末行の諸雑費１式は控
除するものと考えてよろしいでしょうか。ご教示
願います。

控除しません。

183
当工事における数量表及び積算数量表をご教示願
います。

受注後に提示します。

184
軽油 ミニローリー（パトロール給油）単価が土
木事業単価表に記載がありません。価格をご教示
願います。

土木事業単価表（令和7年3月1日一部改正）
のとおりです。

185

本工事費内訳表 補強板に使用する材料切板(市
中)無規格　12≦t≦25 採用単価表(物価)につい
て、エキストラの追加はないものと考えてよろし
いでしょうか。ご教示願います。

貴見のとおりです。

186
採用単価表の採用種別のA地区損料とは、豪雪補
正0％（９欄 割増0％）ということしょうか。そ
うでない場合は、詳細内容をご教示願います。

建設機械等損料算定表「令和7年1月20日　福
島県土木部」を確認願います。
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187

採用単価表の採用種別に機械損料（稼働状態の補
正）とは、豪雪補正0％ということしょうか。そ
うでない場合は、詳細内容（補正値）をご教示願
います。

No.177と同様。

188
豪雪地補正の対象となる工種・種別等及び損料
機械・機器をご教示願います。

No.177と同様。

189
施工　第0 -0086号表内のうち、土砂 2.0m3は、
発生材でしょうか。購入材の場合、価格(円/m3)
をご教示願います。

場内流用土です。

190
週休二日補正労務費の丸めについて、整数１桁止
め、少数１位以下切捨てと考えてよろしいでしょ
うか。ご教示願います。

No.58と同様。

191

週休二日経費補正係数について、以下のとおりと
考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。
1.労 務 費 1.04
2.機械経費(賃料) 1.02
3.共通仮設費率 1.03
4.現場管理費率 1.05

No.276と同様。

192
最低制限価格等について、令和６年11月18日福島
県入札監理課掲載のとおりと考えてよろしいで
しょうか。ご教示願います。

貴見のとおりです。

193

総括情報表に冬期歩掛補正：冬期割増なしと記載
がありますが、冬期経費補正についてもなしと考
えてよろしいでしょうか。補正がありましたら、
各々の補正率値をご教示願います。

総括情報表及び、土木工事標準積算基準のと
おりです。

194

下記1,2,3について、単価はマイナス計上かつ諸
経費全般の対象外と考えてよろしいでしょうか。
ご教示願います。
伐採材売却 有価物料
1.伐根物（幹）広葉樹
2.伐根物（幹）針葉樹
3.スクラップ

No.150 と同様。

195

下記、見積歩掛について、諸経費率を乗ずる対象
項目をご教示願います。
施工　第0 -0099号表、施工　第0 -0100号表、施
工　第0 -0101号表、施工　第0 -0102号表、施工
第0 -0103号表、施工　第0 -0104号表、施工　第
0 -0105号表、施工　第0 -0225号表、施工　第0
-0226号表、施工　第0 -0227号表、施工　第0 -
0228号表、施工　第0 -0229号表、施工　第0 -
0230号表、施工　第0 -0231号表

労務費の合計を対象としております。
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196

下記番号1～34の各々について、豪雪補正有無を
ご教示願います。
●トンネル工（発破工法）
1.掘削・支保工　2.覆工コンクリート・防水工
●トンネル工（坑口工）ＤⅢパターン
3.掘削・支保工　4.覆工コンクリート・防水工
●インバート工　5.インバート掘削工
6.インバート本体工　7.インバート埋戻し工
●坑内付帯工　8.箱抜工
9.裏面排水工　10.地下排水工
●坑門工　11.作業土工　12.法面工
13.坑口付工　14.坑門本体工
15.明り巻工　16.防雪柵工　17.排水工
●付替水路工　18.作業土工　19.植生工　20.床
固工　21.現場打水路工　22.現場打函渠工　23.
現況水路すり付工
●石・ブロック積（張）工
24.作業土工　25.コンクリートブロック工
●掘削補助工　26.掘削補助工Ａ
●ずり処理工　27.ずり処理工
●仮設工　28.電力設備工　29.トンネル仮設備工
30.防音対策工　31.防塵対策工　32.工事用道路
工明り巻工施工時　33.トンネル工施工時　34.交
通管理工

No.177と同様。

197
採用単価表54、56、57のの採用種別に記載の（交
代作業の補正）について、詳細内容（補正値）を
ご教示願います。

公告内容に資料追加しましたので確認願いま
す。

198
終点側坑口の吹付け法枠は、トンネル貫通前に終
点側からの施工は可能でしょうか。

トンネル貫通後を想定しています。

199

発注図の工事工程表図では、トンネル掘削は、起
点側坑口の明巻きの施工後の計画となっています
が、トンネル掘削後に切羽が進行した後の施工で
計画してもよろしいでしょうか。

No.175と同様。

200
施工計画の工程計画（様式2-1）に記載する工程
は、トンネル掘削のみの工程、または、明かり工
事も含めた全体の工程のどちらでしょうか。

施工計画の工程計画（様式２（その１））に
ついては、公告内容である全体の工程を作成
願います。

201
特記仕様書の各章の各番号の前の□にチェックの
入った項目が本工事の該当項目でしょうか。もし
くは、全文が該当するのでしょうか。

特記仕様書p.1の２のとおりです。

202
本工事は、冬季休工期間は計画されているので
しょうか。もしくは通年施工のどちらでしょう
か。

No.8と同様。

203
様式3について、様式（ワード）の外枠（黒線）
を広げることは可能でしょうか。また広げた場合
は、評価されないのでしょうか。

外枠の大きさは指定しておりますので、広げ
た場合は評価の対象外とします。

204
様式3について、様式（ワード）の行数や1行当た
りの文字数の制限はあるのでしょうか。

様式３については、行数、１行当たりの文字
数に制限はありません。

205
起点側坑口部の掘削工法を発破掘削から機械掘削
への変更は提案の評価対象外でしょうか。

技術提案に関する内容については、入札参加
者の判断によります。

206
防音扉の仕様変更や枚数変更は提案の評価対象外
でしょうか。

技術提案に関する内容については、入札参加
者の判断によります。

207

「坑口付時」の捉え方ですが、図面95起点側坑口
処理図の範囲の施工時のみ考え
ればよろしいですか？若しくはこれに加え坑口上
部ののり面対策までと考えてよ
ろしいですか？

技術提案に関する内容については、入札参加
者の判断によります。
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208

図面　4/112「トンネル縦断図」において、DⅢa-
2は延長59.0mと記載されていま
すが、金抜設計書　頁0-0005覆工防水（DⅢa-2）
では、58.0mと記載されていま
す。また「トンネル縦断図」ではトンネル工611m
と記載されており、トンネル延
長は坑門工1.0mと明巻き工44.1mを加えると
656.1mとなると思われます。DⅢa-2
の延長は59mと58mのどちらが正しいでしょうか。
ご教示ください。

DⅢa-2の掘削延長は59ｍ、覆工延長は坑門工
延長を控除して59-1=58mとしています。

209

今工事の設計報告書、施工計画書、数量計算書等
の開示はありますでしょうか。
図面　4/112「トンネル縦断図」は記載が明瞭で
はないので記載が読めない部分
があります。明瞭な図面及び資料のご提示をお願
いします。

設計報告書、施工計画書、数量計算書につい
ては受注後に提示します。
図面　4/112「トンネル縦断図」は公告内容
に追加しましたので、ご確認ください。

210
物価資料に基づく福島県公表単価の適用日は令和
７年3月1日でよろしいでしょうか。

貴見のとおりです。

211

金抜設計書 頁1総括情報表に冬季歩掛補正 00
『冬季割増なし』と記載がありま
す。また、特記仕様書のP12にコンクリート用骨
材15～5mmが会津坂下と記載があ
り、国道252号を通行すると思われますが、例年
冬季閉鎖期間が12月初旬から5月
中旬の約5ヶ月間となっております。今工事は冬
季休工と考えてよろしいでしょ
うか。また、休止期間は何ヶ月程度を想定してい
るのでしょうか。ご教示くださ
い。

トンネル内での作業のため冬季補正はしてお
りません。会津坂下町から当該現場までに冬
期閉鎖の区間はありません。

212

金抜設計書 本工事内訳表 頁49 木根等処分費の
各数量が記載されていますが、
伐木工等の範囲を示す図面等が見受けられませ
ん。図面等に伐木工等の範囲が解
る記載をご提示ください

図面番号97/112の借地範囲で想定しておりま
すが、詳細は受注後に提示します。

213

【入札説明書/p1/3】
「入札参加資格を確認するための書類」のうち
「特定建設業の許可の写し」についてお伺いしま
す。
質問提出日現在、更新後の新しい許可通知書がま
だ到着しておりません。受付印が押印された申請
書の写し（頭紙）を所持しておりますが、もし申
請期限までに新しい許可通知書が到着しない場合
は、更新前の許可通知書に、受付印が押された申
請書の写しを添付することで「特定建設業の許可
の写し」として認めていただけるでしょうか。

貴見のとおりです。

214

【入札説明書/p1/3】
「入札参加資格を確認するための書類」のうち
「会社概要」についてお伺いします。
任意様式とありますが、社外向けホームページや
配布用リーフレットに記載されている会社概要等
の写しでよろしいでしょうか。その他、記載すべ
き必須事項がありましたらご教示願います。

貴見のとおりです。
資本金や従業員数、事業内容、役員一覧等の
ほか、支店や支社等が入札に参加する場合
は、本店との関係が分かる組織図など、パン
フレットやウェブサイト上の会社概要におけ
る公表事項等を提出してください。
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215

【入札説明書/p1/3】
「入札参加資格を確認するための書類」のうち
「委任状」についてお伺いします。
ここで示されている委任状は、共同企業体の構成
員から代表者に対する委任状ですが、代表者が代
表者の本社から入札に関する年間委任を受けてお
り県に提出している場合、代表者の本社(社長）
から代表者の委任先(支店長）への本入札案件に
係る委任状を改めて提出する必要はないと考えて
よろしいでしょうか。

貴見のとおりです。

216

【入札説明書/p4/9(1)/イ(ｱ)】
入札保証金納付の免除を受けるため保険会社との
間に締結する入札保証保険契約の保険金額につい
ては、入札金額（消費税含む）の100分の3以上の
額とすればよいでしょうか。

貴見のとおりです。

217

【入札説明書/p4/9(1)/イ(ｱ)】
入札保証保険証券に記載する工事名については、
工事番号も入れた「第25-41360-0023号　道路橋
りょう整備（交付）工事（トンネル）」としてよ
ろしいでしょうか。

貴見のとおりです。

218

【入札説明書/p4/9(1)/イ(ｱ)】
入札保証保険証券に記載する工期については、技
術提案書作成要領に記載されている「工程計画作
成にあたっての工期の始期（令和7年10月14
日）」から、令和10年9月29日まで、と考えてよ
ろしいでしょうか。

入札保証保険証券に工期を記載する箇所があ
る場合、貴見のとおりです。

219

【様式11-1】
入札保証金納付免除申請書（様式11-1）には、申
請者の代表者印の押印が必要でしょうか。また、
申請者および添付書類の提出方法は、郵送または
持参のどちらか指定がございますでしょうか。

押印は不要です。なお、持参・郵送いずれか
の方法で提出してください。郵送の場合は、
一般書留又は簡易書留を利用してください。

220

防音扉が計画されております。防音扉の設置場所
についてご教示ください。
①	明巻工部分　②トンネル部分（坑口部分）③そ
の他

明巻坑口付近を想定しています。

221
防音扉設置までの順序について、防音扉が設置で
きるまで、夜間作業はできない計画でしょうか。

現時点では防音扉設置後に夜間作業を計画し
ております。

222
防音壁が計画されております。設置位置をご教示
ください。

No.20と同様。

223

技術提案２「トンネル覆工コンクリートの品質確
保、出来形確保及び
耐久性向上」において、明巻工については提案対
象外との認識で良いでしょうか。

技術提案に関する内容については、入札参加
者の判断によります。

224
冬季のずり出しに際し、仮設備ヤードの出入口部
までの国道の除雪は、実施されており、運搬に支
障が生じない計画と考えてよろしいでしょうか。

貴見のとおりです。
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225

公的ストックヤードへの搬出先について、2か所
設定されております。各箇所の公的な機関は福島
県でしょうか。異なる場合、ご教示ください。な
お、福島県の場合担当部署はどこになるかご教示
ください。また、それぞれ受入の時期等制約があ
ればご教示ください。

貴見のとおりです。また、担当部署は南会津
建設事務所であり、受入時期等の制約につい
ては受注後に提示します。

226

図面番号97/112の凡例の色味が似ており、凡例の
区分が判定できません。鮮明な図面に変更いただ
けると助かります。また、図面番号97/112の工事
用道路は、本工事費内訳表における(頁0-0042)工
事用道路工　明り巻施工時のことでしょうか。さ
らに工事費内訳表における(頁0-0044)工事用道路
工 トンネル工施工時の工事用道路の図面はあり
ますでしょうか。

公告内容に資料追加しましたので確認願いま
す。
図面番号97/112の工事用道路（新設）は本工
事内訳表における工事用道路工明り巻施工時
です。また、図面番号97/112の地元・工事兼
用道路（新設）は本工事内訳表における工事
用道路工トンネル施工時です。詳細な図面に
ついては受注後に提示します。

227

図面番号3/112縦断図において、起点部坑口の上
部地山に着色されております。また、図面番号
4/112トンネル縦断図では同様箇所が白抜き表記
となっております。該当箇所の施工はどのように
考えればよろしいでしょうか。

図面を訂正し、訂正公告を行います。

228

【特記仕様書/p22 第31章その他7】
越後三山只見国定公園と只見柳津県立公園に隣接
するとのことですが、福島県等のHPを確認したと
ころ、国定公園に県立公園に編入されたとありま
す。今回隣接するのは国定公園のみと考えてよろ
しいでしょうか。もし、県立公園が存在するので
あれば図面等でご教示いただきたく存じます。

特記仕様書を訂正し、訂正公告を行います。

229
本工事の調査基準価格は、R06.11.18付福島県入
札監理課より公表された福島県の最低制限価格等
の算定式について”を適用されていますか。

No.192と同様。

230

覆工コンクリート・防水工の損料算定について、
型枠工のスライドセントル損料対象長は655.1m、
防水工の作業台車損料対象長は610.0mでよろしい
でしょうか。

貴見のとおりです。

231

防雪柵⼯の各⾒積歩掛について諸雑費率の対象を
ご指⽰願います。
（対象が労務のみか労務と機械に掛かるのか不
明）

それぞれ労務費の合計を対象としておりま
す。

232
積算基準日は令和7年3月1日でよろしいでしょう
か。

土木工事標準積算基準は令和7年1月20日版
で、単価適用日は令和7年3月1日になりま
す。

233
福島県土木工事標準積算基準令和7年1月20日でよ
ろしいでしょうか。

No.51と同様。

234
本工事費内訳表頁0-0008のスクラップは、経費の
対象外と考えてよろしいでしょうか。

土木工事標準積算基準のとおりです。

235

本工事費内訳表頁0-0009の掘削ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ硬岩
SPA101　A地区損料について、火薬使用可否、破
砕剤処理有無、集積押土有無など施工条件をご教
示ください。

公告内容に資料追加しましたので確認願いま
す。

236
施工内訳表頁0-0124の土のう工は、土砂100袋×
0.02m3/袋単価は発生土と考え、単価0円でよろし
いでしょうか。

貴見のとおりです。
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237
施工内訳表頁0-0133の吹付枠工（材料含）は、表
面コテ仕上げ無し、間詰モルタル・コンクリート
計上無しでよろしいでしょうか。

貴見のとおりです。

238

【１～５　技術提案書作成について】
４「工事の早期完了を図るための工夫」標準工程
について、『図面（参考図）による標準工程26カ
月』と『作成要領と入札説明書より約35カ月から
計算される工程が約35カ月』と約9カ月の差異が
ございます。図面は参考図とあり、標準案は入札
説明書の工期：令和10年9月29日として、この工
期に対して工事の早期完了さえる提案と考えて宜
しいでしょうか。ご教示ください。
  ・作成要領の「技術提案書」施工計画の開始時
期：令和7年10月14日
  ・入札説明書の工期：令和10年9月29日

貴見のとおりです。

239
図面の最後、参考図と記載のある工事工程表図
は、標準案と考えてよろしいのでしょうか

図面112/112の工事工程表は参考図です。

240

図中、（参考図）と記載のある工事工程表図で
は、終点側明り工事（水路工、法面保護工等）
は、トンネル工事完了後となっていますが、技術
提案の工程表を作成する上で、トンネル工完了前
に着手可能でしょうか

現時点では終点側明り工事についてはトンネ
ル貫通後を想定しています。なお、技術提案
については、入札参加者の判断によります。

241

図中、（参考図）と記載のある工事工程表図で
は、覆工コンクリート打設（１スパン10.5mとす
ると）を3回/週で工程表を作成（二日に１回の打
設なら、１週間の稼働６日間）してと考えます。
しかし、金抜き設計書、総括情報表では、月４週
８休以上とありますので、１週間の稼働日は５日
間となりますが、その理由をご教示願います。

図面112/112の工事工程表は参考図です。

242

図中、（参考図）と記載のある工事工程表図で
は、明巻工施工後、すぐ、トンネル掘削工事を開
始しており、明巻工部のコンクリート養生期間を
確保していないように見えます。その理由をご教
示願います。

図面112/112の工事工程表は参考図です。

243
【６～２７　積算について】
本工事は復興係数補正の対象工事ですか？ご教示
願います。

No.66と同様。

244

本工事は現場閉所　月単位の週休２日（合計）の
対象であり、その補正係数は労務費1.04、機械賃
料1.02、共通仮設費1.03、現場管理費1.05です
か？ご教示願います。

No.276と同様。

245

本工事は、豪雪補正対象でよろしいですか？ ま
た施工内訳表の名称・規格などの欄に「A地区損
料」と記載があるもののみが対象ですか？ご教示
願います。

No.177と同様。

246
本工事が豪雪補正対象であれば、対象の工種につ
いてご教示願います。

No.177と同様。

247

採用単価表　番号１　F00000　電力料29.3円/kwh
には、燃料費調整単価、再生可能エネルギー発電
促進賦課金を考慮しておらず、積算にあたっては
そのままこの単価を採用していると考えてよろし
いですか？ご教示願います。

貴見のとおりです。
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248

採用単価表　番号２　F00000K　基本料金
1,844.40円/kwには、力率10％が考慮されておら
ず、積算にあたっては力率10％考慮した単価を採
用していると考えてよろしいですか？ご教示願い
ます。

電力基本料金（使用月）は基本料金に力率割
引を考慮した単価としています。

249

金抜き設計書　本工事内訳書表　トンネル
（NATM）、建設機械運搬費等の欄に記載の「F＝
1］について、施工条件や積算条件等を示したも
のですか？その内容についてご教示願います。

作業日数集計無の指示記号です。

250
金抜き設計書において、施工内訳書内に「諸雑
費」と記載がある歩掛りのみ、端数調整を行うと
理解してよろしいですか？ご教示願います。

貴見のとおりです。

251
上記質問において、諸雑費の端数調整は「有効数
字4桁止め　以下切り上げ」でよろしいですか？
ご教示願います。

土木工事標準積算基準のとおりです。

252
金抜き設計書　施工　第0 -0021号表　防水工(C
Ⅱ-b)[55]において、防水工作業台車の対象延長
について、ご教示願います。

No.230と同様。

253
金抜き設計書　施工　第0 -0022号表　型枠(労務
及び機械)(覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ)において、スライドセン
トルの対象延長について、ご教示願います。

対象延長は655.1mです。

254

金抜き設計書　施工　第0 -0056号表　バックホ
ウ運転において、バックホウ(クローラ型)［超低
騒音型排3］標準ﾊﾞｹｯﾄ容量山積0.8m3 平積0.6m3
の損料は、豪雪補正の対象でよろしいですか？ご
教示願います。

対象となりません。

255
金抜き設計書　施工　第0 -0056号表　土のう工
において、土砂は「流用土］または「購入土
T8350」のどちらですか？ご教示願います。

場内流用土です。

256
金抜き設計書　施工　第0 -0099号表　雪庇防止
柵において、諸雑費5％の対象項目について、ご
教示願います。

労務費の合計を対象としております。

257

金抜き設計書　施工　第0 -0105号表　足場工
（ロープ設置用）において、諸雑費34％の対象項
目は、労務費全てでよろしいですか？ご教示願い
ます。

貴見のとおりです。

258
金抜き設計書　施工　第0 -0118号表　継目工Ⅲ
型鉄筋・塩化ビニルパイプにおいて、諸雑費4％
の対象項目について、ご教示願います。

鉄筋工＋クレーン装置付トラック運転費の計
について対象としております。

259

金抜き設計書　電力設備工において、電材の単価
に損料率を掛けた後の端数調整は、全て「1円未
満切り捨て」ですか？そうでなければ対象外の電
材名についてご教示願います。

貴見のとおりです。

260

金抜き設計書　施工　第0 -0170号表　設備機械
工において、設備機械工1の方と2の方の平均を求
める数式は〔（労務単価）×（割掛対象賃金比）
×0.0625人＋（労務単価）×1人〕×（4週8休補
正値）であり、その端数調整は「1円未満切り捨
て」よろしいですか？ご教示願います。

労務単価は4週8休補正を考慮した単価として
おります。端数調整は1円未満切り捨てで
す。

261
金抜き設計書　施工　第0 -0190号表　送風機運
転において、送風機の損料は、豪雪補正の対象外
でよろしいですか？ご教示願います。

No.177と同様。

262

金抜き設計書　施工　第0 -0221号表　貨物自動
車運搬費　被運搬建設機械各種 片道運搬距離231
ｋｍについて、輸送基地の場所と高速道路料金
等、その他の諸料金の有無についてご教示願いま
す。

輸送基地は千葉県野田市としております。ま
た、その他の諸料金の有無については、施工
内訳表のとおりです。
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263
採用単価表について、建設物価と積算資料の単価
を平均する場合の端数調整は、「1円未満切り捨
て」でよろしいですか？ご教示願います。

土木・建築関係事業単価表　参考資料（令和
7年1月20日一部改正）のとおりです。

264

採用単価表について、ダンプカー用泥落装置・設
置費、解体費及び賃料等の単価は、4週8休の補正
が考慮させていると理解してよろしいですか？補
正されていない場合は、その係数をご教示願いま
す。

補正前の単価であり、補正はしません。

265

入札説明書　9　入札保証金及び契約保証金
（1）入札保証金　ウ
「入札保証金納付の免除を申請する者は、開札日
前日の午後５時までに入札保証金納付免除申請書
（様式１１－１）に入札保証保険証券の原
本･･････････４に掲げる場所に申請するものとす
る。」と記載されていますが、申請書類は郵送
（一般、簡易書留）での提出でもよろしいでしょ
うか。

貴見のとおりです。

266

入札説明書　様式の代表者押印について
様式1、様式7-1、様式9、様式10、様式第11-1、
技術提案書様式1　については代表者の押印は不
要でよろしいでしょうか。

様式1、様式9、様式11－1及び技術提案書様
式1については、代表者の押印は不要です。
一方、様式7-1及び様式10については、原則
として押印が必要ですが、押印を省略するこ
ともできます。押印を省略する場合は、本件
責任者及び本件事務担当者を記載してくださ
い。

267

入札説明書　3及び（6）委任状
「･････に次の書類等（各2部）を添付して」と記
載してあります。
（6）委任状の提出は1部正、1部副（写し）でよ
ろしいでしょうか。

貴見のとおりです。

268

令和６年４月に公開された『福島県の公共工事に
係る総合評価方式参加の手引き』に記載されてい
る算定式（※低入札価格調査制度における失格基
準）により、落札者を決定するという理解でよろ
しいでしょうか、ご教示願います。

入札説明書P.5「13　低入札価格調査制度に
関する事項」を確認願います。

269
特記仕様書P3に福島県の絶滅のおそれのある野生
生物の生息区域との関係が「有」となっています
が、具体的には何を指しているでしょうか。

事前に情報を提供することは出来ません。
受注後、必要な情報を提供します。

270
本工事で適用する土木工事積算基準は令和７年１
月２０日版で宜しいでしょうか。ご教示願いま
す。

No.51と同様。

271
本工事で適用する労務単価は、「令和７年３月か
ら適用する公共工事設計労務単価」を適用すると
考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。

No.57と同様。

272
本工事で適用する材料単価は「令和７年２月１５
日（令和7年２月２５日一部改正）福島県土木
部」で宜しいでしょうか。ご教示願います。

No.54と同様。

273
建設機械等損料算定表は「令和７年１月２０日
福島県土木部」で宜しいでしょうか。ご教示願い
ます。

貴見のとおりです。

274
物価資料単価の地区について、会津若松と考えて
よろしいでしょうか。ご教示願います。

採用単価表に記載のとおりです。

275

物価資料の「土木コスト情報」は２０２５年１月
（冬）、「土木施工単価」には２０２５年３月号
を適用していることでよろしいでしょうか。ご教
示願います。

使用していません。
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276
4週8休の補正方法ですが、労務費1.04、機械賃料
1.02、共通仮設費率1.03、現場管理費率1.05倍す
ることでよろしいでしょうか。

「週休２日等工事試行要領 第Ⅰ編～第Ⅲ編
（土木工事、港湾漁港工事編）」の運用によ
る。

277
共通仮設費、現場管理費について、復興係数（共
通仮設費： 1.5 、現場管理費： 1.2を用いた補
正は行っているのでしょうか、ご教示願います。

No.66と同様。

278

令和6年4月1日に改定された「現場管理率の改
定」、「被災地補正施工パッケージの廃止」、
「建設機械等損料算定表の東日本大震災の被災地
補正」について、当工事に適用されているので
しょうか。ご教示願います。

適用されております。

279

機械損料の補正について、明りの機械には豪雪地
域補正が適用され、トンネル機械には豪雪地域補
正が適用されないと考えてよろしいでしょうか。
また濁水処理装置、フリッカ設備、高圧受変電設
備、高圧気中開閉器等にも豪雪地域補正が適用さ
れているのでしょうか、合わせてご教示願いま
す。

機械損料の補正について、明りの機械には豪
雪地域補正が適用され、トンネル機械には豪
雪地域補正が適用されません。また、濁水処
理装置、フリッカ設備、高圧受変電設備、高
圧気中開閉器等にも豪雪地域補正は適用され
ません。なお、高圧受変電設備については、
金抜設計書を訂正し、訂正公告を行います。

280
現場管理費率の補正について、冬期率補正の対象
外と考えてよろしいでしょうか。ご教示願いま
す。

No.65と同様。

281

本工事における賃料について、すべて長期割引を
適用していると考えてよろしいでしょうか。長期
割引を適用していない機械賃料がありましたら、
該当する工種の機械をご教示願います。

貴見のとおりです。

282
埋戻材の積込作業について、岩補正はかかってお
りますでしょうか。ご教示願います。

岩補正はしておりません。

283

施工内訳書に、例えば、トンネル世話役［0.948
（3/1以降0.903）］と割増対象賃金比が併記して
ありますが、3/1以降の割増対象賃金比、トンネ
ル世話役であれば0.903を使用することでよろし
いでしょうか。

貴見のとおりです。

284

生コンクリート冬期加熱費計上区分について、本
工事においては、計上していないと考えてよろし
いでしょうか。計上しているものがあれば、その
工種をご教示ください。

No.128と同様。

285

金抜設計書２　坑内付帯工 について、箱抜きす
るための作業（掘削、型枠、鉄筋、鋼製支保工切
断、補強板、スクラップ等）が計上されていませ
んが、契約後の変更協議対象としていただけるの
でしょうか。ご教示願います。

坑内付帯工の箱抜工で計上しております。

286
金抜設計書２-仮設工-電力設備工-励磁突入抑制
装置設置撤去及び賃料は４週８休補正の対象で
しょうか。

対象としておりません。

287
数量総括表について、防塵対策工（タイヤ洗浄装
置）が計上されておりますが、設置場所の指定や
条件があるのでしょうか。ご教示願います。

起点側仮設ヤード及び、只見町只見地内の搬
出先にそれぞれ1台設置を想定しています。
現時点で条件はありません。

288

トンネル用濁水処理設備にて発生する泥土につい
て、泥土運搬は計上されていますが、処分費が計
上されておりません。契約後の変更協議対象と考
えてよろしいでしょうか。ご教示願います。

No.129と同様。
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289

施工内訳表－施工　第0-0136号表について、「フ
リッカ設備供用損料400kvar」は、全損と考えて
よろしいでしょうか。本工事で計上する損料率に
ついて、ご教示願います。

日当り損料に供用日数分を計上しておりま
す。

290

採用単価表の電力料について、「燃料費調整単
価」、「再生可能エネルギー発電促進賦課金」
は、適用外と考えてよろしいでしょうか。ご教示
願います。

貴見のとおりです。

291
採用単価表の基本料金について、力率割引10%が
考慮されていると考えてよろしいでしょうか。ご
教示願います。

No.248と同様。

292
金抜設計書２-仮設工-防塵対策工-タイヤ洗浄装
置-ダンプカー用泥落装置設置・解体費及び賃料
は４週８休補正の対象でしょうか。

No.264と同様

293
施工　第0-0025号表において、先受ﾎﾞﾙﾄは諸雑費
（その他材料）と鏡吹付材料費の対象と考えてよ
ろしいでしょうか。

貴見のとおりです。

294

施工　第0-0051号表において、＃01と＃09の諸雑
費が計上されておりますが、＃01は丸めを行わず
＃09は切捨てで有効桁4桁丸めを行うと理解して
よろしいでしょうか。

土木工事標準積算基準のとおりです。

295
施工　第0-0096号表において、発電機の単位が供
用日となっておりますが、損料と賃料のどちらで
計上されているのでしょうか。

賃料です。

296
施工　第0-0099号表において、諸雑費は労務費の
合計に5％が掛かっていると考えてよろしいで
しょうか。

貴見のとおりです。

297
施工　第0-0100、101、103、104号表において、
諸雑費は労務費の合計に3％が掛かっていると考
えてよろしいでしょうか。

貴見のとおりです。

298
施工　第0-0105号表において、諸雑費は労務費の
合計に34％が掛かっていると考えてよろしいで
しょうか。

貴見のとおりです。

299
施工　第0-0118号表において、雑費4％は積算基
準通り、鉄筋工とｸﾚｰﾝに掛かっていると考えてよ
ろしいでしょうか。

鉄筋工＋クレーン装置付トラック運転費の計
について対象としております。

300
施工　第0-0217～219号表において、工場での加
工、塗装・溶接となっておりますが、一般管理費
だけの対象と考えてよろしいでしょうか。

全ての経費対象としております。

301
施工　第0-0235号表において、諸雑費は労務費の
合計と考えてよろしいでしょうか。

貴見のとおりです。

302
本工事内訳書において、最後に記載されている伐
採材売却益は、売却なのでマイナスで計上されて
いると考えてよろしいでしょうか

No.150 と同様。

303
本工事内訳書において、除雪ﾄﾞｰｻﾞ運転が1時間し
か計上されておりませんが、後で清算と考えてよ
ろしいでしょうか。

480h計上しております。なお、精算方法につ
いては特記仕様書　第31章　その他に記載の
とおりです。

304

施工内訳書において、諸雑費　1式　＃99とござ
いますが、丸めが0円でも記載されていると考え
てよろしいでしょうか。そうではない場合は、必
ず丸めがされていると考えてよろしいでしょう
か。

土木工事標準積算基準のとおりです。
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305

採用単価表　120　F99902において、運搬中の損
料の計上かと思われますが、計上するのは運搬中
なので換算値損料では無く、運転1時間当たりに
記載されている（日）損料の欄でよろしいでしょ
うか。

採用単価表のとおりです。なお、供用1日当
りの損料額（14）欄を採用しております。

306
採用単価表　131　F9343において、供用1日当た
りの換算値で豪雪補正有りを使用していると考え
てよろしいでしょうか。

貴見のとおりです。

307
採用単価表において、登録番号に福島県の番号は
記載されている箇所は、県単価と物価資料の平均
単価と、どちらが優先されているのでしょうか。

採用種別に「県単価」と記載のものは県単価
を採用しております。
採用種別に「物価資料」と記載のものは土
木・建築関係事業単価表　参考資料（令和7
年1月20日一部改正）のとおりです。

308
掘削補助工A　ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞにおいて、切羽での施
工になりますが、切羽監視員は配置しないので
しょうか。ご教示願います。

配置しないものと考えています。なお、必要
に応じて、協議の対象といたします。

309
積算数量、数量総括表等は、公表していただけな
いのでしょうか。

受注後に提示します。

310
長尺鋼管先受け工のｻｲｸﾙﾀｲﾑ表をご提示願いま
す。

公告内容に資料追加しましたので確認願いま
す。

311
図面番号11/112　支保ﾊﾟﾀｰﾝ図において、鏡吹付
の面積と長尺鋼管先受け工の1本当たりの注入量
をご提示願います。

鏡吹付面積は図面番号100/112のパターンDⅢ
a-1、DⅢa-2の上半掘削面積（設計断面）と
しています。注入量については施工内訳表施
工第0-0143号表を確認願います。

312
明巻工の標準断面と加背割図の提示をお願いいた
します。

受注後に提示します。

313

図面番号 2/112　計画平面図において、トンネル
貫通前に、現道289号から終点側坑口まで進入
し、坑口部の切土や付替水路等を施工することは
可能でしょうか。それとも、トンネル貫通後でな
いと、終点側坑口まで進入できないでしょうか。

現時点では終点側坑口の施工は、トンネル内
からのアクセスを考えております。

314
特記仕様書P12　建設発生土の受入場所①南会津
郡只見町只見地内（運搬距離8.2km）の場所の詳
細をご教示ください。

No.15と同様。

※提出された質問に対し、質問対象毎に付番（通し番号）しております。
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