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福島第一原子力発電所現地確認報告書 

 

１ 確認日 

令和７年 ５月２６日（月）  

 

２ 確認箇所 

・ No.１重油タンク（１号機タービン建屋北側）跡地 

・ サブドレン集水タンク設置工事現場（ろ過水タンク西側エリア） 

（図１） 

 

３ 確認項目 

（１）２．５ｍ盤サブドレン集水設備機能移転工事に係るNo.１重油タンク 

解体撤去後の状況確認 

（２）T. P. 33.5 m盤におけるサブドレン集水タンク等設置工事の状況 

 

４ 確認結果の概要 

（１）２．５ｍ盤サブドレン集水設備機能移転工事に係るNo.１重油タンク 

解体撤去後の状況確認 

津波対策の一環として現在T.P. 2.5m盤に設置されている１－４号サブド

レン他集水設備を高台（33.5m盤）に機能移転する工事が進められている。 

これに関連し、T.P. 8.5m盤１号機タービン建屋北側にある重油タンクを解

体、その跡地に移送用中継タンクを設置する計画となっている。 

今回は、前回に引き続き、No.１重油タンクの解体作業の進捗状況を確認

した。（前回確認：令和６年１２月１２日） 

・ 前々回の確認においては、No.１重油タンクは全て解体され、現場には

足場を解体した部材が保管されていたが、今回の確認では、部材の撤去が

さらに進んだ状況が確認された。（写真１） 

・ 跡地には、移送用中継タンクが設置される予定となっているが、現時点

においては、当該工事の進捗は確認されず、１号機大型カバー設置工事に

伴う部材の組立て及び構台付属設備の仮置きに使用されていた。（写真

２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/665857.pdf
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（図１）福島第一原子力発電所構内概略図 

 

 

 

（写真１） 

No.１重油タンク跡地の状況 

 

 

（写真２－１） 

No.１重油タンク解体物保管エリアの

状況① 
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（写真２－２） 

No.１重油タンク解体物保管エリアの

状況② 

（１号機大型カバー設置工事に使用

する部材を仮置き） 

 

（２）T. P. 33.5 m盤におけるサブドレン集水タンク等設置工事の状況 

津波対策の一環として、T. P. 2.5 m盤（防潮堤の外側）に設置されてい

るサブドレン集水設備の機能を高台の T. P. 33.5 m盤に移転するための工

事が進められている。 

今回は、ろ過水タンク西側エリアで実施されているサブドレン集水タンク

等設置工事の進捗状況を確認した。（前回確認：令和７年３月４日） 

・１０基全ての溶接型タンクの組み立てが完了し、これらタンクを囲う外堰

の設置工事が行われていた。（写真３、５） 

・タンク群東側に設置されたポンプ建屋（サブドレン高台集水タンク払出ポ

ンプ建屋）の設置工事は完了しており、同敷地内の高圧配電盤の設置も完

了していた。（写真４、８） 

・タンク群西側の配管敷設及び東側での溢水防止用堰内における配管の接続

工事は継続中であった。（写真６、７） 

 

（写真３）タンク群西側の状況 （写真４）タンク群東側の状況 

（写真５）外堰の防水塗装状況 （写真６）配管敷設状況（未接続） 

外堰の防水塗装用型枠  

ポンプ小屋 

塗装済 

外堰の防水塗装の 
施工済箇所  

配管は未接続 

https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/687232.pdf
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（写真７）配管の接続状況（未接続） （写真８）高圧配電盤の設置状況 

 

 

５ プラント関連パラメータ等確認 

  本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。 

配管は未接続 


