
第４回 国道３９９号法面崩落に係るいわき地方対策本部会議 

次   第 

 

日時：令和７年１２月２日（火） １１時～ 

  場所：いわき合同庁舎南庁舎３階大会議室  

 

 

１ 開 会 

 

 

２ 挨 拶 

 

 

３ 議 題 

（１）復旧工事の概要について 

 

 

 （２）意見交換 等 

 

 

４ 閉 会 



工　　　程　　　表

工 程 R7.11月 12月 Ｒ8.1月 2月 5月

伐 採 工

10 20 10 2010 20 10 20 10 20工事の種類 10 20

3月

落 石 防 護 柵 工

仮 設 工

既 設 構 造 物 撤 去

片 付 工

4月

10 20

準 備 工

掘 削 工

法 面 工

至 平

至 川内村

資料 １

平 面 図

■工事概要
・現場吹付法枠（F300-2.0×2.0） Ａ＝１,２２５．６ｍ２
・鉄筋挿入工（D19～D25,L=2.0～5.0m） Ｎ＝ ２５４．０本
・落石防護柵（H=3.0m） Ｌ＝ ６６．０ｍ

令和７年１２月２日
いわき建設事務所

標準横断図
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※工事施工中も片側交互通行可能
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資料 ２

令和７年１２月２日
いわき建設事務所

至 石川町

至 平

R7.5.29  撮影

被 災 直 後

至 川内村

R7.6.2１ 撮影

現 況

（主）いわき石川線 遠野町若宮地内

現場吹付法枠（参考写真）片側交互通行状況

至 平

R7.11.28  撮影

至 常磐湯本町



令和７年１２月２日
いわき建設事務所資料 ３

法面崩落箇所の通行規制について

１、規制期間
交通開放から復旧工事完了までの期間

２、規制基準

３、地震発生時の対応
震度５弱以上（平四ツ波、三和）の地震が発生した場合、

優先的に巡視を行い現地状況を確認

４、規制区間
いわき市小川町上小川字猪小屋地内

～ いわき市小川町上小川字沼地内 【 約２km 】

通 行 止

雨 量
連続雨量１２０mm（神楽観測所（河））

解 除

雨量収束後、現地を巡視し安全を確認した後

至 平

至 川内村

位 置 図

規制区間 Ｌ＝約２ｋｍ

●
崩落箇所


