
資料２－１
復興公営住宅の募集・整備スケジュール（報告）

平成26年8月4日

１ 第一期入居募集

４月～５月募集済み 7月16日抽選会実施済み

26年度下半期完成分 ５２８戸

２ 第二期入居募集

10月～11月募集予定

27年度上半期完成分 ２４４戸

３ 第三期以降の募集に向けた進捗状況

(3)第三期以降の募集

完成時期に合わせて段階的に実施

(1)目標スケジュール

第一次整備計画

３７００戸

→27年度末

第二次整備計画

＋１１９０戸

（全体４８９０戸）

→27年度以降早期

( 2 )現状を踏まえた見通し

第一次整備計画

約２１００戸

→27年度末

約１６００戸

→１ヶ月から最長で

９ヶ月程度の遅れ

第二次整備計画

約１１９０戸

（全体４８９０戸）

→28年度末


