
H26.12.31現在

査定決定数 着工件数 完了件数  着工率（％）   完了率（％）
2,109 1,885 1,409 89% 67%

 河川 252 234 170 93% 67%
 砂防 21 21 20 100% 95%
 海岸 156 125 26 80% 17%
 道路 728 690 632 95% 87%
 橋梁 45 38 27 84% 60%
 港湾 332 302 251 91% 76%
 漁港 478 378 186 79% 39%
 下水 3 3 3 100% 100%
 公園 5 5 5 100% 100%
 公営住宅 89 89 89 100% 100%

2,109 1,885 1,409 89% 67%
 会津 26 26 26 100% 100%
 中通り 534 534 527 100% 99%
 浜通り 1,549 1,325 856 86% 55%

査定決定数 着工件数 完了件数  着工率（％）   完了率（％）
26 26 26 100% 100%

 河川 5 5 5 100% 100%
 道路 16 16 16 100% 100%
 港湾 1 1 1 100% 100%
 公営住宅 4 4 4 100% 100%

査定決定数 着工件数 完了件数  着工率（％）   完了率（％）
534 534 527 100% 99%

 河川 71 71 71 100% 100%
 砂防 12 12 12 100% 100%
 道路 394 394 387 100% 98%
 橋梁 13 13 13 100% 100%
 下水 3 3 3 100% 100%
 公営住宅 41 41 41 100% 100%

査定決定数 着工件数 完了件数  着工率（％）   完了率（％）
1,549 1,325 856 86% 55%

 河川 176 158 94 90% 53%
 砂防 9 9 8 100% 89%
 海岸 156 125 26 80% 17%
 道路 318 280 229 88% 72%
 橋梁 32 25 14 78% 44%
 港湾 331 301 250 91% 76%
 漁港 478 378 186 79% 39%
 公園 5 5 5 100% 100%
 公営住宅 44 44 44 100% 100%

　東日本大震災

東日本大震災

　東日本大震災
　　工種別

　　方部別

　東日本大震災
　　工種別（会津）

　東日本大震災
　　工種別（中通り）

　　工種別(浜通り）



H26.12.31現在

査定決定数 着工件数 完了件数  着工率（％）   完了率（％）
260 260 253 100% 97%

 河川 112 112 111 100% 99%
 砂防 14 14 14 100% 100%
 道路 85 85 79 100% 93%
 橋梁 7 7 7 100% 100%
 直轄委託分 42 42 42 100% 100%

査定決定数 着工件数 完了件数  着工率（％）   完了率（％）
287 284 278 99% 97%

 河川 240 237 231 99% 96%
 砂防 2 2 2 100% 100%
 道路 44 44 44 100% 100%
 橋梁 1 1 1 100% 100%

287 284 278 99% 97%
 会津 4 4 4 100% 100%
 中通り 270 267 262 99% 97%
 浜通り 13 13 12 100% 92%

査定決定数 着工件数 完了件数  着工率（％）   完了率（％）
4 4 4 100% 100%

 河川 3 3 3 100% 100%
 橋梁 1 1 1 100% 100%

査定決定数 着工件数 完了件数  着工率（％）   完了率（％）
270 267 262 99% 97%

 河川 231 228 223 99% 97%
 砂防 2 2 2 100% 100%
 道路 37 37 37 100% 100%

査定決定数 着工件数 完了件数  着工率（％）   完了率（％）
13 13 12 100% 92%

 河川 6 6 5 100% 83%
 道路 7 7 7 100% 100%

　新潟・福島豪雨災害
　　工種別（会津のみ）

台風１５号災害

　台風１５号災害
　　工種別

　　方部別

　台風１５号災害
　　工種別（会津）

　台風１５号災害
　　工種別（中通り）

　台風１５号災害
　　工種別（浜通り）


