
　　　平成３０年度原子力災害時の渋滞対策にかかる全体スケジュール 資料　２

平成３０年３月２８日
原子力安全対策課

年
度

時期
避難方策の具体化
（渋滞シミュレーション）

住民啓発※段階的避難
（リーフレット）

情報提供の方策
（ホームページ）

広域避難計画の見直し

２月 公告 既存ホームページの随時見直し

３月 企画プロポーザル

４月
業務委託の仕様の確定・契約（上旬）

住民アンケート、道路・避難対象者情報の収集
　　　　新ホームページの作成

５月 　　　既存避難ルートの再点検 契約

６月 内容調整 新ホームページ立ち上げ（６月末）

７月 納品 スマートフォン用ページ立ち上げ（７月末）

８月 渋滞シミュレーションの実施 住民配布

９月 　　迂回路、新たなルートの検討

１０月 　　　　　　市町村、道路管理者等との調整

１１月

１２月 調査結果の精査

１月 　　　ホームページ用避難ルートマップ 避難ルートマップを追加掲載 改定案の作成

２月 市町村との調整

３月 　　　　　　　　　　　　　　　報告書等納品 決定
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