

福島県循環型 社会形成推進計画（仮称）策定スケジュール（案）

平成17年9月26日（月）

循環型社会推進グループ

月	日	環境審議会	意見照会	庁内連絡会議・プロジェクトチーム
5	19 20 26	全体会（諮問）		プロジェクトチーム 庁内連絡会議
6	13 16	部会		プロジェクトチーム
7	29	部会		
8				
9	9 13 20 26	部会（中間取りまとめ案） 全体会（中間取りまとめ案）		プロジェクトチーム 庁内連絡会議
10	中		パブリックコメント	
11	中 下			プロジェクトチーム 庁内連絡会議
12	中	部会（答申案）		
1	中	全体会（答申案）		
2				
3				