

新しい環境基本計画の策定スケジュール

平成20年12月24日 環境審議会全体会

・次期計画の前倒し策定について説明

平成20年12月～21年6月

(現計画の点検等)

平成21年5月15日 環境審議会会長に諮問

会長から審議会招集

平成21年6月11日 環境審議会全体会で審議開始

(7～8月 方部別意見交換会の開催、県政世論調査  
インターネット等での意見募集)

平成21年8月24日 環境審議会部会 (体系について検討)

(8月31日〆切で環境審議会委員に意見照会)

(9月28日〆切で環境審議会委員に意見照会)

(今後の予定)

平成21年10月27日 環境審議会部会 (計画素案について検討)

平成21年12月1日 (予定)

環境審議会部会 (中間整理案審議)

(12月 パブリックコメントの実施 期間1ヶ月)

平成22年1月 環境審議会部会 (答申案について検討)

平成22年2月 環境審議会全体会 (答申案について審議)

平成22年2月中旬 審議会から県に答申

平成22年3月 新計画決定