

# 資料 1

平成 21 年 12 月 1 日

生活環境総務課

## 新しい環境基本計画の策定スケジュール

平成 20 年 12 月 24 日 環境審議会全体会

・次期計画の前倒し策定について説明

平成 20 年 12 月～21 年 6 月

(現計画の点検等)

平成 21 年 5 月 15 日 環境審議会会長に諮問

会長から審議会招集

平成 21 年 6 月 11 日 環境審議会全体会で審議開始

(7～8 月 方部別意見交換会の開催、県政世論調査  
インターネット等での意見募集)

平成 21 年 8 月 24 日 環境審議会部会 (体系について検討)

(8 月 31 日〆切で環境審議会委員に意見照会)

(9 月 28 日〆切で環境審議会委員に意見照会)

平成 21 年 10 月 27 日 環境審議会部会 (計画素案について検討)

平成 21 年 12 月 1 日

環境審議会部会 (中間整理案審議)

(今後の予定)

(12 月中旬～1 月中旬: 1 ヶ月間 パブリックコメントの実施)

平成 22 年 1 月下旬 (2 月初め)

環境審議会部会 (答申案について検討)

平成 22 年 2 月上旬 環境審議会全体会 (答申案について審議)

平成 22 年 2 月中旬 審議会から県に答申

平成 22 年 3 月 新計画決定