



ふくしまからはじめよう。

復興だより

～未来につなげるうつくしま～

【第2号】

発行: H24. 12. 18

創刊: H24. 10. 22

県中建設事務所は、新生ふくしまを目指して、一日も早い復旧・復興に向け取り組んでいます。
 今回は、12月中旬までの情報を掲載します。
 復興だよりは、当事務所のホームページからもご覧いただけます。

災害復旧に関する情報

○県中管内の被害状況(平成23年に起こった災害)

東日本大震災、台風15号災害の復旧工事進捗状況についてお知らせします。


◇災害復旧事業の進捗状況(県事業のみ)

【平成24年11月末現在】

事 象	発生日	箇所数	【平成24年11月末現在】			完了率
			復旧完了	工事中	発注準備中	
東北地方太平洋沖地震	H23.3.11	169	165	4	0	98%
台風15号	H23.9.21	165	102	63	1	62%
合 計		334	267	67	1	80%

【復旧状況】

- ①東北地方太平洋沖地震による災害復旧工事は、165箇所が完了、残り4箇所の早期復旧に取り組んでいます。
- ②台風15号による災害復旧工事は、102箇所が完了、63箇所が工事中、残り1箇所が工事発注準備中です。
 上表箇所以外に、県立学校等の復旧も順次進めて行きます。(裏面で紹介)



○その他の災害復旧状況(平成24年に起こった災害)

◇その他の災害復旧の状況(県事業のみ)

【平成24年11月末現在】

事 象	発生日	箇所数	【平成24年11月末現在】			完了率
			復旧完了	工事中	発注準備中	
3月低温	H24.3	2	0	0	2	0%
豪雨(平成24年5月豪雨)	H24.5.2	6	0	0	6	0%
台風4号	H24.6.19~	48	0	0	48	0%
合計		56	0	0	56	0%

【復旧状況】

・その他の災害による被災箇所は、早期着手に向けて、準備を進めています。

復興に関する情報

県中建設事務所では、復興を支援するための、施設整備等に積極的に取り組んでいます。

○安積黎明高等学校災害復旧(校舎改築・建築)工事(郡山市)

震災で被災した学校の災害復旧工事を実施しています。

平成26年2月完成を目指しています。

完成予想図



被害状況



施工状況(杭打工)



○柴宮団地災害復旧工事(郡山市)

震災で傾いた住宅の災害復旧工事を実施しています。



基礎杭
破損状況



施工状況(杭打工)



○国道294号江花バイパス(須賀川市)

平成24年12月末に部分開通(L=300m)します。

開通区間



現道状況



安全安心に通行できるようになります。

○あぶくま高原道路 除雪作業安全祈願祭・出動式について(平田村)

平成24年12月3日(月)平田インターチェンジ(IC)内の除雪ステーションで、除雪作業安全祈願祭・出動式を行いました。

当該道路のうち、有料区間である矢吹中央IC～玉川IC間では、原発事故に伴う避難者の無料化措置を実施中ですが、避難者の方々からも多くの利用をいただいています。

これからも、安全・安心・快適に御利用いただけるよう努めていきます。

※原発避難者の無料化措置は、来年3月末まで実施しています。

出動式の様子



除染に関する情報

県中建設事務所では、**郡山市内にある県営住宅団地内の児童遊園の除染**を実施しています。

除染業務は、二嘉・昭和特定建設工事共同企業体が受注し、12月中旬に柴宮団地内から着手しました。

今後、順次、進めていきますので、該当する団地にお住まいの方、ご近所の方々は、ご協力のほどよろしくお願いします。

○児童遊園の除染を実施する県営住宅

【11団地】

番号	団地名	所在地
1	高倉	日和田町高倉
2	五百淵	五百淵山
3	亀田	亀田二丁目
4	島	島二丁目
5	柴宮	安積町荒井
6	北井	安積町荒井
7	鑪ヶ池	安積町荒井
8	雷神	安積町荒井
9	仁池向	大槻町仁池向
10	安積	安積町笹川
11	緑ヶ丘	緑ヶ丘東五丁目

・団地内の児童遊園27箇所の除染を実施します。

除染中の柴宮団地



○冬の道凍結・ヒヤットマップについて

冬期間に管内で凍結しやすい道路を示した「冬の道凍結・ヒヤットマップ」を事務所ホームページで掲示しています。

お出かけの際には、是非御利用下さい。

ヒヤットマップ(一部抜粋)



地域イベントに関する情報

～「ビッグツリーページェント・フェスタ in KORIYAMA2012」～

郡山市の冬の風物詩であるイベントが、7年目の今年も開催されています。今年は、昨年度より約2万個多い20万球に電飾を増設し、復興の灯火(ともしび)を輝かせています。

○日 時:平成24年11月30日(金)
～平成25年2月14日(木)

○場 所:郡山駅西口駅前広場

○問合わせ先:

ビッグツリーページェント・フェスタ
inKORIYAMA実行委員会
(郡山商工会議所 開発観光課内)
TEL 024-921-2610



○御意見・問い合わせ先

福島県県中建設事務所 企画管理部 企画調査課

〒963-8005 郡山市清水台1-6-21山相郡山ビル TEL024-935-1449

E-mail: kentyu.ken@pref.fukushima.jp

HPアドレス: http://www.pref.fukushima.jp/kenchu/kensetsu

