

白河羽鳥線 道路災害復旧工事 ニュースレター

平成25年3月15日(金) 11:00から羽鳥湖高原交流センターにおいて、復旧工事の進捗状況と今後の工事に伴う片側交互通行の延長や夜間通行止めの予定についての説明会を開催しました。

工事再開は、平成25年3月21日(木)からの予定です。

4月1日(月)からは片側交互通行の延長を

「200m」→「900m」となります。

さらに5月7日(火)から7月下旬までは、

夜間通行止め

(金・土・祝前日を除く、22時から翌日の6時まで)

となります。

今後も、復旧完了(平成25年7月末予定)まで、ご不便・ご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いいたします。



説明会の様子

・工程表は次ページへ


白河羽鳥線 道路災害復旧工事 工程表(概略)

月	3月	4月			5月			6月			7月			8月		
工区	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
3工区																
擁壁工	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
舗装工											■	■	■	■	■	
4工区																
舗装工		■	■	■			■	■	■	■						
5工区																
擁壁工			■	■												
舗装工					■	■										
片側交互通行延長	■ 200m	■ 900m			■			■			■			■		
					■ 夜間通行止め			■			■			■		

工事完了(予定)
 全面供用


- ※ 平成25年3月21日(木)より、工事再開します。
- ※ 平成25年4月1日(月)より、片側交互通行の延長が「200m」→「900m」になります。
- ※ G. W. 以降【平成25年5月7日(火)】より、夜間通行止め(22時から翌日の6時まで)となります。金・土・祝前日(7/14)を除きます。
- ※ 夜間通行止め期間中は、砂利道で通行する区間がありますので注意して通行してください。
- ※ 工事の進捗状況により、通行規制(片側交互通行、夜間通行止め)の期間が延長になる可能性もあります。

県道37号 白河羽鳥線 西郷村大字羽太地内 道路災害復旧工事の今後の通行規制について




平成25年5月7日(火)から
平成25年7月下旬までの金・土・祝前日(7/14)を除く
夜間の通行止め【22時から翌日の6時まで】

夜間通行止め中
白河～羽鳥湖高原
L=約43km 約60分
迂回路：国道118号と国道294号



現在の状況(概略)

道路災害復旧工事 L=1.2km



施工前

施工状況③

4区 終点側

施工状況⑤

5区 起点側

5区 終点側

2区 完了

1区 完了

施工前 4区 起点側

施工状況②

「平成25年4月1日から平成25年7月下旬」

片側交互通行区間900m

「平成25年3月31日まで」

片側交互通行区間200m

4区

施工状況⑦

至 天栄

施工状況④

施工状況⑥

施工状況①

3区

3区

5区 一部完了

事業位置

施工前

至 白河