


## 会津坂下町の除染実施状況

住宅除染進捗図(平成28年3月末時点)

除染終了



## 平成27年度末までの計画数に対する除染の進捗状況(平成28年3月末時点)

### 住宅(戸)



(参考)全体計画数=5,710 戸

### 公共施設等(施設数)



(参考)全体計画数=83 施設

### 道路(km)



(参考)全体計画数=229 km



土壌剥ぎ取り作業



土壌剥ぎ取り作業

## 仮置場の整備状況(平成27年12月末時点)

搬入済み	1ヶ所
搬入中	0ヶ所
搬入前	0ヶ所



仮置場での遮へい作業



完成された仮置場