


古殿町の除染実施状況

住宅除染進捗図(平成26年12月末時点)

除染終了



「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図(タイル)を複製したものである。(承認番号 平26情複、第437号)」

平成26年度末までの計画数に対する除染の進捗状況(平成27年2月末時点)

住宅(戸)



(参考)全体計画数=29 戸

公共施設等(施設数)



(参考)全体計画数=6 施設

道路(km)



(参考)全体計画数=0.4 km

農地(水田+畑地+樹園地+牧草地:ha)



(参考)全体計画数=9 ha

森林(生活圏)(ha)



(参考)全体計画数=0.3 ha



屋根の表面線量率測定



除染実施状況

仮置場の設置状況(平成26年12月末時点)

搬入済み 0ヶ所
搬入中 1ヶ所
搬入前 0ヶ所



仮置場（入り口側から撮影）



仮置場（裏側から撮影）