


鮫川村の除染実施状況

住宅除染進捗図(平成27年3月末時点)

除染終了



「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図(タイル)を複製したものである。(承認番号 平26情複、第437号)」

平成26年度末までの計画数に対する除染の進捗状況(平成27年3月末時点)

住宅(戸)



(参考)全体計画数=219戸

公共施設等(施設数)



(参考)全体計画数=5施設

農地(水田+畑地+樹園地+牧草地:ha)



(参考)全体計画数=62ha

森林(生活圏)(ha)



(参考)全体計画数=15ha



除染前



除染後

仮置場の設置状況(平成26年12月末時点)

搬入済み	0ヶ所
搬入中	1ヶ所
搬入前	0ヶ所



仮置場