


## 新地町における除染実施状況

住宅除染進捗図(平成28年2月完了)



## 平成27年度末までの計画数に対する除染の進捗状況(平成28年3月完了)

### 住宅(戸)



(参考)全体計画数=1,205 戸

### 公共施設等(施設数)



(参考)全体計画数=22 施設

### 道路(km)

進捗数  
発注数  
計画数

(参考)全体計画数=調整中

### 農地(水田+畑地+樹園地+牧草地:ha)



(参考)全体計画数=52 ha

### 森林(生活圏)(ha)



(参考)全体計画数=調整中



除染作業状況(公園施設)



除染完了後状況(公園施設)

## 仮置場の整備状況(平成27年12月末時点)

搬入済み	0ヶ所
搬入中	1ヶ所
搬入前	0ヶ所



仮置場全景



土のう設置状況