




ふくしまから
はじめよう。

平成27年4月30日

相馬市の除染実施状況

住宅除染進捗図(平成27年3月末時点)



「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図(タイル)を複製したものである。(承認番号 平26情複、第437号)」

平成26年度末までの計画数に対する除染の進捗状況(平成27年3月末時点)

住宅(戸)



(参考)全体計画数=9,980戸[※]

[※] 今後は、申込みのあった住宅のみ対象となるので、対象世帯数は減少する見込み。

公共施設等(施設数)



(参考)全体計画数=47施設

道路(km)




(参考)全体計画数=18 km

農地(水田+畑地+樹園地+牧草地:ha)



(参考)全体計画数=441 ha

森林(生活圏)(ha)



(参考)全体計画数=調整中



表土剥ぎ取り(人力)

仮置場の設置状況(平成26年12月末時点)

搬入済み 4ヶ所
搬入中 1ヶ所
搬入前 0ヶ所



光陽仮置場



光陽仮置場