


## 福島市の除染実施状況

住宅除染進捗図(平成26年12月末時点)



「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図(タイル)を複製したものである。(承認番号 平26情複、第437号)」

## 平成26年度末までの計画数に対する除染の進捗状況(平成26年12月末時点)

### 住宅(戸)



(参考)全体計画数=95,716 戸

### 公共施設等(施設数)



(参考)全体計画数=1,517 施設

### 道路(km)



(参考)全体計画数=1,053 km

### 農地(水田+畑地+樹園地+牧草地:ha)



(参考)全体計画数=6,181 ha

### 森林(生活圏)(ha)



(参考)全体計画数=314 ha



住宅除染での表土の剥ぎ取り作業



道路除染での側溝堆積物の除去作業

---

---

## 仮置場の設置状況(平成26年9月末時点)

---

---

搬入済み 0ヶ所  
搬入中 6ヶ所  
搬入前 8ヶ所



仮置場での遮へい作業



完成された仮置場

---

---

## 福島市の除染情報(福島市のホームページにリンク)

---

---

- ・ 福島市除染実施計画  
<http://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/76/5178.html>
- ・ 除染推進室  
<http://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/76/>



福島市役所本庁舎