


広野町の除染実施状況

住宅除染進捗図(平成26年12月末時点)

除染作業中



平成26年度末までの計画数に対する除染の進捗状況(平成26年12月末時点)

住宅(戸)



(参考)全体計画数=1,956 戸

公共施設等(施設数)



(参考)全体計画数=8 施設

道路(km)



(参考)全体計画数=122 km

農地(水田+畑地+樹園地+牧草地:ha)



(参考)全体計画数=404 ha

森林(生活圏)(ha)



(参考)全体計画数=238 ha



家屋除染作業 (H24当時)



道路路肩除染作業 (H25当時)

仮置場の設置状況(平成26年9月末時点)

搬入済み 0ヶ所
搬入中 1ヶ所
搬入前 0ヶ所



広野火力煙突からの風景 (H26. 11. 11時点)

広野町の除染情報(広野町のホームページにリンク)

- ・ 広野町除染実施計画
<http://www.town.hirono.fukushima.jp/sangyo/josenkeikakuindex.html>
- ・ 放射線量・除染関連
http://www.town.hirono.fukushima.jp/kikaku/hoshasenryo_josen.html



広野町ガイドマップ表紙